

浪江都市計画研究施設についての経過概要及び今後の予定

令和5年8月7日現在

年 月 日	経 過 概 要
R5. 4. 20	住民説明会ホームページ掲載
R5. 5. 1	住民説明会5月広報なみえ掲載
R5. 5. 18	福島県相双建設事務所企画調査課と下協議を実施（了承）
R5. 5. 24	住民説明会（二本松・福島）開催
R5. 5. 25	住民説明会（いわき・浪江）開催
R5. 5. 30	道路管理者と協議を実施（了承）
R5. 5. 30	法定外公共物管理者と協議を実施（了承）
R5. 5. 31	用排水路管理者と協議を実施（了承）
R5. 5. 31	施設管理予定者と協議を実施（了承）
R5. 6. 1	福島県都市計画課と下協議を実施（了承）
R5. 6. 5	請戸川土地改良区と協議を実施（了承）
R5. 6. 22	福島県相双建設事務所企画調査課と事前協議を実施（了承）
R5. 6. 28	福島県都市計画課と事前協議を実施（了承）
R5. 7. 1	都市計画決定図書の縦覧期間について7月広報なみえへ掲載
R5. 7. 7	都市計画決定図書の縦覧公告
R5. 7. 7	都市計画決定図書の縦覧期間について浪江町ホームページへ掲載
R5. 7. 7	都市計画決定図書の縦覧開始
R5. 7. 21	都市計画決定図書の縦覧終了 ※縦覧件数1件 意見書なし

年 月 日	経 過 概 要
※以下、今後の予定を記載	
R 5. 8. 8	都市計画審議会
R 5. 8. 30	復興整備協議会 ※協議会同意を得た後、復興整備計画を公表し、都市計画決定
R 5. 9月	都市計画決定の告示（復興整備計画公表と同日予定）
R 5. 9月	都市計画決定図書の縦覧（復興整備計画公表と同日予定）