

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4カ月の具体的な活動	委員会意見			
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10
1. 伝統文化の維持、保存、継承																								
P86 (1)文化財や伝統芸能の現状の把握																								
207	文化	・有形文化財の被害調査	計画	被害調査、支援ニーズの把握																町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・個人所有の有形文化財についての対応を検討 【委員会】
			進捗	町指定の文化財の調査等				個人所有の文化財の対応を検討																
			実績課題	【実績】 ・町指定以上の文化財については、ほぼ完了				【課題】 ・個人所有の文化財については、状況が把握できない																
208	文化	・伝統芸能(無形民俗文化財)の現況調査	計画	調査・分析・支援ニーズの把握																町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・管理方法を検討し、検討結果によって予算化 【委員会】
			進捗	補助や調査等の実施				継続実施管理方法の検討 予算化																
			実績課題	【実績】 ・補助件数や調査依頼件数を要確認				【課題】 ・避難先が分散している ・後継者問題 ・浪江町内にある物の管理																
209	文化	・文化財、伝統芸能関連の相談窓口の設置などによる相談体制の強化	計画	効果的な支援体制の検討				相談体制、支援体制の強化と相談、支援の実施												町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・継続して実施する 【委員会】
			進捗	窓口対応を実施				継続実施																
			実績課題	【実績】 ・教育委員会の窓口で対応				【課題】 ・学芸員がいないため専門的な問題に対応できない																
P86 (2)文化財の保存																								
210	文化	・所有者、管理者と連携協力した指定有形文化財の保存、修復の実施	計画	ニーズに応じた修復補助の実施																町 管理者	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・文化財等の町内保管の検討、実施 【委員会】
			進捗	応急処置を実施				随時実施																
			実績課題	【実績】 ・応急処理については実施				【課題】 ・持ち運びできない有形文化財の取り扱い																
211	文化	・所有者、管理者と連携協力した未指定有形文化財の保存、修復の実施	計画	ニーズに応じた修復補助の実施																町 所有者 管理者	教育委員会事務局	短期	計画遅れ	【担当課】 ・所有者が管理する場合の支援策の検討を実施する 【委員会】
			進捗					検討実施																
			実績課題	【実績】				【課題】 ・町として未指定のものについては管理しない(基本は所有者管理)																
212	文化	・文化財等の町外搬出、保管の実施	計画	旧相馬女子校へ まほろんに保管																町	教育委員会事務局	短期	計画再考	【担当課】 ・博物館での保管を優先し、本庁の3階で保管 ・No. 213での管理と統合 【委員会】
			進捗																					
			実績課題	【実績】				【課題】 ・場所が狭く大きな文化財等の保管が難しい																
213	文化	・文化財等の町内保管の検討、実施	計画	町内保管施設の検討と実施				受入体制が整い次第、ニーズに応じて町内に戻すことも可能にする												町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 【委員会】
			進捗	町外での保管実施				町外での保管実施																
			実績課題	【実績】				【課題】																

No.	分類	施策	H24年			H25年						H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見					
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8									9	10	11	12	1
214	文化	・所有者、管理者の日常の維持管理、確実な保存を図るための指定文化財管理謝金制度(仮)の創出	計画	指定文化財管理、謝金検討												中期	長期	町	教育委員会事務局	短期	計画遅れ	【担当課】 ・11月まで検討をし、結論を出す 【委員会】					
			進捗	課内検討																							
			実績課題	【実績】 ・課内での検討開始						【課題】																	
P86 (3) 伝統芸能の伝承支援																											
215	文化	・伝承用の記録映像作成	計画	ニーズに応じた支援の実施												中期	長期	町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・各団体の保管状況の調査をおこなう ・調査結果により、県予算の補助やデジタル化を検討 【委員会】					
			進捗	保管調査																							
			実績課題	【実績】						【課題】																	
216	文化	・披露の機会の創出	計画	ニーズに応じた支援の実施 一部実施済み												中期	長期	町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・芸能祭への招待や全国イベント出演の中間コーディネート 【委員会】					
			進捗	支援実施																							
			実績課題	【実績】 ・個別依頼に対応						【課題】																	
217	文化	・伝統芸能の担い手への活動支援の実施(練習や稽古、披露に係る交通費の助成、場所の確保 など)	計画	ニーズに応じた支援の実施 一部実施済み												中期	長期	町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、補助を実施する 【委員会】					
			進捗	実施																							
			実績課題	【実績】 ・補助の実績を要確認						【課題】																	
218	文化	・浪江町芸術文化団体連絡協議会の再開による活動支援の強化	計画	ニーズに応じた支援の実施												中期	長期	町	教育委員会事務局	短期	計画再考	【担当課】 ・? 【委員会】					
			進捗																								
			実績課題	【実績】 ・実施可否についての調査は実施済み						【課題】																	
219	文化	・民間財団、国、県等の補助制度を活用した支援の充実	計画	ニーズに応じた支援の実施 一部実施済み												中期	長期	町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・継続して実施する 【委員会】					
			進捗	実施																							
			実績課題	【実績】 ・実施可否についての調査は実施済み						【課題】																	
220	文化	・伝統芸能の活動状況、支援状況についての情報発信の強化	計画	活動内容に応じて随時実施												中期	長期	町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・継続して実施する 【委員会】					
			進捗	実施																							
			実績課題	【実績】 ・活動内容の紹介や受賞の公開を実施						【課題】 ・団体主催のイベントの情報が不足																	

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見	
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8
227	町外 コミ	・施設の構造に関する事項 (居住スペース、遮音性、断熱性の確保、高齢者や障害者対策等)	計画					広報の配布など実施済みの取組みもあり	実施設計等	→	→	→	→	→	→	→	→	未定	復興推進課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・町としての考えを検討、調整をおこなう 【委員会】
			進捗						候補地選定	→	→	→	→	→	→	→	→					
			実績課題	【実績】 ・県の災害公営住宅の仕様が町の方針に合致しているかの確認を実施				【課題】 ・確実に町の考えが反映されるよう県に対し継続して確認作業を実施				設計・施工等										
228	町外 コミ	・町内事業者が町外コミュニティにおいて事業再開ができる環境を整備	計画					広報の配布など実施済みの取組みもあり	実施設計等	→	→	→	→	→	→	→	未定	復興推進課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・町としての考えを検討、調整をおこなう 【委員会】	
			進捗						候補地選定	→	→	→	→	→	→	→						
			実績課題	【実績】 ・政策調整会議にて町としての町外コミュニティ像を決定した				【課題】 ・事業者への意向調査などによりニーズを把握し、町外コミュニティへの環境整備をおこなう				設計・施工等										
P96 (3) 町外コミュニティの整備 ※整理する内容の一部を整理、抜粋。詳細はP94参照																						
229	町外 コミ	・県営住宅を中心とした整備を要望	計画					広報の配布など実施済みの取組みもあり	実施設計等	→	→	→	→	→	→	→	未定	復興推進課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・町としての考えを検討、調整をおこなう 【委員会】	
			進捗						候補地選定	→	→	→	→	→	→							
			実績課題	【実績】 ・政策調整会議にて町としての町外コミュニティ像を決定した				【課題】				設計・施工等										
P96 (4) 町外コミュニティの居住希望世帯数・人数の把握																						
230	町外 コミ	・設置内容や各種条件等を整理した後、居住意向把握のアンケート実施	計画					アンケート実施	→	→	→	→	→	→	→	→	町	復興推進課	短期	計画通り	【担当課】 ・7月に実施。8月回答。9月速報。11月最終報告 【委員会】	
			進捗					アンケート実施	→	→	→	→	→	→	→							
			実績課題	【実績】 ・復興庁、県、町での住民意向調査実施(1月) ※判断できない50%				【課題】 ・7月頃に復興庁・県・町の住民意向調査を実施予定 間取りや整備箇所などを決定し、判断材料の提示が必要				収集、分析、反映										
231	町外 コミ	・居住希望世帯数と人数等を把握し、具体的な整備希望を決定	計画					アンケート実施	→	→	→	→	→	→	→	町	復興推進課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・7月のアンケートをもとに県や各自治体との調整をおこなう 【委員会】		
			進捗					アンケート実施	→	→	→	→	→	→								
			実績課題	【実績】 ・政策調整会議で現状で把握した戸数で整備希望と決定。(整備しながら調整)				【課題】 ・より詳細な意向調査が必要				各自自治体と調整										
2. 候補自治体、国・県との協議																						
P96 (1) 候補自治体等との協議 ※協議する内容の一部を整理、抜粋。詳細は計画[施策編]P95参照 用地選定 ⇒ 実施設計 ⇒ 着工(造成・建設) ⇒ 移転(公募・入居)																						
232	町外 コミ	・町民意向を踏まえた候補自治体との協議開始(早急に整備が可能で、利便性が良く、極力集住できる用地の確保)	計画					アンケート実施	→	→	→	→	→	→	→	町	復興推進課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・7月のアンケートをもとに県や各自治体との調整をおこなう 【委員会】		
			進捗					各自自治体との調整	→	→	→	→	→	→								
			実績課題	【実績】 ・南相馬市及び二本松市候補地検討中(個別部会実施中)				【課題】 ・候補地を確認し、国・県を交えた個別部会での決定が必要				各自自治体との調整										

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11
233	町外 コミ	・地元住民との共存共栄を図る姿についての方策を立てる	計画	計画から入居後まで、町外コミュニティとして存続中は常に連携を図る																町	復興推進課	中・長期	準備着手	【担当課】 ・庁内での検討をおこない、その後、個別協議を実施する 【委員会】	
			進捗	検討				個別協議																	
			実績課題	【実績】 ・町外コミュニティ職員研究会、政策調整会議幹事会で検討								【課題】 ・受入自治体の意向などを踏まえて検討													

P96 (2) 国、県等との協議
※協議する内容の一部を整理、抜粋。詳細はP95を参照

234	町外 コミ	・既存制度の柔軟な対応や拡充家賃の低廉化(無料化)等	計画	生活再建の妨げになる要素は解消していく																町	復興推進課	短期	計画通り	【担当課】 ・他の町外コミュニティの施策とともに検討、調整をおこなう 【委員会】	
			進捗	検討				検討・調整																	
			実績課題	【実績】 ・町外コミュニティ職員研究会、政策調整会議幹事会で検討								【課題】 ・町単独の話してはなので、県との協議が必要 ・協議会が凍結状態で次回が未定(県)													
235	町外 コミ	・住宅の運営主体や財政措置など	計画	生活再建の妨げになる要素は解消していく																町	復興推進課	短期	達成済み	【担当課】 ・県営住宅であるため、運営主体は県 ・特措法などにより、町の財政負担は無し 【委員会】	
			進捗																						
			実績課題	【実績】 ・県営住宅なので管理は県が実施(県より) 財政面は町からの持ち出しなし(特措法など)								【課題】 ・町単独の話してはなので、県との協議が必要 ・協議会が凍結状態で次回が未定													
236	町外 コミ	・入居制度の柔軟な対応(既存制度)	計画	生活再建の妨げになる要素は解消していく																町	復興推進課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・他の町外コミュニティの施策とともに検討、調整をおこなう 【委員会】	
			進捗	検討				検討・調整																	
			実績課題	【実績】 ・町外コミュニティ職員研究会、政策調整会議幹事会で検討								【課題】 ・町単独の話してはなので、県との協議が必要 ・協議会が凍結状態で次回が未定(県)													

1. モニタリングの詳細実施、放射線量マップの公表

P106 (1) 地目別、地域別の詳細モニタリングの実施要請

237	除染	・無人ヘリによる農地や山林のモニタリング実施	計画	H23年度から実施																国	帰町準備室 生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・国での実施を継続するよう要請 【委員会】	
			進捗	国が定期的に実施				国での実施を継続																	
			実績課題	【実績】 ・国で定期的に実施								【課題】 ・積雪等で測定できない場合がある													
238	除染	・地域別の定期的モニタリングの実施	計画	H23年度から実施																町	帰町準備室 生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・既にモニタリングポストを設置済みの40ヶ所のモニタリングを継続する ・残りの9行政区へのモニタリングポスト設置を引き続き要望する 【委員会】	
			進捗	モニタリングの実施				モニタリングの実施				増設要望													
			実績課題	【実績】 ・モニタリングポストは40ヶ所に設置								【課題】 ・現状、49行政区全てにモニタリングポストが設置されている状態ではない													

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見		
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9
239	除染	・走行サーベ이의定期継続	計画	H23年度から実施				継続実施要請中											国	帰町準備室生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・ふくしま市町村支援機構より資材提供を受け、東京電力復興本社にモニタリングを実施してもらうよう調整中 【委員会】
			進捗	国が定期的に実施				国での実施を継続 東電復興本社での実施															
			実績課題	【実績】 ・国で定期的に実施				【課題】 ・国での実施は幹線に限られている															
240	除染	・地域別のリアルタイムのモニタリングの実施	計画	H23年度から実施				継続実施											国	帰町準備室生活支援課ふるさと再生課	継続	実施中	【担当課】 ・既にモニタリングポストを設置済みの40ヶ所のモニタリングを継続する ・残りの9行政区へのモニタリングポスト設置を引き続き要望する 【委員会】
			進捗	モニタリングの実施				モニタリングの実施 モニタリングポストの増設要望															
			実績課題	【実績】 ・モニタリングポストは40ヶ所に設置				【課題】 ・現状、49行政区全てにモニタリングポストが設置されている状態ではない															
241	除染	・除染未実施区域、除染実施済区域の双方における詳細な線量調査の継続的実施	計画					実施要請中											国	帰町準備室生活支援課ふるさと再生課	継続	実施中	【担当課】 ・現在のモニタリングの継続 ・除染前と除染後の比較をするように要望 【委員会】
			進捗	モニタリングの実施				モニタリングの実施 追加要望															
			実績課題	【実績】 ・除染未実施区域：240ヶ所のモニタリング ・除染実施区域：モデル事業の定点モニタリング ・沿岸部から常磐道までは事前調査時に線量済				【課題】															
242	除染	・予想される各核種の拡散状況の調査	計画					実施要請											国	帰町準備室生活支援課	短期	計画通り	【担当課】 ・継続して調査を実施 【委員会】
			進捗	調査実施				継続して調査実施															
			実績課題	【実績】 ・プルトニウムについては、赤宇木の集会所と大柿ダムの駐車場付近で調査中				【課題】															
P106 (2) 水源の徹底的なモニタリング、万が一のための浄水処理など徹底した安全確保策の実施																							
243	除染	・水道水取水場のモニタリング	計画	H23年度から実施				継続実施要請中											町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・10月までに濁度計を設置 ※再生加速事業として申請中 【委員会】
			進捗	モニタリング実施				連続測定可能なシステム導入 濁度計設置予定 モニタリング継続実施															
			実績課題	【実績】 ・4ヶ所の取水場のモニタリングを県委託業者により、月1回実施				【課題】 ・モニタリングの手法の明確な基準が定まっていない (濁度管理のみとするかどうか)															
244	除染	・河川の水質及び底質のモニタリング	計画	H23年度から実施				継続実施											国	帰町準備室生活支援課ふるさと再生課	継続	実施中	【担当課】 ・現在の検査を継続して実施する 【委員会】
			進捗	実施中				継続的実施を要請															
			実績課題	【実績】 ・水質検査は国(環境省)が3か月に1回実施 ・主要2河川の川底はJAEAが検査し、3年間でとりまとめ ・2河川の合流地点は月1回、町独自に検査し、HPで公表				【課題】															

No.	分類	施策	H24年			H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見		
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									11	12
245	除染	・万が一の水源地汚染の突発的な発生に備えたセシウム除去装置の導入	計画	実施要請中															国	復旧事業課	短期	計画遅れ	【担当課】 【委員会】			
			進捗	継続的に要請				費用対効果、必要性を検討																	継続的に要請	
			実績課題	【実績】 ・設置に向けた取り組みについて国へ要望した							【課題】 ・ランニングコスト等に課題 ・水道会計の予算上、厳しい(賠償請求はしている状況) ・設置効果等が不明瞭															
P106 (3) 町民や専門業者と町との協働による線量の把握																										
246	除染	・専門機関の協力	計画	H23年度から実施															町	帰町準備室生活支援課ふるさと再生課	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、連携をおこなう ・星槎大学と山や田畑のリアルタイムのモニタリングを予定 【委員会】			
			進捗	3大学との協定締結				継続的協力の要請																		
			実績課題	【実績】 ・東大、弘大と協定を締結							【課題】															
P106 (4) 放射線量マップ等による情報発信の実施																										
247	除染	・空間線量マップの作成	計画	H23年度から実施															国	帰町準備室生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・線量MAPIは国で作成済み ・今後、線量の低減に合わせて随時更新することを要請 【委員会】			
			進捗	環境省による100mメッシュでの線量測定結果公表 継続実施要請中																						
			実績課題	【実績】 ・空間線量マップは国で作成 ・走行モニタリング結果をWebで公表							【課題】 随時更新を要請															
248	除染	・土壌汚染マップの作成	計画	環境省によるサンプル調査実施中															国	帰町準備室生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・サンプル調査の地点を増やすよう随時要望 【委員会】			
			進捗	継続実施要請中																						
			実績課題	【実績】 ・農水省HPで公開(サンプル地点の汚染状況)							【課題】 ・町内全域の汚染マップの作成は困難															
249	除染	・モニタリングポストによる空間線量情報発信	計画	実施中 文部科学省にて町内42ヶ所のデータが10分ごとに更新される															国	帰町準備室生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・HPや広報紙での情報発信を継続する ・町HPに農水省などのモニタリング情報のリンクを張り、更なる充実を図る 【委員会】			
			進捗	情報発信																						
			実績課題	【実績】 ・農水省や文科省HPで公開							【課題】 ・町のHPで国のサイトへのリンクを張っていない															
2. 国の除染計画・除染取り組みに対する町民意向の反映																										
P108 (1) 国による計画策定、事業実施に際し協議参画による町民意向の反映																										
250	除染	・放射線や放射性物質に対する学習会の実施	計画																				【担当課】			
			進捗	21と同内容であるため、21を参照																						
			実績課題																						【委員会】	

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11
251	除染	・町民に対する詳細な情報発信と共有、丁寧な説明	計画	実施要請中				継続実施												国	帰町準備室 生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・HPや広報での情報発信を継続する 【委員会】	
			進捗	情報発信				情報発信																	
			実績課題	【実績】 ・HP、広報紙等でモニタリング結果等は随時更新して周知				【課題】 ・実施主体である国の積極的な動きが見られない																	
P108 (2) 線量分布、土地利用、地形等を考慮した優先順位、除染方法の決定																									
P108 (3) 除染モデル事業の評価に基づく、適切な手法での実施要請																									
253	除染	・除染モデル事業の評価と住民と町への詳細な説明	計画	一部実施済				拡大して実施												国	ふるさと再生課	短期	計画通り	【担当課】 ・6月に高線量地区の説明会を開催(赤宇木、井手、大堀) ・12月末までにモデル除染を完了予定。 【委員会】	
			進捗	説明会等で継続的に実施				帰還困難区域モデル除染の実施及び結果説明																	
			実績課題	【実績】 ・除染モデル事業対象者への結果報告及び広報において結果周知				【課題】 ・説明及び周知の徹底																	
254	除染	・地元を知る町民からの除染方法の提案の検討・検証	計画	実施要請中				継続実施												国	ふるさと再生課	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、町民からの情報収集をおこなう。特に農地除染については住民の話聞きながら進めていく ・客土の問題について国への要請を継続する 【委員会】	
			進捗	要請				継続的対応及び手法案について要請																	
			実績課題	【実績】 ・地元企等からの資材の活用を要請				【課題】 ・問題は農地の除染。反転耕すると石が出てくるなど不都合がある。 ・客土する土がない																	
P108 (4) 除染スケジュールの分かりやすい公表																									
255	除染	・スケジュールの公表	計画					町HP、町広報紙、説明等により公表												国	ふるさと再生課	継続	未実施	【担当課】 ・国の除染計画や仮置き場の確保の進捗に合わせて、随時公表していく 【委員会】	
			進捗					国の除染計画や仮置き場の決定などの状況にあわせて公表する																	
			実績課題	【実績】 ・仮スケジュールは作成済み				【課題】 ・仮置き場決定の時期に左右されるため、状況に応じて公表する																	
256	除染	・進捗状況の公表	計画					定期的に取り組み、状況や結果を公表												国	ふるさと再生課	継続	実施中	【担当課】 ・No. 255と同様に仮置き場の決定時期などを踏まえて、適切な時期に公表 【委員会】	
			進捗	町広報紙での公表				国の除染計画や仮置き場の決定などの状況にあわせて公表する																	
			実績課題	【実績】 ・町広報紙で拠点除染や常磐道の本格除染の状況等を発信				【課題】 ・除染の進捗は仮置き場決定の時期に左右されるため、状況に応じて公表していく																	
P108 (5) 適切な除染が確保できる町独自の監視体制の構築																									
257	除染	・除染作業前の周辺環境と再汚染防止策の確認	計画	除染作業前の体制確認と、監視体制の構築				除染作業開始と同時に実施												町	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・除染やモニタリングへの区長等の立会いなど、地元の監視体制の構築を模索 ・再汚染防止策の検討を国に要請 【委員会】	
			進捗	要請				除染作業開始時期を見計らい実施を検討																	
			実績課題	【実績】 ・再汚染防止対策を国へ要請				【課題】 ・どのような再汚染防止策を講ずるかが決定していない																	

No.	分類	施策	H24年			H25年						H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見			
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8									9	10	11
258	除染	・除染作業への立会	計画	除染作業前の体制確認と、監視体制の構築														町	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・町職員や区長が除染に立会いによる監視体制の強化を模索 ・区長立会については国に報酬や立会の旅費等の予算化を要請 【委員会】			
			進捗	要請																				除染作業開始と同時に実施	除染作業開始時期を見計らい実施を検討
			実績課題	【実績】 ・国が行う監視体制の強化を要請						【課題】 ・不適正除染が発生したため、より厳しい監視体制の構築が必要															
259	除染	・除染結果の検証	計画	除染作業前の体制確認と、監視体制の構築														町	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・仮置き場等での適切な管理方法をモニタリング等で随時検証 ・高線量地区のモデル除染の検証を実施 【委員会】			
			進捗	仮置き場が確保され次第、除染を実施																				除染作業開始と同時に実施	仮置き場が確保され次第、除染を実施
			実績課題	【実績】 ・モデル除染の実施と成果とりまとめ						【課題】 ・本格除染実施に対する具体的な検証方法が確立していない															
3. 実効性のある除染・放射性物質汚染対策の実施																									
P110 (1) 政府基準によらない線量水準の検討																									
260	除染	・長期目標 追加被ばく年間1mSv(毎時0.23μSv)以下の実現	計画	実施														国	ふるさと再生課	中・長期	準備未着手	【担当課】 ・長期目標達成までは国に除染の実施を強く要請していく 【委員会】			
			進捗	仮置き場が確保され次第、除染を実施																				仮置き場が確保できないと除染作業が出来ない 毎時0.23μSv以下の実現目途がわからない	
			実績課題	【実績】 ・仮置き場の確保が完了しておらず、本格除染に至っていない						【課題】 ・仮置き場が確保できないと除染作業が出来ない 毎時0.23μSv以下の実現目途がわからない															
261	除染	・低線量地域での除染等による年間1mSv(毎時0.23μSv)以下の早期実現	計画	実施														国	ふるさと再生課	中・長期	準備未着手	【担当課】 ・長期目標達成までは国に除染の実施を強く要請していく 【委員会】			
			進捗	仮置き場が確保され次第、除染を実施																				仮置き場が確保できないと除染作業が出来ない	
			実績課題	【実績】 ・仮置き場の確保が完了しておらず、本格除染に至っていない						【課題】 ・仮置き場が確保できないと除染作業が出来ない															
262	除染	・比較的線量が高い地域における年間5mSv(毎時1μSv)以下の実現と、年間1mSv以下の実現に向けたさらなる取組みの実施	計画	実施														国	ふるさと再生課	中・長期	準備未着手	【担当課】 ・長期目標達成までは国に除染の実施を強く要請していく 【委員会】			
			進捗	仮置き場が確保され次第、除染を実施																				仮置き場が確保できないと除染作業が出来ない	
			実績課題	【実績】 ・仮置き場の確保が完了しておらず、本格除染に至っていない						【課題】 ・仮置き場が確保できないと除染作業が出来ない															
P110 (2) 町民の判断の前提となる線量低減スケジュールの国への明示要請																									
263	除染	・一定期間ごとの減衰マップの町民への提供	計画	実施要請中														国	ふるさと再生課	短期	計画通り	【担当課】 ・除染による線量の低減を加味した減衰マップの作成を要請する 【委員会】			
			進捗	12月に復興計画で周知																				除染結果を加味した減衰マップ作成を要請	
			実績課題	【実績】 ・作成済。復興計画付属資料P161～167において掲載済						【課題】															

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11
264	除染	・除染実施後の線量低減イメージ資料の作成要求	計画	実施要請中												国	ふるさと再生課	短期	計画再考	【担当課】 ・場所、地形、周囲の影響等によって低減される率が全く違うので、モデルケースを作成しても実情に合わない可能性が大きく、正確なイメージ図を作成することが困難。計画再考。 【委員会】					
			進捗	要請																					
			実績課題	【実績】 ・作成の要請				【課題】 ・場所、地形、周囲の影響等によって低減される率が全く違うので、モデルケースを作成しても実情に合わない可能性が大きい																	
P110 (3) 農地の面的な除染の実施																									
265	除染	・農地としての特性、農作業従事者の安全確保に配慮した除染の実施	計画	適切な手法の研究												国	ふるさと再生課 産業・賠償対策課	短期	計画通り	【担当課】 ・本格除染にあわせて、除染計画に基づき農地除染も実施 【委員会】					
			進捗					仮置き場が確保され次第、本格除染に移行																	
			実績課題	【実績】 ・農地除染マニュアル策定済み(環境省、農水省)				【課題】 ・除染の進捗状況・通勤																	
266	除染	・除染によって地力が低下した場合における土壌の機能回復	計画	適切な手法の研究												国	ふるさと再生課 産業・賠償対策課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・再生協議会(7月)や農業委員会(6月)と協議、検討をおこなう 【委員会】					
			進捗	検討				実施																	
			実績課題	【実績】 ・再生協議会(H25年度は2回)、農業委員会での意見交換				【課題】 ・除染の進捗状況、通勤																	
267	除染	・再汚染防止のための農業用水の安全確保	計画	適切な手法の研究												国	復旧事業課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・大柿ダムの復旧について継続的に要望 【委員会】					
			進捗	除染等を実施				除染等を実施																	
			実績課題	【実績】 ・大柿ダム周辺の除染				【課題】 ・大柿ダムが大きな課題(実施主体は国)																	
P110 (4) 山林の面的な除染の実施																									
268	除染	・生活圏に近い山林に対する確実な除染の実施	計画	適切な手法の研究												国	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・国に山林全体を除染するよう要望を継続 【委員会】					
			進捗					村縁から20mの除染、面的除染の実施																	
			実績課題	【実績】 ・仮置き場の確保が完了しておらず、本格除染に至っていない				【課題】 ・生活圏に近い山林のみでなく山林全体を除染が必要																	
269	除染	・急峻かつ高線量な森林に対する、確実な除染の実施	計画	作業技術の研究、除染実施の要請												国	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・富岡町や福島市で実施した山林のモデル除染事業の結果を踏まえて、適切な手法で実施するよう国に要請 【委員会】					
			進捗					最新林業機器の導入																	
			実績課題	【実績】 ・仮置き場の確保が完了しておらず、本格除染に至っていない				【課題】 ・山林の管轄は林野庁で、環境省の除染対象に、山林や河川などは入っていない																	

No.	分類	施策	H24年			H25年												H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2								
270	除染	・研究機関と協力した山林除染プログラムの策定と、国に対する実現の要請	計画	実施要請中												除染実施			町	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・富岡町や福島市で実施した山林のモデル除染事業の結果を踏まえて、適切な手法で実施するよう国に要請 【委員会】					
			進捗	実施要請				実施要請																				
			実績課題	【実績】 ・国に要請						【課題】 ・山林の管轄は林野庁で、環境省の除染対象に、山林や河川などは入っていない																		
271	除染	・周辺町村との連携による木質バイオマス発電を利用した除染の推進	計画	科学的な調査と研究及び地域との協議												実施要請			町	ふるさと再生課 産業・賠償対策課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・南相馬、川内村の調査事業を踏まえて、意見交換や検討をおこなう 【委員会】					
			進捗	調査・研究				研究・協議																				
			実績課題	【実績】 ・南相馬市と川内村の調査事業の成果発表と近隣市町村との意見交換を行う。						【課題】 ・地域性、採算性による事業実施の可否判断(現時点では判断自体が困難) ・環境省の除染についての判断の影響を受ける																		
P112 (5)高線量地域からの再汚染防止対策の実施、農業用水の汚染防止措置																												
272	除染	・セシウム移動についての科学研究	計画	科学的な調査と研究												実施要請			国	ふるさと再生課	短期	計画通り	【担当課】 ・JAEAで実施している移行調査を継続して実施するよう要請 ・弘前大で実施している移行調査・研究を推進する 【委員会】					
			進捗	実施要請				実施要請																				
			実績課題	【実績】 ・沢水モニタリング等の実施 ・放射性物質移行調査の実施を要請						【課題】 ・海への汚染流出を防ぐために堰を作る話があったが、災害時に問題となる																		
273	除染	・土壌の流出防止による再汚染の防止	計画	科学的な調査と研究												実施要請			国	ふるさと再生課	短期	計画通り	【担当課】 ・どのような方法があるかを調査・研究・実施を引き続き要請していく ・JAEAで実施している移行調査を継続して実施するよう要請 ・弘前大で実施している移行調査・研究を推進する 【委員会】					
			進捗	調査と研究				調査と研究								実施要請												
			実績課題	【実績】 ・放射性物質移行防止対策の要請						【課題】 ・海への汚染流出を防ぐために堰を作る話があったが、災害時に問題となる																		
274	除染	・河川へ流出した汚染物質の収集方法の研究、海洋汚染の低減	計画	科学的な調査と研究												実施要請			国	ふるさと再生課	短期	計画通り	【担当課】 ・NO. 273と同内容 【委員会】					
			進捗	調査と研究				調査と研究								実施要請												
			実績課題	【実績】 ・研究実施の要請						【課題】 ・海への汚染流出を防ぐために堰を作る話があったが、災害時に問題となる																		
275	除染	・大雨などによる河川の氾濫防止	計画	水害危険区域の確認												河川の氾濫防止策の実施			国	ふるさと再生課	短期	【担当課】 【委員会】						
			進捗																									
			実績課題	【実績】						【課題】 ・おそらく、防災機器が動いていないため、未確認																		
276	(6)除染など放射線の総合対策の規定の充実を国に要請		継続実施																									

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11
4. 放射性廃棄物の適切な仮置き、処分の確保																									
P114 (1) 地域との協議を踏まえた町内仮置き場の確保																									
277	除染	・放射性物質に対する地域住民の理解向上	計画	実施要請中												国・町	ふるさと再生課	短期	計画通り	【担当課】 ・仮置き場の設置について地区説明会を実施 【委員会】					
			進捗	説明の実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・東京大学児玉氏の講演会の実施 ・行政区総会での説明				【課題】																	
278	除染	・除染の必要性及び仮置き場の安全確保に対する町民理解の向上	計画	実施要請中												国・町	ふるさと再生課	短期	計画通り	【担当課】 ・仮置き場の設置について地区説明会を実施 ・環境省と檜葉等の仮置き場の現地視察を実施 【委員会】					
			進捗	説明の実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・東京大学児玉氏の講演会の実施 ・行政区総会での説明				【課題】 ・より理解を深めるため、仮置き場の現地視察等が必要																	
279	除染	・地域意向を重視した上での仮置き場の設置	計画	事前説明会、用地選定、住民合意形成				仮置き場の実施				国	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・説明会を順次実施していく ・8月を目途に2ヶ所程度の仮置き場設置を目指す 【委員会】									
			進捗	説明会				説明会 地域意向を確認しながら、設置を進める																	
			実績課題	【実績】 ・仮置き場設置説明会、地権者交渉を実施				【課題】 ・中間貯蔵施設設置が遅れているためなかなか理解が得られない																	
P114 (2) 仮置き場設置に際する周辺汚染の徹底的な防止																									
280	除染	・他地域での設置結果を踏まえた仮置き場の安全確保策の強化	計画	実施要請中												国	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・設置済みの仮置き場のモニタリングを踏まえて対応を検討 【委員会】					
			進捗	仮置き場へ保管され次第、対応検討																					
			実績課題	【実績】 ・設置済み仮置き場のモニタリング等実施(現時点で特段の問題なし)				【課題】 ・地域の要望に合わせた仮置き場の設置が出来るようにする																	
281	除染	・国が行う仮置き場モニタリングに対する町独自の監視強化	計画	目視による確認				線量測定など詳細な調査の実施				町	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・地震や火災などの緊急時の対応は町でおこなう ・国で実施している仮置き場の管理手法、モニタリング等は現時点では特段の問題がない。 【委員会】									
			進捗	仮置き場へ保管され次第、対応検討																					
			実績課題	【実績】 ・町独自の監視体制は特になし				【課題】 ・町独自で具体的にどのような監視をするかの検討が必要																	
P114 (3) 仮置き場への搬入量を減らすための減容化施設の早期建設																									
282	除染	・焼却炉等の減容化施設の早期設置	計画	実施要請中												国	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・国に継続して要請していく 【委員会】					
			進捗	要望				地元住民に対する説明 地権者への説明																	
			実績課題	【実績】 ・焼却炉建設、減容化の早期実現に向けて継続的に要望				【課題】 ・一般廃棄物の焼却炉設置について、区長と話し合いはしているが、その他の方への説明は未実施 ・燃やすものの3倍の水(海水以外)が必要																	

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11
283	除染	・山林の間伐材のペレット(木質バイオマス発電燃料)化による減容化	計画	国に対して実施要請 周辺町村との連絡調整・協議												国	ふるさと再生課 産業・賠償対策課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・南相馬、川内村の調査事業を踏まえて、意見交換や検討をおこなう 【委員会】					
			進捗	調査・研究				研究・協議																	
			実績課題	【実績】 ・南相馬市と川内村の調査事業の成果発表と近隣市町村との意見交換を行う				【課題】 ・地域性、採算性による事業実施の可否判断(現時点では判断自体が困難) ・環境省の除染についての判断の影響を受ける																	
284	除染	・木質バイオマス発電による減容化	計画	国に対して実施要請 周辺町村との連絡調整・協議												国	ふるさと再生課 産業・賠償対策課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・南相馬、川内村の調査事業を踏まえて、意見交換や検討をおこなう 【委員会】					
			進捗	調査・研究				研究・協議																	
			実績課題	【実績】 ・南相馬市と川内村の調査事業の成果発表と近隣市町村との意見交換を行う				【課題】 ・地域性、採算性による事業実施の可否判断(現時点では判断自体が困難) ・環境省の除染についての判断の影響を受ける																	
285	除染	・セシウム回収型焼却炉等の放射性物質除去施設の設置	計画	282と同内容であるため、282を参照																【担当課】	【委員会】				
			進捗																						
			実績課題																						
286		(4) 地域住民、双葉郡8町村、国、県との協議を踏まえた、中間貯蔵施設の建設の是非、場所、あり方等の早期決定	実施要請中																						
287		(5) 仮置き場長期化防止のための、放射性廃棄物の中間貯蔵施設への早期移動の実現	実施要請中																						
288		(6) 国の責任による最終処分場の県外設置の法令化、その確実な実施	実施要請中																						
5. 福島第一原子力発電所の廃炉に向けた安全強化と避難方策確保																									
P116 (1) 事故収束策の強化、早期実現のための要求																									
289	除染	・損傷した原子炉の、事故を踏まえた上での安全性確保	計画	安全強化策と実施状況の詳細				町として状況の見極め、安全対策の強化・継続												国	帰町準備室	短期	計画通り	【担当課】 ・廃炉安全監視協議会での現地調査や協議を随時おこなう ※定例的開催に加え、現地調査は基本的にトラブル発生時などに実施(H25. 4は2回実施) ・町民の目線での廃炉の監視が必要なことから、13市町村各2名を選出し、県民による安全監視会議を設置し監視 【委員会】	
			進捗	情報発信、国・東電への要望				情報発信、国・東電への要望																	
			実績課題	【実績】 ・東京電力に依頼し、事故収束までの進捗等を随時広報折り込みを実施 ・県主催の廃炉安全監視協議会への参加(H24. 12開始)				【課題】 ・廃炉までに30~40年を見込むため、継続した安全対策の強化を要望していく																	
290	除染	・再度の地震の不安に対する耐震性の早急な確立	計画	安全強化策と実施状況の詳細				町として状況の見極め、安産対策の強化・継続												国	帰町準備室	短期	計画通り	【担当課】 ・No.289と同じ内容 【委員会】	
			進捗	情報発信、国・東電への要望				情報発信、国・東電への要望																	
			実績課題	【実績】 ・東京電力に依頼し、事故収束までの進捗等を随時広報折り込みを実施 ・仮設設備の本設化を要求 ・廃炉安全監視協議会への参加				【課題】 ・廃炉までに30~40年を見込むため、継続した安全対策の強化を要望していく																	

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見			
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10
291	除染	・早急かつ徹底的な放射性物質の外部放出の抑制	計画	安全強化策と実施状況の詳細				町として状況の見極め、安全対策の強化・継続											国	帰町準備室	短期	計画通り	【担当課】 ・No.289と同じ内容 【委員会】	
			進捗	情報発信、国・東電への要望				情報発信、国・東電への要望																
			実績課題	【実績】 ・東京電力に依頼し、事故収束までの進捗等を随時広報折り込みを実施 ・外部に放出が及ばないよう徹底した管理を要求				【課題】 ・廃炉までに30～40年を見込むため、継続した安全対策の強化を要望していく																
292	除染	・損傷した原子炉の廃炉の早期実現	計画					実施要請中											国	帰町準備室	中・長期	準備着手	【担当課】 ・No.289と同じ内容 【委員会】	
			進捗	国・東電への要望				国・東電への要望																
			実績課題	【実績】 ・東京電力に依頼し、事故収束までの進捗等を随時広報折り込みを実施 ・県と13市町村で廃炉安全監視協議会を設置				【課題】 ・廃炉までに30～40年を見込むため、継続した安全対策の強化を要望していく																
293	除染	・県内全ての原子炉の廃炉	計画					実施要請中											国	帰町準備室	中・長期	準備着手	【担当課】 ・地域内で継続的に協議をおこなう 【委員会】	
			進捗	要望実施				要望実施																
			実績課題	【実績】 ・県から国や東電に要望				【課題】 ・県では脱原発を打ち出しているものの、第2原発の廃炉は決定していない																
P116 (2)リスク対応の観点に基づく再事故発生時の避難路及び避難方策の確保																								
294	除染	・東京電力の通報連絡協定の改善と履行確保	計画					実施要請中											町	帰町準備室	短期	計画通り	【担当課】 ※課題の確認次第 【委員会】	
			進捗	要望実施				要望実施																
			実績課題	【実績】 ・県を立会人とした通報連絡協定の見直しを実施 ・東電社員の役場常駐による毎日の現状報告				【課題】 ・13市町村中浪江町のみ協定未締結 ・H25年中に納得のできる協定を締結 ※要確認																
295	除染	・国・県の速やかな情報提供と指示	計画					実施要請中											町	帰町準備室	短期	計画通り	【担当課】 ・国やエネ庁から随時報告を受けている ・防災計画の見直しは中長期的におこなう 【委員会】	
			進捗	随時実施				随時実施																
			実績課題	【実績】 ・通報連絡協定及び地域防災計画などでの通信手段の確保・拡充				【課題】 ・13市町村中浪江町のみ協定未締結 ・H25年中に納得のできる協定を締結 ・通信手段の確保・拡充 ※要確認																
296	除染	・SPEEDIの有効な活用	計画					実施要請中											町	帰町準備室	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、要望を実施する ・地域防災計画の見直しに合わせて、SPEEDIの有効な活用方策検討 【委員会】	
			進捗					要望実施																
			実績課題	【実績】 ・				【課題】 ・国・県・町で情報が共有でき、また有効な活用ができるようシステムの導入、訓練等を行う必要がある																
297	除染	・避難路及び避難方策の確保	計画					実施要請中											町	帰町準備室	短期	計画通り	【担当課】 ・PAZ及びUPZの市町村で広域避難計画をH26.2で完成予定 ・津波被災地整備計画にあわせて整備ができるようにする 【委員会】	
			進捗					検討																
			実績課題	【実績】 ・PAZ及びUPZの市町村で広域避難計画を策定予定				【課題】 ・防災計画の見直しは避難所の指定等(浪江町内)なので、今はできない ・過去の基準の整理が未実施																

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11
298	除染	・再事故を念頭に置いた実際的な防災訓練の実施	計画	実施要請中																町	帰町準備室	中・長期	準備未着手	【担当課】 ・立入り者を対象とした訓練について5月から検討を開始 【委員会】	
			進捗	検討																					
			実績課題	【実績】 ・立入り者を対象とした訓練について5月から検討を開始								【課題】 ・防災計画の見直しは避難所の指定等(浪江町内)なので、今はできない													
1. インフラの復旧																									
P122 (1) 上水道の復旧																									
299	インフラ	・除染計画や住民の帰還計画、下水道等の復旧計画と連係した復旧計画の策定	計画	計画策定																町	復旧事業課	短期	計画再考	【担当課】 ・復興庁所管のインフラ復旧工程表をもって、復旧計画とする 【委員会】	
			進捗	インフラ復旧工程表作成																					
			実績課題	【実績】 ・復興庁所管のインフラ復旧工程表作成								【課題】 状況に応じて随時見直し													
300	インフラ	・計画策定前の町内主要拠点などへの緊急応急復旧工事の実施	計画	上水道復旧工事																町	復旧事業課	短期	達成済み	【担当課】 ・達成済み 【委員会】	
			進捗	役場給水場 通水完了																					
			実績課題	【実績】 ・消防署敷地、町内消火栓、役場給水場敷地内通水								【課題】													
301	インフラ	・計画に沿った上水道復旧工事の実施	計画	上水道復旧工事																町	復旧事業課	短期	未着手	【担当課】 ・年内の基幹的上下水道の応急復旧工事完了(配水管復旧・タンクの掃除)に向けて、作業を進める(再生加速事業として申請中) 【委員会】	
			進捗	基幹的上下水道の応急復旧工事																					
			実績課題	【実績】 ・拠点への通水に伴う修繕工事の実施								【課題】 ・基幹的上下水道を中心防災用に水がまわるようにしてきたが、3ヶ所は故障・電気不通により、棚上げ ・倒壊家屋等が復旧工事の障壁になっている ・対応しているのは防火用水で飲料水には使用できない ・工事の廃材や土砂をどうするのか													
302	インフラ	・低線量地区以外での工事における、作業員の線量管理	計画	作業員の被ばく線量管理																町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・各社の線量管理の実施状況を把握する 【委員会】	
			進捗	研修会実施済																					
			実績課題	【実績】 ・業者向けの研修会の実施 ・除染電離則に基づく管理の指導								【課題】 随時、事業者へ指導 線量管理状況の把握													
P122 (2) 下水道の復旧																									
303	インフラ	・下水道復旧工事の実施	計画	調査																町	復旧事業課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・業者は選定済みであるため、再生加速事業の承認が下り次第、契約をおこなう ・12月の査定完了に向けて、作業を進める 【委員会】	
			進捗	1次調査 再生加速事業の加速																					
			実績課題	【実績】 ・被害調査(一次)の実施。(管渠、浄化センター等)								【課題】 ・復旧工事を本格実施する際の産廃、土砂の問題未解決													

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見						
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11	12	1
304	インフラ	・除染計画や住民の帰還計画、上水道等の復旧計画と連携した復旧計画の策定	計画					計画策定				計画の随時見直し					町	復旧事業課	短期	計画再考	【担当課】 復興庁所管のインフラ復旧工程表をもって、復旧計画とする 【委員会】						
			進捗	インフラ復旧工程表作成				状況に応じて随時見直し																			
			実績課題	【実績】 ・復興庁所管のインフラ復旧工程表作成				【課題】																			
305	インフラ	・広域施設復旧までの、下水汚泥の仮置き、減量化処理	計画												仮置き		町	ふるさと再生課	中・長期	準備着手	【担当課】 【委員会】						
			進捗	施設復旧時期にあわせて検討																							
			実績課題	【実績】				【課題】 ・国による方針が未定																			
P122 (3) 農業集落排水の復旧																											
306	インフラ	・農業集落排水復旧工事の実施	計画	調査				査定				設計・復旧工事					町	復旧事業課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・福島農業基盤復旧再生計画調査事業に申請 ・上記事業として認められれば、国の直轄事業として実施される 【委員会】						
			進捗	1次調査				農水省と調整				査定準備(国)			査定・復旧工事												
			実績課題	【実績】 ・被害調査(一次)の実施。(管渠)				【課題】 ・多額の費用をかけ処理施設を復旧する必要があるのか、公共下水道との接続も視野に入れた総合的な検討が必要																			
307	インフラ	・除染計画や住民の帰還計画、上水道等の復旧計画と連携した復旧計画の策定	計画	305と同内容であるため、省略																			町	ふるさと再生課	中・長期	準備未着手	【担当課】 【委員会】
			進捗	305と同内容であるため、省略																							
			実績課題	305と同内容であるため、省略																							
308	インフラ	・広域施設復旧までの、農業集落排水汚泥の仮置き	計画															町	ふるさと再生課	中・長期	準備未着手	【担当課】 【委員会】					
			進捗	施設復旧時期にあわせて検討																							
			実績課題	【実績】				【課題】 ・国による方針が未定																			
P124 (4) NPOや事業者、まちづくり団体などの協働による復旧・復興活動推進																											
309	インフラ	・東北電力、NTT等への復旧工事の要請	計画	実施要請中																			町	復興推進課	継続	実施中	【担当課】 ・要望を随時実施中 【委員会】
			進捗	随時実施中				随時実施中																			
			実績課題	【実績】 ・東北電力、帰還困難区域以外で復旧工事を実施中 ・NTT H25年度に被害調査を実施				【課題】																			
310	インフラ	・NPOやまちづくり団体などの協力による道路の美化活動	計画													美化活動		住民団体	復旧事業課	中・長期	準備未着手	【担当課】 ・現時点では活動予定なし 【委員会】					
			進捗																								
			実績課題	【実績】				【課題】 ・避難解除にならないと、まちづくり団体の活動ができない																			

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見							
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11	12	1	2
P124 (5) 広域的なインフラの整備・調整																												
311	インフラ	ごみ焼却炉の復旧、ごみ処分場の復旧																			広域圏組合	ふるさと再生課	短期	未着手	【担当課】 ・環境省と北部で稼働に向けた協議を実施 ・高線量地区の除染や軽微な補修工事 【委員会】			
			計画	要請																								
			進捗	要望				広域圏、国との協議継続																				
			実績課題	【実績】 ・復旧要望								【課題】 ・北部衛生センターは帰還困難区域 ・稼働を前提に復旧するならば除染するが、取り扱いが不明瞭 ・帰宅困難区域で出たゴミをどうするかが決まっていない																
312	インフラ	下水汚泥処理施設等の復旧																			広域圏組合	復旧事業課	短期	未着手	【担当課】 し尿処理施設の復旧が先にくる話なので、し尿処理施設の復旧の議論が進んだ段階で改めて議論(時期未定) ※し尿処理施設所管課:生活支援課 【委員会】			
			計画	要請																								
			進捗	し尿処理施設の復旧とあわせて議論																								
			実績課題	【実績】								【課題】 ・大熊の高線量区域にある ・大熊の施設であるため難しい面もある ・浪江町に施設を設置することも検討する必要あり																
313	インフラ	復旧を加速させるため、町が積極的に広域圏組合での調整に参加																			町	ふるさと再生課 総務課 復旧事業課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・今後も継続して実施する 【委員会】			
			計画	参加																								
			進捗	継続実施				継続実施																				
			実績課題	【実績】 ・月に1回総務課長会議を実施								【課題】 ・課によっては、広域圏組合の調整に参加していない																
314	インフラ	国・県に対し、町村での対応が困難な事業の代行実施の要請																			町	復旧事業課	短期	計画再考	【担当課】 ・代行業での対応ではなく、福島農業基盤復旧再生計画で、国直轄での対応としてもらう予定(農林土木関連事業) 【委員会】			
			計画	必要に応じて要請																								
			進捗	農水省と調整				復旧工事(福島農業基盤復旧再生計画)																				
			実績課題	【実績】 ・福島農業基盤復旧再生計画調査事業に申請中(農業集落排水、農道など)								【課題】 ・エリアが広すぎ、国や県が受けることができない ・調査等に着手しているので、今さらあげるものがない ・左記事業に手を上げているが、実施時期が未定																
315	インフラ	復旧するまでの代替措置の実施																			町	復旧事業課	短期	計画通り	【担当課】 ・国との協議を継続(実施は仮置き場の決定に影響を受ける) 【委員会】			
			計画	減容化施設でのごみ焼却の検討																								
			進捗	国との協議																								
			実績課題	【実績】								【課題】 ・仮置き場の確保ができていない																
2. 主要交通網の確保																												
P126 (1) 町道等の早期復旧																												
316	インフラ	全体的な損壊状況の調査																			町	復旧事業課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・調査を引き続き実施する 【委員会】			
			計画	調査																								
			進捗	上下水道・町道の調査実施				継続的に調査実施																				
			実績課題	【実績】 ・町道はほぼ調査完了 ・下水道は一次調査は完了 ・上水道は直しながら調査していくしかない								【課題】 ・町管理の河川は、調査が進んでいない。(県管理の河川は低線量地域の査定を実施予定)																

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11
317	インフラ	・低線量地域の町道復旧工事の実施	計画																	町	復旧事業課	短期	計画通り	【担当課】 ・仮置き場が決まり次第、発注をおこなう ・南相馬市の中間処理業者への搬入依頼も検討 【委員会】	
			進捗																						
			実績課題	【実績】 ・低線量地区は災害査定済み				【課題】 ・産廃の処分、仮置き場の確保																	
318	インフラ	・県道落合浪江線の復旧	計画																町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・継続的に要望を実施 ・軽微な土砂災害等については対応可能だが、根本的な復旧のためには路線の付け替え等が必要であり、対応は困難な状況(県土木事務所) 【委員会】		
			進捗																						
			実績課題	【実績】 ・低線量地区は、災害査定済み ・4/16、県と住民との現地調査を実施				【課題】 ・一時立入できない家が6件ほどある(帰還困難区域)																	
P126 (2) 主要交通網の早急な開通、安全確保策の実現(要請)																									
319	インフラ	・常磐自動車道、国道6号、国道114号の除染やシェルター化	計画																町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・継続的に要望を実施 【委員会】		
			進捗																						
			実績課題	【実績】 ・要請中 ・常磐道は除染と復旧工事を実施中				【課題】 ・高線量地区は除染が進まないため、復旧工事も進まない																	
320	インフラ	・国道6号、国道114号の損壊箇所早期復旧	計画																町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・継続的に要望を実施 【委員会】		
			進捗																						
			実績課題	【実績】 ・低線量地区は、災害査定済み				【課題】 ・高線量地区は空間放射線量が、20mSV/年以下にならないと調査をしない																	
321	インフラ	・浜街道(県道391号線)と山麓線(県道34・35号線)の損壊箇所早期復旧	計画																町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・継続的に要望を実施 ・浜街道は査定済みであり復旧予算は確保してあるので、津波被災地整備計画での浜街道の整備に合わせて復旧予算を投入する。(時期未定) 【委員会】		
			進捗																						
			実績課題	【実績】 ・浜街道は、災害査定済み				【課題】 ・山麓線は空間放射線量が20mSV/年以下にならないと調査をしない。 ・浜街道は津波被災地計画に合わせて整備する																	
322	インフラ	・浜街道(県道391号線)の未整備区間の延伸	計画																町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・No. 321と同内容 【委員会】		
			進捗																						
			実績課題	【実績】 ・要請中				【課題】 ・津波被災地整備計画に合わせ整備する																	
323	インフラ	・常磐自動車道の未完成区間の早期完成	計画																町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・継続的に要望を実施 【委員会】		
			進捗																						
			実績課題	【実績】 ・浪江~南相馬IC 平成26年度開通予定。 ・浪江~富岡IC 平成26年度から遠くない時期に開通予定				【課題】 ・富岡~浪江IC 高線量地区を通過する																	

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11
324	インフラ	・JR常磐線の早期復旧	計画	要請												町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・継続的に要望を実施 【委員会】					
			進捗	要望				要請																	
			実績課題	【実績】 ・要請中						【課題】 ・国はJRは「民間である」ということで真剣でない ・路線の一部が津波被害にあっている															
P126 (3) 復興、避難道確保のための東西交通路線の抜本的な改良や高規格化の要請																									
325	インフラ	・国道114号の抜本的改良や高規格化	計画	要請												町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・継続的に要望を実施 【委員会】					
			進捗	要請				要請																	
			実績課題	【実績】 ・要請中 ・県戦略的道路整備計画に盛り込まれた						【課題】 ・県戦略的道路整備計画の実施時期が不明															
326	インフラ	・国道288号の抜本的改良や高規格化	計画	要請												町	復旧事業課	継続	実施中	【担当課】 ・継続的に要望を実施 【委員会】					
			進捗	要請				要請																	
			実績課題	【実績】 ・要請中 ・県戦略的道路整備計画に盛り込まれた						【課題】 ・県戦略的道路整備計画の実施時期が不明															
327 (4) 絆の維持と復旧復興事業のため、有料道路無料化の要請																									
			要請																						