

特定帰還居住区域における
解体除染進捗状況について

令和7年5月16日

福島地方環境事務所環境再生課

同意取得、解体申請、インフラの復旧状況等を踏まえ、町と協議を進めながら順次除染解体に着手しているところ。

• 除染同意

- 同意書ができた関係人から、順次同意のお願いを実施
- 令和7年3月末時点において、443名から同意を取得

• 解体申請

- 令和6年1月17日に、窓口にて解体申請受付を開始。町広報誌でも周知。
- 134件の申請が提出済み、93件相談中（令和7年4月18日時点）

• 除染進捗

- 令和7年3月末時点において約30ha完了、約32ha作業中

• 解体進捗

- 解体に向けた三者立会106件完了、うち44件着手、13件基礎解体完了（令和7年4月25日時点）

- **令和6年度浪江町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その1）**
 - 施工業者名：大成・村本特定建設工事共同企業体
 - 工期：令和6年4月～令和7年8月
 - 工事対象：除染約53ha、解体71件

- **令和6年度浪江町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）**
 - 施工業者名：安藤八ザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体
 - 工期：令和6年12月～令和7年11月
 - 工事対象：除染約160ha、解体154件

- **令和7年度浪江町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）**
 - 入札予定時期：令和7年度第2四半期
 - 工事対象：除染約80ha、解体30件