

No	項目	取組み	概要	主体	予定 現状の別	平成27年度												平成28年度												平成29 年度以降	備 考
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
11	防犯・防火対策	<ul style="list-style-type: none"> 防犯見守り（警察署・見守り隊・ALSOK） バリケード設置 防火見守り（消防署・消防団） 防火帯（道路付近除草） 	<ul style="list-style-type: none"> 防犯、防火活動による安全・安心の確保（警察署・消防署と協した見回りの強化） ①防犯巡回体制：警察署（治安維持）、ALSOK（行政視点での警戒：鳥の目）、見守り隊（住民目線での警戒：虫の目） ②防犯体制：国道6号・国道114号・帰還困難区域に接する道路にバリケード設置 ③防火巡回体制：消防署（毎日）、消防団（日曜日）の防火見守り実施 ④防火体制：火災防止のため年1回道路を除草し防火帯を整備 	町 県 広域圏 民間	予定													平成29 年度以降	<ul style="list-style-type: none"> ・帰町準備室 												
					現状																										
12	生活関連サービス 郵便局 金融機関	<ul style="list-style-type: none"> 郵便局、金融機関の再開 	<ul style="list-style-type: none"> 郵便局や金融機関の意向を確認し再開を図る。 郵便局の再開（協議中） 金融機関の再開 あぶくま信用金庫・JA双葉は再開意向あり 東邦銀行は協議中 	民間	予定													平成29 年度以降	<ul style="list-style-type: none"> ・総務課 ・出納室 												
					現状																										
13	生活関連サービス その他	<ul style="list-style-type: none"> ガソリンスタンド 新聞 宅配 	<ul style="list-style-type: none"> ガソリンスタンド 2社（3事務所）再開 新聞 2社（2事業所）再開 宅配 2社（2事業所）集配のみ再開 	民間	予定													平成29 年度以降	<ul style="list-style-type: none"> ・産業・賠償 対策課 												
					現状																										
14	市街地の再生等	<ul style="list-style-type: none"> 中心市街地の再生 駅前再開発 	<ul style="list-style-type: none"> 上記の「中心市街地整備計画」に基づく再生を図る。 JR常磐線の浪江以北がH29.4に再開する。町の顔である駅前の再開発（区画整理など）や交流拠点整備など検討 	町	予定													平成29 年度以降	<ul style="list-style-type: none"> ・復興推進課 												
					現状																										
15	事業所再開	<ul style="list-style-type: none"> 既存事業所の復旧・再開 	<ul style="list-style-type: none"> 各業種の町内事業再開を促進する。町内で18事業者（22事業所）が再開し、51事業所から相談を受けている。（H27.12.1時点） 町内所在の各事業所へのヒアリング実施 再開意向に沿った再開支援の実施 産品振興として、町外で再開している事業者と共にイベント参加 	国 県 町 民間	予定													平成29 年度以降	<ul style="list-style-type: none"> ・産業・賠償 対策課 												
					現状																										

No	項目	取組み	概要	主体	予定 現状 の別	平成27年度												平成28年度												平成29 年度以降	備 考
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
16	農業	・町内営農再開支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ・農地の除染と併せ、安心して営農できる環境づくりを図り、営農再開を目指す。 ①農地保全 除染後から営農再開までの除草等の保全管理に対する支援を図る。(4組合設立) ②作付実証 基準値を下回る農作物生産について確認・検査するための作付実証に対する支援 ③新しい営農体制整備 営農の大規模化や施設園芸への転換等に必要な機械・施設導入に対する支援 	町	予定	①	農地等保全管理支援						農地等保全管理支援							・産業・賠償 対策課											
					②	作付実証(水稻)						作付実証(水稻)																			
					③	農業復興組合設立支援						農業復興組合設立支援																			
					①	園芸施設設置						園芸施設設置																			
17	農林水産業の再開	・農業施設の復旧	<ul style="list-style-type: none"> ・農林業施設の復旧を図る。 ①農地復旧(南棚塩地区) ②農業用水 ※土地利用計画や空間線量の状況による ③大柿ダム ④ため池 ※空間線量の状況による 	国 県 町	予定	①	農地等保全管理支援						農地等保全管理支援							・復旧事業課											
					②	作付実証(水稻)						作付実証(水稻)																			
					③	農業復興組合設立支援						農業復興組合設立支援																			
					④	園芸施設設置						園芸施設設置																			
					①	避難指示解除準備区域 居住制限区域 帰還困難区域						避難指示解除準備区域 居住制限区域 帰還困難区域																			
					②	査定						査定																			
					③	調査						調査																			
					④	査定・工事発注						工事																			
					①	査定						工事実施設計書作成						工事													
					②	調査						調査																			
					③	調査						調査																			
					④	調査						調査																			
18	漁業再開	・新しい水産業デザイン化事業	<ul style="list-style-type: none"> ・漁業の復興を実現し、さらには浪江町の水産業を発展させるための新しい水産業デザインの実現を図る。 ・漁業関係者などによるワーキンググループで検討を実施 ・漁業者アンケートや市場調査などから見出された、低建網などの新たな漁業の取組みや商品開発などを実施する。 ・請戸漁港の荷捌き施設などの共同利用施設の基本設計を作成する。 	町	予定	会議開催						市場調査・商品開発							・産業・賠償 対策課												
					②	市場調査・商品開発						漁業方法の検討																			
					③	基本設計						基本設計																			
					④	詳細設計						詳細設計						工事													
					①	市場調査・商品開発						市場調査・商品開発																			
					②	漁業方法の検討						漁業方法の検討																			
					③	基本設計						基本設計																			
					④	詳細設計						詳細設計						工事													
19	漁港	・漁港施設災害復旧事業(請戸漁港)	<ul style="list-style-type: none"> ・請戸漁協の防波堤や完璧が地盤沈下や崩壊したことから復旧を図る。 ・H25年度～：災害査定、防波堤工事、浚渫工事等に着手 ・H27年度：防波堤工事、護岸工事を実施中。海岸堤防工事に着手 ・一部施設は町及び漁港利用者と調整を図り復旧工事を実施 ・H29年度中の工事完了を目標 	県	予定	工事													・復旧事業課												
					現状	工事																									