

# 令和6年浪江町教育委員会・第1回臨時会 会議録

[日 時]

令和6年1月11日（木） 午前10時開会～午前10時15分閉会

[場 所]

浪江町役場 教育長室

[出欠状況]

(1) 出席委員

笠井淳一（教育長）、半谷正彦委員、熊田伸一委員、蒔田嗣夫委員、  
門馬和枝委員

(2) 欠席委員

大清水久雄委員

(3) その他の出席者（説明者等）

生涯学習課長補佐 門馬純子、生涯学習課社会体育係長 鈴木貴士  
教育総務課長補佐兼子育て支援係長 鈴木智和

**教育長** ただ今から、令和6年浪江町教育委員会第1回臨時会を開会いたします。

（開会時刻：午前10時）。会期は、本日1日限りとし、案件及びその順序並びに議事日程は、別紙次第のとおりとしたいと思いますが、いかがでしょうか。

一 同 《異議なし》

**教育長** 異議ないものと認めます。よって、会期は本日1日限りとし、案件及びその順序並びに議事日程は別紙のとおりといたします。

なお、書記には、鈴木教育総務課長補佐を指名します。

**教育長** それでは、議事に移ります。議事の(1)議案第1号 工事請負契約の変更について（町営高瀬野球場復旧工事（土木））を議題といたします。事務局より説明をお願いします。

**門馬補佐**（「議案第1号」を提出、説明。）

**教育長** ただ今の説明について、皆様から質問はありませんか。

**門馬委員** 2点ありますが、前回説明いただいた変更後の金額が69,875,300円で、今回の変更後の金額が68,583,900円で、130万円ぐらいの違いがありますが、その違いをもう少し詳しくしていただきたいことと、敷地造成工の支障木の伐採についてですが、資料の写真で見ると結構大きいですね。そうするとこれが最初から分からなかったというのも、本数が確定できなかったとしても、0本としていたこともどうなのかと。確認できる範囲で計上し、後によく確認したら増えたという説明であれば分かりやすいかと思うのですが。0本で挙げていたことについて説明が欲しいです。

**門馬補佐** まず、変更後の契約額が変わったことについては、資料の中の仮設工の敷鉄板のところで、(4) 仮設工の図面を見ていただくとピンクの所と青いところがありますが、前回の変更の際には全て対象とさせていただいておりましたが、精査をさせていただきまして、ピンクの部分の道路だけと判断させていただきました。重機の移動は業者の任意で行うということになりましたので、管理用の通路道路、どうしても動く道路だけは変更の対象とさせていただきまして、そこから土の山に行く所は、業者が任意で付けたものと判断させていただきまして、前回の変更からは除いて、精査させていただきました。

**門馬委員** そうすると、お金の出所が業者になったということ。

**門馬補佐** そうです。

**門馬委員** イレギュラーバウンドの対応ということは大丈夫ですか。

**門馬補佐** 大丈夫です。また、支障木の件ですが、ある程度木は見えていたが、おっしゃる通り計上が漏れていたのは申し訳ありませんでした。ただ、肩掛けの草刈り機で刈れる範囲ではないかとの判断はあったのが、繁茂してしまいまして大きなものになり、肩掛けの機械では難しくなったので、大きな機械を入れることとなりました。ただ、0本としていたところは計上が漏れていたことは大変申し訳なかったです。

**教育長** よろしいでしょうか。

**門馬委員** わかりました。

**教育長** その他ご質問等ありますか。無いようなので、議案第1号をお諮りいたします。賛成の方は挙手をお願いします。

一 同 《挙手》

**教育長** それでは、賛成全員ですので「議案第1号」を可決いたします。

以上で議案事項は終了となります。その他についてですが、事務局又は委員の皆様からありますか。

**教育長** その他無いようなので、以上で令和6年浪江町教育委員会第1回臨時会を閉会いたします。

(閉会時刻：午前10時15分)