工程表

事業名	末森地区埋蔵文化財第２次試掘確認調査支援業務委託					期間	交付決定日以降		着手		
							令和6年2月29日		完了		
施工	令和5年度										
部目	R6.2										
	2月7日	2月8日	2月9日	2月13日	2月14日	2月15～16日（予備日）		2月19～22日		2月22日まで	
調査準備	○										試掘調査５日に含む
試掘調査（測量含む）	○	○	○	○	○	◌	◌				実稼働５日
整理作業								○	○		実稼働２日
納品										○	
計											調査・整理７日