
（様式１）
浪江町 　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

1,871,883 8,704,217 1,482 6,180,819 652,997

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和元年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和元年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 8,040,258 8,693,255 0 0 652,997

都道県交付分 15,147 8,000 15,147 0 8,000

合計 8,055,405 8,701,255 15,147 0 660,997

浪江町
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

8,000

0

交付額
(国費)

0

0
0
0

8,000
0

15,146

＜参考＞

00

4,251,184
1,439,249

681,567
10,962

18,750
242,820

8,704,217

137,951
639,015

1,389,909 301,403

584,579

17,805

契約済額
（国費相当額）

0

180,979

531,825

6,878,345

1,791,986
0

2,371,343
991,235

0
0

0

0

※令和元年度末までに執行が可能な実額として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に
返還した金額を減じた額。

0

0

0
0

976
14,170

0

0



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 0
H25 0
H26 8,487 2,221 6,266 埋蔵文化財発掘調査事業　27年1月～3月

H27 8,778 13,434 ▲ 4,656
埋蔵文化財試掘調査業務委託　27年9月～12月、埋蔵文化財
立竹木調査業務委託　27年7月～8月、埋蔵文化財立竹木調査
算定業務委託　27年9月、埋蔵文化財立木補償　27年9月～28

H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 17,265 0 15,655 1,610
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 8,487 0 2,221 6,266
H27 8,778 0 13,434 ▲ 4,656
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

23,022 17,265 0 15,655 1,610

H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 8,487 0 2,221 6,266
H27 8,778 0 13,434 ▲ 4,656
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

23,022 17,265 0 15,655 1,610

全体
事業
期間

23,022 26 ～

～

各年度
別合計

省庁名 文部科学省

事業番号

－ － －

浪江町
（様式２A）

13 －

A

1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

浪江町 27A － 4 町 浪江町 完了直接

市町村
交付分

市町村
都道県

計

都道県
交付分

合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

各年度
別合計

都道県交付分　計



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 0
H25 48,000 47,972 28 浪江町の新しい水産業デザイン実現化事業 25年9月～28年1
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 27 ▲ 27
H31 0
H32 0
累計 48,000 ▲ 27 47,972 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0

H28 126,207 26,246 99,961

請戸漁港水産業共同利用施設整備事業実施設計業務委託 28
年8月～29年3月、請戸漁港共同利用施設専用給水本管実施
設計及び地質調査業務委託 28年11月～29年3月

H29 525,000 446,951 78,049 請戸漁港水産業共同利用施設の建築、電機及び機械設備工

H30 573,101 0 573,101
共同利用施設の建築、機械設備、電気設備及び外構工事、施
工監理委託

H31 382,528 24,669 872,649 ▲ 465,452
共同利用施設の建築、機械設備、電気設備及び外構工事、施
工監理委託

H32 0
累計 1,606,836 24,669 1,345,846 285,659
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0

H28 11,744 8,730 3,014
請戸地区水産加工団地整備計画策定事業委託 28年6月～29
年3月、請戸漁港水産業共同利用施設実施設計に係る管理運
営体制整備事業委託 28年8月～29年3月

H29 2,960 ▲ 2,960 請戸漁港水産業共同利用施設実施設計に係る管理運営体制
H30 ▲ 54 ▲ 54
H31 0
H32 0
累計 11,744 ▲ 54 11,690 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 6,825 5,702 1,123 ふ化施設及び関連施設の基本計画策定
H30 47,714 14,645 33,069 ふ化施設水源等調査業務
H31 21,648 ▲ 21,648 ふ化施設水源等調査業務
H32 0
累計 54,539 0 41,995 12,544

68,175 2916 ◆ C － 7 － 1 － 4

泉田川ふ化施
設等復興整備
事業

北幾世橋
地区

町 浪江町 直接 完了

14 C － 7 － 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業

請戸漁港 町 浪江町 直接 継続

町 浪江町 直接 完了 59,966 25 ～ 27

29直接 完了 14,612 28

～ 31

2,175,341

浪江町

3 ◆ C －

浪江町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

15 ◆ C － 7 － 1 － 2

請戸地区水産
加工団地整備
等計画策定事
業

請戸地区 町

28 ～ 32

－ 1 － 1

水産業共同利
用施設復興整
備事業（効果
促進事業）

請戸漁港

（様式２C)

7

～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 16,000 14,170 1,830 29年11月工事発注
H30 976 ▲ 976 30年12月完了
H31 ▲ 853 ▲ 853 福島県事業へ853千円を流用
H32 0
累計 0 15,147 15,146 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 697,125 81 697,206
H31 293,481 ▲ 46,730 697,526 ▲ 450,775 C-7-1へ24,669千円、◆C-7-1-5へ22,061千円流用
H32 0 0
累計 990,606 ▲ 46,649 697,526 246,431
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 22,061 15,865 6,196 備品購入
H32 0
累計 0 22,061 15,865 6,196

27,577 31

18 C －

◆ C － 7 － 1 － 5

水産業共同利
用施設備品整
備事業

請戸地区 町 浪江町 直接 完了 ～ 31

17 ◆ C － 7 － 1 － 3

水産業共同利
用施設復興整
備事業（延伸
斜路整備事
業）

請戸漁港 県 県 直接 完了 18,933 29 ～

～ 32

30

30

20

7 － 2 －

請戸地区水産
加工団地整備
事業

請戸地区 町 民間団体間接 継続 1,373,029



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 48,000 0 47,972 28
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 137,951 0 34,976 102,975
H29 531,825 0 455,613 76,212
H30 1,317,940 0 14,645 1,303,295
H31 676,009 0 1,607,688 ▲ 931,679
H32 0 0 0 0

3,718,700 2,711,725 0 2,160,894 550,831
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 16,000 14,170 1,830
H30 0 0 976 ▲ 976
H31 0 ▲ 853 0 ▲ 853
H32 0 0 0 0

18,933 都道県交付分　計 0 15,147 15,146 1
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 48,000 0 47,972 28
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 137,951 0 34,976 102,975
H29 531,825 16,000 469,783 78,042
H30 1,317,940 0 15,621 1,302,319
H31 676,009 ▲ 853 1,607,688 ▲ 932,532
H32 0 0 0 0

3,737,633 2,711,725 15,147 2,176,040 550,832

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
都道県

計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 18,750 17,805 945

H25 30,003 24,837 5,166
まちづくり計画策定支援業務委託、アドバイザー等業務委託
25年6月～26年3月

H26 10,301 15,309 ▲ 5,008
中心市街地区建物被害状況調査　26年5月～9月、まちづくり実
施計画検討業務委託　26年8月～27年3月

H27 0
H28 0
H29 ▲ 1,102 ▲ 1,102
H30 0
H31 0
H32 0
累計 59,054 ▲ 1,102 57,951 1
H23 0
H24 0
H25 115,603 74,606 40,997 防災集団移転促進事業計画策定業務委託　25年6月～27年3

H26 11,131 ▲ 11,131
移転先不動産鑑定業務委託　27年1月～3月、移転先地形測量
業務委託　27年1月～3月、移転先地質調査業務委託　27年1月

H27 0 0
H28 0
H29 ▲ 29,865 ▲ 29,865
H30 0
H31 0
H32 0
累計 115,603 ▲ 29,865 85,737 1
H23 0
H24 0
H25 8,000 0 8,000
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 8,000 0 0 8,000

全体
事業
期間

77,270 24 ～ 26

～ 29－

防災集団移転
促進事業（計
画策定費）

棚塩・請
戸地区沿
岸区域

町 浪江町 直接 完了 114,318 25

請戸地区 県 県 直接 廃止 10,000 25 ～ 25

1 D － 20 － 1 －

都市防災総合
推進事業（津
波シミュレー
ション等の計
画策定）

棚塩・請
戸地区沿
岸区域・
町中心部

町 浪江町 直接 完了

（様式２D）

Ｄ － 1 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

浪江町

2 D － 23 － 1

4 ◆ － 1
交通インフラ
検討事業

津波シミュレーション等策定業務委託　24年10月～25年3月



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 0

H25 24,661 12,879 11,782
請戸共同墓地設計等業務 25年6月～11月、測量 25年8月～26
年2月、地質調査 25年6月～10月、不動産鑑定 25年10月、埋
蔵文化財調査 25年7月～8月

H26 545,544 55,343 490,201

移転元地権利調査業務委託　26年5月～8月、移転先用地登記
業務委託　26年12月～27年3月、コミュニティ広場実施設計業
務委託　26年5月～11月、コミュニティ広場公有財産購入　26年
7月～9月、大平山霊園トイレ設計業務委託　26年10月～27年3
月、防災行政無線システム改修工事　26年11月～27年2月、盛
土材検討業務委託　26年8月～27年3月

H27 216,032 126,084 89,948

防災集団移転促進事業用地登記業務委託　27年4月～28年3
月、町営大平山霊園トイレ建築工事　27年6月～11月、コミュニ
ティ広場造成工事27年6月～28年3月、津波被災施設等レー
ザー測量委託　27年8月～12月、モニュメント等移設管理保存
委託　28年1月～3月、交流・情報発信拠点施設基本計画策定
支援業務委託　27年5月～28年3月

H28 2,653 ▲ 2,653 防災集団移転促進事業用地登記業務委託　28年4月～29年3
H29 ▲ 1 0 ▲ 1 防災集団移転促進事業用地登記業務委託　29年4月～30年3

H30 12,726 ▲ 12,726
請戸小学校震災遺構保存調査事業、請戸小学校屋根修繕事
業、旧請戸共同墓地跡地利用構想策定事業

H31 9,680 ▲ 9,680
請戸小学校震災遺構保存調査事業、旧請戸共同墓地跡地利
用構想策定事業

H32 0

累計 786,237 ▲ 1 219,365 566,871

H23 0
H24 0

H25 24,553 20,685 3,868
請戸共同墓地草刈 26年2月、実施設計 26年1月～3月、境界測
量 26年2月～3月、嘱託登記 26年1月～3月、用地買収

H26 160,000 154,656 5,344 請戸共同墓地整備事業造成工事　26年3月～27年3月
H27 0
H28 0
H29 ▲ 9,211 ▲ 9,211
H30 0
H31 0
H32 0
累計 184,553 ▲ 9,211 175,341 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 483,262 3,258 480,004 がけ地近接等危険住宅移転事業補助　27年1月
H27 13,187 ▲ 13,187 がけ地近接等危険住宅移転事業補助　27年7月～28年2月
H28 14,299 ▲ 14,299 がけ地近接等危険住宅移転事業補助　28年6月～29年1月
H29 8,773 ▲ 8,773 がけ地近接等危険住宅移転事業補助　29年～30年
H30 5,131 ▲ 5,131 がけ地近接等危険住宅移転事業補助
H31 6,175 ▲ 6,175 がけ地近接等危険住宅移転事業補助
H32 0
累計 483,262 0 50,823 432,439

～ 26

～ 32

～ 32浪江町 直接 継続 982,796 25

浪江町沿
岸地域

町 浪江町 直接 継続 644,350 26

5 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

浪江町 町

6 ◆ D － 23 － 1 － 1
請戸共同墓地
整備事業

浪江町 町 浪江町 直接 完了 219,178 25

7 D － 13 － 1 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 0
H25 0
H26 2,983,445 2,085,681 897,764 移転元用地買収　26年11月～27年3月
H27 1,181,430 799,080 382,350 移転元用地買収　27年4月～28年3月
H28 532,651 ▲ 532,651 移転元用地買取　28年4月～29年3月、災害公営住宅整備事業
H29 50,138 174,629 ▲ 124,491 移転促進事業計画変更申請業務委託、移転元用地買取、災害
H30 66,171 263,205 ▲ 197,034 移転元用地買取、幾世橋住宅団地集会所整備事業、請戸住宅
H31 162,683 ▲ 162,683 移転元用地買取、幾世橋住宅団地集会所整備事業、請戸住宅
H32 0
累計 4,231,046 50,138 4,017,929 263,255
H23 0
H24 0
H25 0
H26 13,425 12,744 681 津波被災情報等基盤整備業務委託　26年4月～12月
H27 0
H28 0
H29 ▲ 681 ▲ 681
H30 0
H31 0
H32 0
累計 13,425 ▲ 681 12,744 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 22,689 16,729 5,960 地質調査業務委託　27年2月～10月、測量調査業務委託　27年
H27 8,587 17,662 ▲ 9,075 路線測量調査業務委託　28年1月～7月、道路予備設計B業務
H28 3,115 3,115
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 31,276 3,115 34,391 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 4,936 4,278 658 地質調査業務委託　27年2月～10月、測量調査業務委託　27年
H27 5,741 2,769 2,972 路線測量調査業務委託　28年1月～7月、道路予備設計B業務
H28 ▲ 3,115 ▲ 3,115
H29 ▲ 515 ▲ 515
H30 0
H31 0
H32 0
累計 10,677 ▲ 3,630 7,047 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 19,095 9,993 9,102 地質調査業務委託　27年2月～10月、測量調査業務委託　27年
H27 18,681 19,019 ▲ 338 路線測量調査業務委託　28年1月～7月、道路予備設計B業務
H28 0
H29 ▲ 8,763 ▲ 8,763
H30 0
H31 0
H32 0
累計 37,776 ▲ 8,763 29,012 1

～ 28

～ 28

町 浪江町 直接 完了 42,990 26 ～ 28

12 D

町 浪江町 直接 継続 4,892,783 26 ～ 32

1 － 2 －

道路事業（大
平山－幾世
橋）

請戸・幾
世橋地区

町 浪江町 直接 完了 8,809 2611 D －

町－ 1 － 3 －

道路事業（幾
世橋－北幾世
橋）

幾世橋・
北幾世橋
地区

D － 1 － 1 －

道路事業（請
戸漁港－大平
山）

請戸・高
瀬地区

浪江町 直接 完了 36,267 26

26

10

15,930 26 ～9 ◆ － 1

8 D － 23 － 2 －
防災集団移転
促進事業

D － 20

棚塩・請
戸地区沿
岸区域

－ 1

津波被災情報
等基盤整備事
業

棚塩・請
戸地区沿
岸区域・
町中心部

町 浪江町 直接 完了



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0 0 0 0
H24 18,750 0 17,805 945
H25 194,820 0 133,007 61,813
H26 4,242,697 0 2,369,122 1,873,575
H27 1,430,471 0 977,801 452,670
H28 0 0 549,603 ▲ 549,603
H29 0 0 183,402 ▲ 183,402
H30 66,171 0 281,062 ▲ 214,891
H31 0 0 178,538 ▲ 178,538
H32 0 0 0 0

7,034,691 5,952,909 0 4,690,340 1,262,569
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 8,000 0 0 8,000
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

10,000 都道県交付分　計 8,000 0 0 8,000
H23 0 0 0 0
H24 18,750 0 17,805 945
H25 202,820 0 133,007 69,813
H26 4,242,697 0 2,369,122 1,873,575
H27 1,430,471 0 977,801 452,670
H28 0 0 549,603 ▲ 549,603
H29 0 0 183,402 ▲ 183,402
H30 66,171 0 281,062 ▲ 214,891
H31 0 0 178,538 ▲ 178,538
H32 0 0 0 0

7,044,691 5,960,909 0 4,690,340 1,270,569

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 5,798 5,696 102 5人槽10件・7人槽9件・10人槽1件へ浄化槽補助金支給
H31 5,558 5,760 ▲ 202 5人槽14件・7人槽6件・10人槽1件へ浄化槽補助金支給
H32 10,962 10,962
累計 22,318 0 11,456 10,862
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 5,798 0 5,696 102
H31 5,558 0 5,760 ▲ 202
H32 10,962 0 0 10,962

29,758 22,318 0 11,456 10,862
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 5,798 0 5,696 102
H31 5,558 0 5,760 ▲ 202
H32 10,962 0 0 10,962

29,758 22,318 0 11,456 10,862

継続

浪江町

直接－ 1 1－

浪江町合併浄
化槽設置整備
事業

町内一円
（公共下
水道整備
区域、災
害危険区
域及び帰
還困難区
域を除く）

町 浪江町

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

19 －E

各年度
別合計

市町村
交付分

全体
事業
期間

29,758 30 ～ 32

合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

都道県
交付分


