

(1)全体会 ②第一次復興ビジョン素案の構成と検討委員会での検討スケジュール

	災害の概要	復興の理念	復興の基本方針・目標像	復興に向けた主要施策	復興までの道筋
	<ul style="list-style-type: none"> ・検討委員会でのご意見を踏まえ事務局でたたき台作成 ・第三回事前案内時に原案を報告 	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとなみえの再生に向け設定するメインタイトルとサブタイトル ・第二回で復興の理念の検討方向について、委員会での確認を得たのち、事務局で原案を作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・復興の理念を実現するために必要な重点方針。事務局たたき台では三つの方針 ・第二回で復興の理念の検討方向について、委員会での確認を得たのち、事務局で原案を作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・復興の基本方針を達成するために必要な施策。事務局たたき台では七つの主要施策 ・第二回で施策の議論、整理を行い、第三回で第二回の議論を踏まえた暫定案をベースに追加、修正を行う 	<ul style="list-style-type: none"> ・復興に向けての段階的な目標。事務局草案では、直近、短期、中期、長期に4区分 ・第二回で主要な施策の議論を行い、第三回でそれぞれの時点での目標設定の議論、整理を行う
<p>検討委員会、有識者会議、町民懇談会、町民アンケートでのご意見等を踏まえ随時修正</p>					
第一回 10/19		△	△		
事前案内				△	
第二回 11/11		□ ○	□ ○	□	
事前案内	△				△
第三回 12/2	□ ○			□ ○	□ ○
事前案内					
第四回 12/20頃	◎	◎	◎	◎	◎

「△」…検討開始

「□」…審議

「○」…一定の検討ののち仮置き案として取りまとめ

「◎」…検討委員会案の最終決定