

1. 建設工事工程変更案

分類	業務名称	令和5年(2023年)				令和6年(2024年)				令和7年(2025年)				令和8年(2026年)														
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
関係行政届出など	工事検査など 特定施設届出																											
用地・申請関係・土木造成	遺跡発掘調査	第1期(2021年度)から				第3期																						
	造成工事	2023年3月から				1次仮設道路工事																						
	基幹事業/基金型																											
建築工事	建築全体工事																											
	F棟(搾乳棟)																											
	Ha、Hb、G棟(哺乳舎)																											
	Ia、Ib、J棟(育成舎)																											
	A、B、C、D、E棟(牛舎)																											
	K、L棟(建築工事)																											
	M、N、S棟(飼料庫、敷料庫、機械倉庫)																											
	P管理・研修・宿泊棟																											
	建築機械設備工事全体																											
	機械設備工事																											
	建築電気設備工事全体																											
	電気設備工事																											
付帯施設・設備																												
外構																												
プラント機械設備関係	プラント全体工事																											
	液肥製造施設																											
	排水処理施設																											
	堆肥化機械設備																											
	搾乳システム機械工事																											
	ふん尿回収設備工事																											
	その他物品購入(ダンプ、フォークリフト)																											
その他																												

