

まちづくり計画検討部会スケジュール

時期	主な予定	部会 計画	議会	パブコメ	懇談会等	
1月	1日 (水)					
	2日 (木)					
	3日 (金)					
	4日 (土)					
	5日 (日)					
	6日 (月)					
	7日 (火)					
	8日 (水)					
	9日 (木)					
	10日 (金)	広報2月号期限	第8回	全員協議会		
	11日 (土)					
	12日 (日)	成人式			パブコメ 向け修正	
	13日 (月)					
	14日 (火)					
	15日 (水)					
	16日 (木)				パブコメ 入稿・印刷	
	17日 (金)					
	18日 (土)					
	19日 (日)					
	20日 (月)					
	21日 (火)					
	22日 (水)					
	23日 (木)					
	24日 (金)					
	25日 (土)					
	26日 (日)					
	27日 (月)				発送	
	28日 (火)					
	29日 (水)					
	30日 (木)					
	31日 (金)	2月お知らせ版期限				
2月	1日 (土)					
	2日 (日)					
	3日 (月)					
	4日 (火)					
	5日 (水)					
	6日 (木)					
	7日 (金)					
	8日 (土)					宮城県
	9日 (日)					
	10日 (月)					
	11日 (火)					
	12日 (水)					
	13日 (木)					
	14日 (金)					
	15日 (土)					
	16日 (日)					
	17日 (月)					
	18日 (火)					
	19日 (水)					
	20日 (木)					
	21日 (金)					
	22日 (土)					
	23日 (日)					千葉県?
	24日 (月)					
	25日 (火)					
	26日 (水)					
	27日 (木)					
	28日 (金)	3月お知らせ版期限				
3月	1日 (土)					
	2日 (日)					
	3日 (月)					
	4日 (火)					
	5日 (水)		第9回			
	6日 (木)					
	7日 (金)	広報4月号期限				
	8日 (土)					
	9日 (日)					