

検証・評価の進め方（案）

【基本的考え方】

「浪江町 復興まちづくり計画」を基本とし、平成 29 年 3 月の避難指示解除目標時期までに、必要な安全性の確保、公共インフラや生活関連サービス等の機能回復の見通しについて専門家の視点から客観的な検証・評価を行う。

【検証・評価の方法】

(1) 検証・評価は、以下の分野を対象とする。

- 1 除染
- 2 インフラ復旧
- 3 生活環境整備

(2) 上記1については、作業の進捗について検証・評価するとともに、今後必要な措置について提言を行う。

(3) 上記2、3の分野については、「浪江町 復興まちづくり計画」（平成 26 年 3 月）に掲げる工程に即して進んでいるか検証・評価するとともに、今後必要な措置について提言を行う。

(4) 1～3以外にも特に町民の関心の高い事項がある場合、必要に応じて状況を確認し、今後必要な措置について提言を行う。

(5) 検証評価の結果は、項目ごとに一定の様式（別添参照）にとりまとめる。

項目の現状とその評価

項目	除染・放射線対策	条件	除染による放射線量の低下や放射線管理、食品安全管理、健康管理などの体制が整備され、放射線に対して安心して生活できる環境が作られていること
取組の現状			
現状の評価			
今後の取組方向			