

地域計画進捗管理表

凡例 ○:済 △:検討中 -:該当なし

2024/3/29

		浪江地区			幾世橋地区			請戸地区	大堀地区			苧野地区						津島地区	
		川添	樋渡牛渡	高瀬	幾世橋	北棚塩	南棚塩	請戸	末森	田尻	小野田	加倉	苧宿	西台	藤橋	酒田	室原	立野	津島
ステップ1	①検討の主体	○	○	○	○	○	○	△		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
ステップ2	①エリア	○	○	○	○	○	○	△		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
策定エリア	②周辺地区との確認	△	○	○	○	○	○			○	△	○	○	○	○	○		○	
ステップ3-1 5~10年度のあり方	①圃場整備事業、基盤整備事業の検討	△	○	○	○	○	○	△		○	△	○	○	○	○	○		△	
	②営農再開支援事業(リース等)の検討	△	△	△	△	○	○	△		△	△	○	△	○	○	○		△	
	③営農再開支援事業をいつまで行うか	△	△	△	△	○	○	△		△	△	○	△	○	△	○		△	
ステップ3-2 だれが、どこで、何をつくるのか	①地域担い手の意向確認	△	△	○		○	○			△	○	○	○	○		○		△	
	②地区外からの参入検討	△				○	○			△	△	○		○	○	△		△	
	③除外する農地の確認					○	○					○		○	○	○			
ステップ4 地域計画まとめ	①計画様式シートへの記載																		
	②地域全体会での確認(担い手図)					○	○					○		○	○	○			
	③外部検討委員会					○	○					○		○		○			
協議の場の公表						★	★					★		★		★			
地域計画だよりの発行 (発行号数)		2	1		1	1	1			1	1	3	1	1		1	1	2	1