

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4カ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7								
1. 全町民の放射線による健康被害の未然防止、健康不安の軽減																					
P14 (1) 内部被ばく検査測定器の導入と検査の実施																					
1	健康管理	・津島仮設診療所への検査測定器の導入及び検査の継続	計画	検査の継続実施												町	健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・県でも移動式(バス)WBCによる検査を6月末から実施 ・町から検査の案内を出す 【委員会】	
			進捗	検査実施																	
			実績課題	【実績】 ・検査率60%						【課題】 ・検査率の向上 未検査者(特に県外)、継続検査対策											
2	健康管理	・全国での受診体制確立の確立を国・県に要請	計画	要望活動の継続実施				H25.4 達成				未達の場合、実現まで要請を継続				町	健康保険課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・引き続き、県に要望を実施 【委員会】	
			進捗	要望活動の実施				実施まで要望活動を継続													
			実績課題	【実績】 ・国、県へ要望書提出 3回 ・青森、広島、長崎等で検査可(要予約)						【課題】 ・検査機関の不足(県外検査機関の確保)											
3	健康管理	・他の検査、健診等と同時に検査を実施できるように検討、調整	計画													-	健康保険課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・WBC、甲状腺検査、健康診査等の実施機関を増やすように継続して要望を実施 【委員会】	
			進捗	一部実施																	
			実績課題	【実績】 ・町が実施する検査は同時に実施可能 ・ひらた中央病院でも同時に検査可能(要予約)						【課題】 ・県が実施するものについては同時に実施できていない ・検査機関の不足											
P14 (2) 甲状腺検査の継続的実施																					
4	健康管理	・県民健康管理調査(18歳以下を対象に20歳まで2年に1回)による検査の推進	計画	2年目(初回検査)				3年目(2回目検査)				その後も継続				町 ⇒県	健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・検査の継続実施 ・県からの検査の案内が届いていないケースがあるので、県に郵送先のデータ提供をするとともに、誤りの訂正を引き続きおこなう 【委員会】	
			進捗	初回検査実施				2回目検査													
			実績課題	【実績】 ・検査者数 H23末 2,922人(約8割) ・全都道府県各1ヶ所は検査可能						【課題】 ・未検査者の解消 ・県外検査機関の確保											
5	健康管理	・浪江町独自検査の実施(県の2年に1回の検査の間に実施)	計画	1年目(初回検査)				2年目(2回目検査)				その後も継続				町	健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・継続して実施する 【委員会】	
			進捗	2回目検査実施				2回目検査													
			実績課題	【実績】 ・仮設診療所で検査可能(要予約) ・検査者数 H25.4末 1,039人						【課題】 ・検査機関の不足											
6	健康管理	・他の検査、健診等と同時に検査を実施できるように検討、調整	計画	3と同内容であるため、3を参照																	
			進捗																		
			実績課題																		

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7								
P14 (3) 健康診断等の検査機会の確保及び検査項目の拡充																					
7	健康管理	・原発避難者特例法による乳幼児及び妊婦健診の推進	計画	検査の継続実施												受入自治体	健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、出産の際に避難先自治体への連絡を実施する ・引き続き、県内の乳幼児及び妊婦への訪問や妊婦のメンタルケアを実施する ・避難先の医療機関と連携し、フォローをおこなう 【委員会】	
			進捗	特例法により実施中				特例法により実施中													
			実績課題	【実績】 ・特例法により実施中				【課題】 ・県外の妊婦健診は情報が入ってこない、対処できない													
8	健康管理	・全国での受診体制の確立を国・県に要請	計画	要望活動の継続実施				H25.1 達成				未達の場合、実現まで要望を継続				町	健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・各県への要請をおこなう 【委員会】	
			進捗	県民健康管理調査				県民健康管理調査													
			実績課題	【実績】 ・全国で県民健康管理調査を実施中				【課題】 ・近くに病院がないケースが多い													
9	健康管理	・白血球分画(白血病)検査を加えた検査の継続実施	計画	検査2年目				検査3年目				その後も継続				町 ⇒県	健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・県で引き続き実施する 【委員会】	
			進捗	県民健康管理調査				県民健康管理調査													
			実績課題	【実績】 ・県民健康管理調査で対応中				【課題】 ・検査率の向上 ・県外検査機関の拡充													
P14 (4) 生涯にわたる健康管理のための手帳の作成																					
10	健康管理	・「浪江町健康手帳」の配付	計画	H24.8 配布済												町	健康保険課	短期	達成済み	【担当課】 ・紛失者への再交付・住基外の希望者への配布を継続して実施 【委員会】	
			進捗	H24.8 配布済				紛失者への再交付・住基外の希望者への配布													
			実績課題	【実績】 ・配布数 21,212人				【課題】													
11	健康管理	・健康手帳への記帳の啓発活動	計画	検診等結果通知などで記帳啓発												町	健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・検査結果等の通知に啓発チラシ等を同封し、継続的に啓発を実施 ・WBC等の検査の際の、検査結果の記帳の説明・啓発を継続的に実施 【委員会】	
			進捗	説明会実施				実施継続													
			実績課題	【実績】 ・仮設住宅等での説明会を実施済み25回、800人参加				【課題】 ・借上げ住宅入居者等への啓発													
P14 (5) 専門家による健康管理相談機会の充実																					
12	健康管理	・放射線医学県民健康管理センターと連携し、放射線防護に関する講演会及び講習会の段階的・継続的実施	計画	プログラム作成				段階的実施				町	健康保険課	継続	未実施	【担当課】 ・健康管理調査委員会(第2回)を7月末に実施予定。 ・委員会の結果等を踏まえて、弘前大学と連携して講演会等の実施を検討 【委員会】					
			進捗	検討・県と調整				H25.5月、7月 健康管理調査委員会													
			実績課題	【実績】 ・健康管理調査委員会を5月に実施 ・県と調整中				【課題】 ・県との体制の構築が課題													

No.	分類	施策	H24年			H25年						H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見					
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8									9	10	11	12	1
13	健康管理	・講演会等で得た情報の発信強化	計画																								
			進捗																								
			実績課題	【実績】 ・県と調整中						【課題】 ・県との体制の構築が課題																	
P14 (6) 町民の命を守る健康管理、医療保障の法制化の実現																											
14	健康管理	・医療保障の法制化実現に向けた国への要請	計画																								
			進捗																								
			実績課題	【実績】 ・H23.6.7 国へ要請(双葉町と共同)						【課題】 ・双葉郡、県との連携																	
15	健康管理	・県の子ども医療費無料化事業の円滑な運営	計画																								
			進捗																								
			実績課題	【実績】 ・県で18歳以下を対象に実施						【課題】 ・小学校の段階には自治体間の差がある ・転出者は対象外																	
2. 放射線に対する理解の向上～正しく理解し、対処する～																											
P16 (1) 全世帯への放射線量計の配布による町民の放射線管理体制の構築																											
16	健康管理	・全世帯への線量計の配布	計画																								
			進捗																								
			実績課題	【実績】 ・全世帯配布済み ・6月より点検(校正)を実施(毎年)						【課題】																	
17	健康管理	・線量計の操作講習等の随時実施	計画																								
			進捗																								
			実績課題	【実績】 ・希望者に個別対応(メーカーフリーダイヤル) ・仮設住宅での説明会開催(6月5日より)						【課題】																	
P16 (2) 放射線に対する科学的見解の周知(多様な見解を尊重)																											
18	健康管理	・放射線医学県民健康管理センターと連携し、放射線防護に関する講演会及び講習会を段階的、継続的に実施	計画																								
			進捗																								
			実績課題	12と同内容であるため、12を参照																							

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見					
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11	12
19	健康管理	・講演会等で得た情報の発信強化																								
13と同内容であるため、13を参照																										
P16 (3) 子育て世代のための学習会の開催																										
20	健康管理	・学校教育と連携した学習体制の構築	計画	プログラム作成				段階的实施												町	教育委員会事務局 健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・浪江小中での取組みは継続 ・避難先での実施については、県・郡での取組みを健康保険課から働きかける 【委員会】		
			進捗	浪江小中で説明実施				実施継続																		
			実績課題	【実績】 ・浪江小中で、PTA総会や授業参観後に説明を実施				【課題】 ・福祉こども課との連携 ・対象範囲の明確化(保護者も入る)																		
21	健康管理	・学校単位での交流会等の機会に合わせた放射線講演会等の開催	計画	プログラム作成				段階的实施												町	健康保険課	継続	未実施	【担当課】 ・集まる機会に合わせての健康チェックを検討 ・WBCや初期被ばく検査の際には放射線に関するVTRを放映している。 【委員会】		
			進捗					検討																		
			実績課題	【実績】 ・未実施				【課題】 ・県との体制構築が課題 ・交流会実施機関との連携																		
22	健康管理	・放射線医学県民健康管理センターと連携し、ガラスパッチ検査の結果に対する講習会等を計画的に実施	計画																			町				
			進捗																							
			実績課題																							
23	健康管理	・講演会等で得た情報の発信強化	計画																			町				
			進捗																							
			実績課題																							
24	健康管理	・子育て世代向けの放射線に関する解説本の作成及び配布	計画	情報の整理・収集				H25.10 発刊												町	教育委員会事務局	短期	達成済み	【担当課】 ・小中学生への県のサポートブックの配布などを検討 【委員会】		
			進捗	未就学児や浪江小中で配布				配布していない生徒への対応を検討																		
			実績課題	【実績】 ・県の副読本「心と体の健康サポートブック」を未就学児童の世帯に750部配布 ・H25.4、国の「資料名確認」を浪江小中で在校生に配布				【課題】 ・浪江小中以外で生徒への配布状況が不明 ・購入するのであれば、予算が必要																		
P16 (4) 食品検査体制の整備、充実(復興に向けて)																										
25	健康管理	・現在の食品検査の継続実施	計画	現在の取組みを継続																		町	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・現在の体制から更なる検査体制の拡充を検討 【委員会】
			進捗	継続実施				実施継続																		
			実績課題	【実績】 ・上竹倉庫で、国から1台、県から5台の機器を使って、検査を実施中				【課題】 ・7月から町内で検査を実施。新たな機器導入予定。(既存検査機3台を移設、ゲルマニウム検査機1台増設)																		

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見					
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11	12
26	健康管理	・町外コミュニティ・ふるさと再生整備計画などに合わせた食品検査体制の整備	計画																	町	生活支援課	短期	計画通り	【担当課】 ・No.25の検討と合わせて検討実施 【委員会】		
			進捗																							
			実績課題	【実績】				【課題】 ・26年度以降、町内での検査のみに移行予定																		
27	健康管理	・検査技術者の育成	計画																	町	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・職員の研修参加を更に増やす 【委員会】		
			進捗																							
			実績課題	【実績】 ・臨時職員5名、担当係職員が研修会(月に1回)に参加 ※実績を要確認				【課題】 ・浪江町内での検体が増えることが予想されるため、検査員の増員を含め、検査技術者の育成、強化を図る																		
P16 (5)学校教育における放射線不安の低減、正しい知識の獲得																										
28	健康管理	・浪江町独自の放射線教育の実施	計画																	町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・浪江小中については、現在の取組みを継続 ・県での取組みを広報を通して周知する 【委員会】		
			進捗																							
			実績課題	【実績】 ・浪江小中ではカリキュラムの一部として実施				【課題】 ・浪江小中以外、特に県外の学校での放射線教育の実施状況が不明																		
29	健康管理	・生涯学習出前講座を活用した放射線学習機会の創出	計画																	町	教育委員会事務局	短期	計画前倒し	【担当課】 ・出前講座を継続して実施する ・出前講座の制度を広報を通して周知する 【委員会】		
			進捗																							
			実績課題	【実績】 ・出前講座による放射線教育の実績なし				【課題】 ・出前講座制度の理解度が低い ・講師謝金しか該当しないため、他制度の活用が見られる																		
3. 避難生活に伴う健康悪化の防止																										
P18 (1)健康指導体制の強化、確立																										
30	健康管理	・保健師、看護師等の職員の採用	計画																	町	健康保険課	短期	計画通り	【担当課】 ・保健師、看護師が専門分野で力を発揮できるように、事務部門の支援体制の整備を検討 【委員会】		
			進捗																							
			実績課題	【実績】 ・H24. 10に保健師2名採用 ・H25. 4に看護師1名採用				【課題】 ・広範囲な避難に伴う業務量の増加																		
31	健康管理	・医療機関等との連携協定締結の推進	計画																	町	健康保険課	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、連携機関の拡大を模索 ・県外については、県に要望 【委員会】		
			進捗																							
			実績課題	【実績】 ・日赤、ひらた、常磐病院と協定締結				【課題】 ・連携機関の拡大																		
32	健康管理	・大学等の支援による自立的健康づくりの推進	計画																	町	健康保険課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・引き続き、関係機関と連携し、実施する ・H24年度はいわき市、二本松市で実施(月1回程度)H25年度は南相馬市、白河市、会津若松市等でも実施予定 【委員会】		
			進捗																							
			実績課題	【実績】 ・東北福祉大、新潟大等からの支援 ・日赤がいわきで借上げの巡回を実施 ・ひらたがWBC、甲状腺検査の実施体制を構築				【課題】 ・1年目の無償支援終了後の継続、経費負担																		

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7								
P18 (2)メンタルケアの継続的な実施、充実																					
33	健康管理	・社会福祉士、精神保健福祉士等の職員採用	計画	相談相談を強化												町	健康保険課 介護福祉課	短期	計画再考	【担当課】 ・社会福祉士、精神保健福祉士等が専門分野で力を発揮できるよう、事務部門の支援体制の整備を検討 【委員会】	
			進捗	体制強化を検討																	
			実績課題	【実績】 ・H24.10に1名採用(直接メンタルケアに関わっていない)	【課題】 ・職員採用検討																
34	健康管理	・巡回訪問相談の継続・強化	計画	巡回相談の継続実施												町	健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・看護師の人員増強の検討 ・引き続き、月に1度、健康相談や巡回訪問、情報交換を実施する ・生活支援員や介護福祉課、各出張所と情報交換 【委員会】	
			進捗	継続																	
			実績課題	【実績】 ・県内仮設、借上げ定期巡回	【課題】 ・関係機関等との連携 ・看護師の不足(募集しても集まらない) ・借上げの巡回が年に1回程度が限界																
35	健康管理	・心の相談ダイヤル等相談窓口に関する情報提供	計画	情報提供の継続実施												町	健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・HPでの情報提供の強化をおこなう 【委員会】	
			進捗	継続																	
			実績課題	【実績】 ・HPや広報紙での情報提供	【課題】 ・周知方法検討																
P18 (3)健康維持のための運動、体操の実施																					
36	健康管理	・サポートセンターを拠点とする介護予防事業等の継続実施	計画	事業の継続実施												事業者	介護福祉課	継続	実施中	【担当課】 ・介護予防事業の実施に向けて具体的な体制(人員)強化策の検討をおこなう ・事業者との打合せの強化 【委員会】	
			進捗	事業の継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・サポートセンターは、介護だけではなく、子どもから高齢者まで幅広い活動、交流の場となっている ・サポートセンター5ヶ所で実施中	【課題】 ・仮設住宅敷地内にある性質上、介護保険制度に特化した事業対象者を集客することが課題 ・介護職および事務職の人員が不足しており、介護「予防」事業が実質的にできていない																
37	健康管理	・ボランティア団体等の協力による健康づくり事業の実施	計画	随時、ボランティア団体の調整・実施												ボランティア	健康保険課	継続	実施中	【担当課】 ・ボランティア団体等との連携を強化する ・自治会活動の自主活動へと移行できるよう啓発 【委員会】	
			進捗	継続																	
			実績課題	【実績】 ・仮設住宅ラジオ体操等を一部実施	【課題】 ・関係団体との連携、費用負担																
38	健康管理	・健康づくりボランティアの育成(自立的健康づくりの推進)	計画	動機付け活動												町	健康保険課	中・長期	準備着手	【担当課】 ・自主的に集まる場の情報提供をおこなう 【委員会】	
			進捗	動機づけ																	
			実績課題	【実績】	【課題】 ・健康づくりサークル等への支援検討																

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見			
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10
P18 (4) 生きがいづくりによる健康で文化的な生活の確保																								
39	健康管理	・自治会等コミュニティの設置推進	計画	→												随時、実施		町	生活支援課	短期	計画通り	【担当課】 ・今後立ち上げを予定している地区を随時支援 【委員会】		
			進捗	→				→				→				随時実施							随時継続	
			実績課題	【実績】 ・仮設30自治会、借上げ17自治会				【課題】																
40	健康管理	・自主的・自立的生きがいづくり活動の推進	計画	→												随時、実施		町	健康保険課 教育委員会 事務局	継続	実施中	【担当課】 ・3/11の復興祭を充実させるため芸文協などとの協議を進める 【委員会】		
			進捗	→				→				→				随時実施							随時継続	
			実績課題	【実績】 ・パークグラウンドゴルフなどの実施 ・芸能祭の再開検討(今年度実施で調整中)				【課題】 ・これまで活動していた方の参加にとどまり、新たな方の参加が少ない(活動の先細りが懸念される)																
41	健康管理	・生きがいづくり活動の情報提供の強化	計画	→												随時、実施		町	健康保険課 教育委員会 事務局	継続	実施中	【担当課】 ・町民協働の進行管理などの場で、町民との対話を実施 【委員会】		
			進捗	→				→				→				随時実施							随時継続	
			実績課題	【実績】 ・広報紙などでPRを実施				【課題】 ・役場からの一方的な情報発信だけでなく、町民のニーズを知りたい																
P18 (5) 食生活改善の啓発活動等の実施																								
42	健康管理	・栄養士の巡回相談の継続実施	計画	→												巡回相談の継続実施		町	健康保険課	中・長期	準備着手	【担当課】 ・7月からは仮設訪問の際に栄養士も同行 ・借上げも南相馬やいわきで実施予定 【委員会】		
			進捗	→				→				→				随時継続								
			実績課題	【実績】 ・H25. 4から仮設で味の素の健康相談会を実施				【課題】 ・関係機関との連携 ・健康料理教室の開催																
43	健康管理	・大学等の支援により食生活改善を含めた自立的健康づくりの推進	計画	→												随時、連携協定を締結し、体制強化		町	健康保険課	継続	未実施	【担当課】 ・新潟大で実施する健康相談に食生活改善等も含む(食生活改善限定ではなく、健康管理の一部分として包括的にケア) 【委員会】		
			進捗	→				→				→				随時継続								
			実績課題	【実績】 ・未実施				【課題】 ・関係機関との連携																
4. 中長期的な医療・福祉環境の再生に向けて																								
P20 (1) 短期的な取組みの継続的实施																								
44	健康管理	・全町民の放射線による健康被害の未然防止、健康不安の軽減のための取組みの継続	計画	→												前述の取組みを実施		町	健康保険課 教育委員会 事務局	中・長期	準備着手	【担当課】 ・短期取組みを中長期でも継続 【委員会】		
			進捗	→				→				→				実施継続								
			実績課題	【実績】				【課題】																

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見	
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							12
45	健康管理	・放射線に対する理解の向上のための取組みの継続	計画	前述の取組みを実施												中長期も継続的に支援			町	健康保険課 教育委員会 事務局	中・長期	準備着手	【担当課】 ・短期取組みを中長期でも継続 【委員会】	
			進捗	実施継続																				
			実績課題	【実績】				【課題】																
46	健康管理	・避難生活に伴う健康悪化の防止のための取組みの継続	計画	前述の取組みを実施												中長期も継続的に支援			町	健康保険課 教育委員会 事務局	継続	実施中	【担当課】 ・短期取組みを中長期でも継続 【委員会】	
			進捗	実施継続																				
			実績課題	【実績】				【課題】 ・健康教室等の継続実施																
P20 (2) 町外コミュニティでの医療・福祉環境の方向性																								
47	健康管理	・ワーキンググループなどを立ち上げ、町外コミュニティの整備状況に合わせて、継続的に検討	計画	継続的に検討												町外コミュニティ【検討・協議内容を町外コミュニティに反映】			町	健康保険課 介護福祉課 復興推進課	短期	計画通り	【担当課】 ・政策調整会議で検討を進める 【委員会】	
			進捗	検討												継続的に検討								
			実績課題	【実績】 ・町外コミュニティ職員研究会 ・政策調整会議 1回 ・政策調整会議幹事会 3回 ・郡内介護保険担当者会議にて広域的な課題の協議				【課題】 ・災害公営住宅の仕様や建設位置 ・入居基準の詳細が未定																
48	健康管理	・町外コミュニティにスムーズに移行できるよう、受入れ先自治体との詳細な協議の実施	計画	継続的に検討												町外コミュニティ【検討・協議内容を町外コミュニティに反映】			町	健康保険課 介護福祉課 復興推進課	継続	実施中	【担当課】 ・他の担当課も含めて会議体を設置する 【委員会】	
			進捗	随時実施												随時実施								
			実績課題	【実績】 ・南相馬市個別部会 1回 ・二本松市個別部会 1回				【課題】 ・南相馬市及び二本松市との個別部会は順次開催 ・いわき市との個別部会開催は未定																
P20 (3) ふるさとなみえでの医療・福祉環境の方向性																								
49	健康管理	・区域の見直し、除染、インフラ整備の進捗状況に合わせて、町内での医療・福祉環境の在り方について継続的に検討	計画	継続的に検討												ふるさとなみえ【検討内容をふるさと復興に反映】			町	健康保険課 介護福祉課 復興推進課	中・長期	準備着手	【担当課】 ・政策調整会議で検討を進める 【委員会】	
			進捗	検討												継続的に検討								
			実績課題	【実績】				【課題】 ・課内検討中																
50	健康管理	・帰町的前提として、町内に医療機関・福祉施設などを整備し、帰町に先行して生活環境を整えるよう国・県に対し継続的に要請	計画	実現まで要望を継続												ふるさとなみえ【検討内容をふるさと復興に反映】			町	健康保険課 介護福祉課 復興推進課	中・長期	準備着手	【担当課】 ・国県担当課と継続協議 【委員会】	
			進捗	要望												継続的に要望								
			実績課題	【実績】				【課題】 ・県担当課と協議中																

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7								
1. 町民が自分の損害を正しく把握することが出来る仕組み																					
P26 (1)賠償に関する情報の集約と周知の徹底																					
51	賠償	・損害賠償実績集の作成	計画	3か月で更新する													町	産業・賠償対策課	短期	計画再考	【担当課】 ・検討はおこなったが、誤解を招く可能性がある、既に請求が95%程度進捗していることを踏まえ、実施しない予定 【委員会】
			進捗	アンケート実施																	
			実績課題	【実績】				【課題】 ・個人で賠償内容は異なるため、作ることが良いのか疑問													
52	賠償	・中間指針・東電基準・紛争解決センターの総括基準の比較表作成	計画	3か月で更新する													町	産業・賠償対策課	短期	計画再考	【担当課】 ・中間指針は出ているが、東電基準は明らかでなく、紛争解決センターの基準も不明。また、個人情報問題もあり、作成は難しい 【委員会】
			進捗																		
			実績課題	【実績】				【課題】 ・東電からの情報公開が少ない													
53	賠償	・モデルケースによる損害賠償額の試算表の作成	計画	3か月で更新する													町	産業・賠償対策課	短期	計画再考	【担当課】 ・東電作成の試算表があり、個別の対応は東電となっているため、作成する予定はない 【委員会】
			進捗																		
			実績課題	【実績】 ・試算表作成済み				【課題】 ・計算例などを載せると勘違いされる可能性がある													
54	賠償	・浪江町による損害賠償説明会の実施(財物賠償等)	計画	→													町	産業・賠償対策課	短期		【担当課】 ・6月末の集団申し立ての中間説明会で区長や自治会長に説明を実施 【委員会】
			進捗	H25.1 住民説明会実施 → 随時実施 → H25.6 区長等説明実施予定 → 随時実施 →																	
			実績課題	【実績】 ・住民説明会の際に、エネ庁と東電から説明				【課題】 ・													
2. 集団的賠償請求の取組み																					
P26 (1)中間指針等に表示されていない賠償内容の精査と請求に向けての準備																					
55	賠償	・精神的損害内容の整理(賠償実績も参考)	計画	→													町	産業・賠償対策課	短期	達成済み	【担当課】 ・集団申し立てをもって、達成 【委員会】
			進捗	→ H25.5 達成																	
			実績課題	【実績】 ・5月29日集団申し立ての実施(10万⇒35万)				【課題】													
56	賠償	・津波被災地の財物賠償における公平性の検討	計画	→													町	産業・賠償対策課	短期	達成済み	【担当課】 ・津波被災地の家財については、帰還困難区域の20%を賠償 【委員会】
			進捗	津波被災地財物賠償方針決定																	
			実績課題	【実績】 ・家財は帰還困難区域の20% ・流失家屋を除く所有地などの賠償				【課題】 ・													

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見									
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									12	1	2	3					
57	賠償	・町民に共通する損害の類型化、及び、該当町民の取りまとめ	計画	→															町	産業・賠償対策課	短期	達成済み	【担当課】 ・集団申し立てをもって、達成 【委員会】											
			進捗	→																														
			実績課題	【実績】 ・妊婦、子供の賠償増額 ・精神的損害の集団申し立て				【課題】																										
58	賠償	・統一的な請求様式の作成	計画	→															町	産業・賠償対策課	短期	計画再考	【担当課】 ・項目が膨大で複雑であるため、統一の請求様式の作成は困難。また、請求が95%進捗しており、作成は不要と判断 【委員会】											
			進捗	↑ 情報の共有 連携方法の検討																														
			実績課題	【実績】 ・現状、95%の請求状況				【課題】																										
59	賠償	・原子力損害賠償紛争解決センターへ集団での申し立て	計画					浪江町独自の申し立て 共通項目を連携して請求											町	産業・賠償対策課	短期	達成済み	【担当課】 ・集団申し立てをもって、達成 【委員会】											
			進捗	→																														
			実績課題	【実績】 ・5月29日集団申し立ての実施(10万⇒35万)				【課題】																										
60	賠償	・相双地区の市町村との連携(首長による働きかけ等)	計画	他町村の取組み				他町村独自の申し立て											町	産業・賠償対策課	短期	計画通り	【担当課】 ・町村会等の県主催で随時協議を実施する 【委員会】											
			進捗	→				→																										
			実績課題	【実績】				【課題】 ・各市町村で状況が異なる																										
3. 高齢、病気等による請求困難者の救済																																		
P26 (1)未請求者に対する支援の実施																																		
61	賠償	・町による未請求者支援事業の実施(弁護士依頼による賠償請求等)	計画	現時点で請求可能な賠償の請求				残りの賠償を上記の											町	産業・賠償対策課	短期	達成済み	【担当課】 ・H25年夏に無料の弁護士相談会(県外への訪問も可能)を全戸に告知したが、活用した町民はゼロであった。ニーズがないのではないか。 ・未請求者については県が把握をしようとしている											
			進捗	→				→																										
			実績課題	【実績】 ・アンケート実施 ・無料弁護士相談会実施(利用者ゼロ)				【課題】 ・東電にデータを要求しているが、対象はおそらく少ない																										
62	賠償	・町民に共通する損害の類型化及び該当町民の取りまとめ	計画	57と同内容であるため、57を参照																														
			進捗	57と同内容であるため、57を参照																														
			実績課題	57と同内容であるため、57を参照																														

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見			
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10
4. 国及び東京電力の責任の明確化																								
P28 (1) 国や東京電力の責任の明確化																								
63	賠償	・SPEEDI情報非開示による放射線被ばくの責任の明確化	計画	→																町	総務課	短期	未着手	【担当課】 ・賠償請求の根拠のひとつとして訴えていく 【委員会】
			進捗					事実把握と要望 →																
			実績課題	【実績】				【課題】 ・誰がいつどこにいたかを把握しきれない																
64	賠償	・連絡協定違反に対する責任の明確化	計画	→																町	総務課	短期	未着手	【担当課】 ・賠償請求の根拠のひとつとして訴えていく ・災害記録誌の作業の中で、発災当時の事実検証を行い、事実関係の把握に努める 【委員会】
			進捗					事実把握と要望 →																
			実績課題	【実績】				【課題】 ・誰がいつどこにいたのか、東京電力が説明に来たのか、明確に把握していない(町側では対応した職員はいない)																
5. 効果的な要望活動の実施																								
P28 (1) 内容に則した的確な要望活動の実施																								
65	賠償	・国に対する要望	計画	3か月で更新する →				具体化した上で要望し、必ず回答を求める →												町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・集団申し立ての参加者に不利益がないように要望 【委員会】
			進捗	→				→																
			実績課題	【実績】 ・津波被災地の財物賠償決定				【課題】																
66	賠償	・原子力損害賠償紛争審査会への要望	計画	3か月で更新する →				具体化した上で要望し、必ず回答を求める →												町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・弁護士を通じて継続的に要望をおこなう ・6月12日 審査会による現地視察の実施 【委員会】
			進捗	→				→																
			実績課題	【実績】 ・5月に弁護士で要望提出				【課題】																
67	賠償	・原子力損害賠償紛争解決センターへの要望	計画	3か月で更新する →				具体化した上で要望し、必ず回答を求める →												町	産業・賠償対策課	短期	計画再考	【担当課】 ・個別の案件については個人情報の関係等で申し立て内容まで把握することが困難。 ・集団申し立ての回答を求める。 【委員会】
			進捗																					
			実績課題	【実績】				【課題】																
68	賠償	・東京電力への要求	計画	3か月で更新する →				具体化した上で要望し、必ず回答を求める →												町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・継続して要望をおこなう 【委員会】
			進捗	情報の共有 →				→																
			実績課題	【実績】 ・随時要望活動を展開 ・4月に県から公開質問				【課題】 ・財物賠償で未相続、未登記のケースの取扱い ・現地調査による賠償額算定方式を利用すると、他の選択ができなくなる																

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7								
P28 (2)相双の市町村と連携																					
69	賠償	・情報共有、連携方法の検討	計画	連携方法検討											町	産業・賠償対策課	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、広報紙やHPを通じた情報発信をおこなう 【委員会】		
			進捗	継続実施				継続実施													
			実績課題	【実績】 ・広報紙による情報発信やHPへの要望書の掲載				【課題】 ・共通項目が少なくなっている(各自治体、個人の状況の多様化。合意率90%。町民が独自に請求をおこなっている)													
70	賠償	・共通項目について連携して要望を実施	計画	共通項目について連携して要望											町	産業・賠償対策課	短期	計画通り	【担当課】 ・共通項目が少なくなっているため、必要に応じて実施する 【委員会】		
			進捗	浪江小中で説明実施				実施継続													
			実績課題	【実績】 ・町村会等で要望を実施				【課題】 ・共通項目が少なくなっている(各自治体、個人の状況の多様化。合意率90%。町民が独自に請求をおこなっている)													
1. “絆”の維持に向けて共通する取組み																					
P36 (1)町民同士や支援団体が避難先情報を共有できる取組み																					
71	絆の維持	・情報共有に向けた個人情報の取り扱いに関する調査	計画	アンケート等の調査											町	生活支援課	短期	達成済み	【担当課】 ・連絡帳の承諾書をもって完了とする 【委員会】		
			進捗	H25.3完了																	
			実績課題	【実績】 ・完了				【課題】													
72	絆の維持	・個人や企業の連絡先を記載した「電話帳」の作成	計画	情報の取りまとめ				発行・更新							町	生活支援課	短期	達成済み	【担当課】 【委員会】		
			進捗	H25.3配布済																	
			実績課題	【実績】 ・H25.3 配布済 町民向けに10,500部発行。 掲載情報内訳:個人編3,990件 事業者414件 浪江町関係機関226件				【課題】 ・一定期間経過後の更新作業。(概ね2年後)													
P36 (2)絆の維持のために必要な費用を確保する取組み																					
73	絆の維持	・浪江町の復興に資する活動を支援する基金の創設を検討	計画	調査検討・財源確保・予算化											町	総務課	継続	実施中	【担当課】 ・復旧復興基金の継続 ・ブランドイメージ回復のための基金 【委員会】		
			進捗	復旧復興基金、復興交付金等				従来基金の継続				国・県等の新たな基金の創設									
			実績課題	【実績】 ・復旧復興基金、復興交付金基金創設済				【課題】 ・復旧復興関連は賠償の対象になると考えるが、利用した分は賠償金が減少すると考えている													
74	絆の維持	・新たな補助金制度の創設の検討	計画	調査検討・財源確保・予算化											町	生活支援課	短期	【担当課】 ・まちづくり補助金などの検討 【委員会】			
			進捗					調査検討													
			実績課題	【実績】				【課題】 ・データベース化のため、一覧形式等でまとめる必要がある ・今後、アンケートも必要 ・施行体制の整理													

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
75	絆の維持	・各種助成制度のデータベース化及び紹介	計画	資料収集				公表・随時更新								町	生活支援課	短期		【担当課】 ・データベース化の推進 【委員会】			
			進捗					データベース化															
			実績課題	【実績】 ・相談者に向けた助成制度の紹介				【課題】 ・データベース化のため、一覧形式等でまとめる必要がある ・今後、アンケートも必要 ・施行体制の整理															
P36 (3) 絆の維持のために必要な実施体制づくり																							
76	絆の維持	・避難先でのコミュニティづくりを担う人材の育成	計画					研修などの実施								町	生活支援課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・年に4回程度復興支援員の研修を実施する 【委員会】			
			進捗	継続実施				継続実施															
			実績課題	【実績】 ・昨年度県外の交流会で実行委員会方式を採用。避難先での準備等に協力してもらう ・山形県、千葉県に復興支援員配置、支援員研修も実施				【課題】 ・町民自らが現地で継続的に避難町民間の交流を行うような働きかけ方															
77	絆の維持	・避難先で絆づくりを行う復興支援員等の配置	計画					研修などの実施と配置								町	生活支援課	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、各地に配置していく(京都・埼玉に6月配置予定) 【委員会】			
			進捗	随時実施				随時実施															
			実績課題	【実績】 ・山形、千葉での実施				【課題】 ・新たに京都、埼玉、新潟に6月から配置予定。しかし新潟では町民からの応募がなく 設置時期が未定															
78	絆の維持	・上記を町民主体で企画運営するための体制の構築	計画					体制構築と実施								町、町民	生活支援課	短期	計画通り	【担当課】 ・町民主体の企画運営体制を、復興支援員を活用し、構築していく 【委員会】			
			進捗	継続実施				実施継続															
			実績課題	【実績】 ・昨年度県外の交流会で実行委員会方式を採用。避難先での準備等に協力してもらう ・山形県、千葉県に復興支援員配置、支援員研修も実施				【課題】 ・町民自らが動くための働きかけ方															
P36 (4) 浪江町との絆を維持する取組み																							
79	絆の維持	・広報等による復興に関する情報発信の強化の検討	計画					検討後、実施								町、町民	生活支援課 復興推進課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・復旧・復興の進捗状況の掲載の充実 ・情報発信の職員の意識の向上のため、研修や説明会を実施 ・7月に「住民の情報取得に関する調査」を実施 ・NPO法人ETIC. を通じて、広報1人を増員 ・広報戦略を策定 【委員会】			
			進捗	検討・実施				アンケート実施 実施・強化															
			実績課題	【実績】 ・広報紙、HP等で復興に関する情報掲載				【課題】 ・有効な情報発信の方法や進め方は決まっていない															
2. 避難先における新たなコミュニティづくり																							
P38 (1) 新たなコミュニティづくり促進のための取組み																							
80	絆の維持	・NPO等が実施しているコミュニティづくり活動の把握・情報発信	計画	情報収集				公表・随時更新								町	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、おこなっていくとともに、更なる充実を図る 【委員会】			
			進捗	継続実施				継続実施															
			実績課題	【実績】 ・NPOの内、NPO新町なみえとは協力体制が整っている。情報も共有、HPなどで情報発信				【課題】 ・発信という観点では弱い ・協力体制を構築できているNPO少ない															

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見									
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11	12	1	2	3	
81	絆の維持	・コミュニティづくりのための補助金等の制度整備	74と同内容であるため、74を参照																											
82	絆の維持	・新たなコミュニティ活動への積極的な参加	町民自身が、身近なコミュニティに積極的に参加する				継続実施				継続実施						町	生活支援課	短期	計画通り	【担当課】 ・精神的ケアを保健師や社会福祉協議会と連携しておこなっていく 【委員会】									
P38 (2) コミュニティ活動充実にに向けた取組み																														
83	絆の維持	・コミュニティ同士をつなぎ、組織力を強化	町村内のコミュニティつなぎ				市町村を越えたコミュニティつなぎ				随時実施				随時実施						町	生活支援課	短期	計画通り	【担当課】 ・復興の集い委員を組織する 【委員会】					
84	絆の維持	・コミュニティ活動への各種補助制度の創設、助成制度のデータベース化	75と同内容であるため、75を参照																											
P38 (3) 避難先コミュニティとの交流を図る取組み																														
85	絆の維持	・避難先の町内会活動等への積極的な参加	町民自身が、避難先のコミュニティに積極的に参加する				随時実施				随時実施						町民	生活支援課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・今年度は首都圏(芝浦・東雲)での交流会を地域の夏祭りの一画で行う予定。 【委員会】									
86	絆の維持	・浪江町民が避難先住民を招くイベントを開催	実行組織の立上げ・財源の確保・実施														町民	生活支援課	短期	未着手	【担当課】 【委員会】									

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7								
3. 浪江町の行政区活動の促進・支援																					
P40 (1) 行政区活動の継続に向けた取組み																					
87	絆の維持	・NPO等と連携した行政区の活動サポート	計画	連携に向けた体制づくり				連携した活動の展開							各種団体	総務課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・行政区長同士の懇談会の実施(6月の理事会で決定) ・行政区長会や様々な団体が集まる場を設ける 【委員会】		
			進捗	従来の制度の継続				体制づくり・活動の展開													
			実績課題	【実績】 ・活動補助金の支給(4~18万) ・区長会の運営経費の支給(5万)				【課題】 ・広域避難により行政区活動、運営が困難 ・用途を限定しない形での補助は難しい													
88	絆の維持	・行政区活動のために必要な経費の確保	計画	各種助成制度の情報収集				公表・随時更新・補助金額の検討							町	生活支援課	短期	計画通り	【担当課】 ・活用できそうな各種補助金等について総会等で随時告知 【委員会】		
			進捗	情報収集				公表													
			実績課題	【実績】 ・活動補助金の支給(4~18万) ・区長会の運営経費の支給(5万) ・活用できそうな補助制度等を随時告知				【課題】 ・広域避難により行政区活動、運営が困難 ・用途を限定しない形での補助は難しい													
89	絆の維持	・行政区のつながりを大切にするとともに、活動への積極的な参加	計画	町民自身が、浪江町の行政区単位の活動に積極的に参加する											町民	総務課	短期	計画通り	【担当課】 ・年に1回の行政区の総会実施 ・各行政区活動等のフォトビジョン等での周知を継続 【委員会】		
			進捗	総会等の実施				総会等の実施													
			実績課題	【実績】 ・各行政区ごとに活動実施 ・町では活動補助金を支出(4~18万) ・各行政区活動をフォトビジョン等で周知				【課題】 ・各地から集まるのが大変													
P40 (2) 町外コミュニティにおける行政区単位での活動再会への取組み																					
90	絆の維持	・行政区に配慮した町外コミュニティの整備	計画	町外コミュニティの整備状況に合わせて継続的に検討				町外コミュニティ整備							町	復興推進課	中・長期	準備着手	【担当課】 ・引き続き、検討・要望を実施する 【委員会】		
			進捗					検討				要望									
			実績課題	【実績】 ・町外コミュニティ職員研究会 ・政策調整会議幹事会				【課題】 ・グループ入居の調整役など町の関与及び体制上の問題検討													
91	絆の維持	・行政区ごとに集まれる場所の確保	計画	町外コミュニティの整備状況に合わせて継続的に検討				場所の選定・設置							町	総務課	中・長期	準備未着手	【担当課】 ・今後も場所の提供を継続する ・町外コミュニティの議論の中で継続的に検討 【委員会】		
			進捗	継続実施				継続実施													
			実績課題	【実績】 ・役場の会議室の提供				【課題】													
92	絆の維持	・たすきりレーなどの町外コミュニティ間をつなぐ取組みの実施	計画	町外コミュニティの整備状況に合わせて継続的に検討				実行組織の立上げ・実施							町	生活支援課	中・長期	準備未着手	【担当課】 【委員会】		
			進捗																		
			実績課題	【実績】				【課題】													

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7								
P40 (3) 県外、県内のコミュニティのつながり維持への取組み																					
93	絆の維持	・あらゆる場所での集まることのできる場の提供	計画	継続的に検討												場所の選定・設置	町	生活支援課	中・長期	準備着手	【担当課】 ・他の自治体の事例の検討 ・県の無料施設に確認 ・提供してくれる団体や企業の確認 【委員会】
			進捗	検討・設定・設置				検討・設定・設置													
			実績課題	【実績】 ・いわき借上げ自治会での交流スペース				【課題】 ・みんなが集まりやすい場所の選定													
4. 町民のこころをつなぐ取組みの強化																					
P42 (1) 町民の心をつなぐ取組み																					
94	絆の維持	・「浪江のこころ通信」の継続及び内容の充実	計画	継続した取材・発行体制の確立													町	復興推進課	継続	実施中	【担当課】 ・冊子作成に向けた検討を進める ・取材者の増員を図る 【委員会】
			進捗	継続実施				継続実施													
			実績課題	【実績】 ・毎月、広報紙に5～7件掲載				【課題】 ・被取材者探し													
95	絆の維持	・浪江町のNPOや浪江焼麺太国等の団体・個人が開催する取組みの充実と活動への積極的な町民の参加の推進	計画	町民自身が、こころをつなぐ活動に積極的に参加する													町民	生活支援課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・継続して実施するとともに更なる拡充を図る 【委員会】
			進捗	継続実施				継続実施													
			実績課題	【実績】 ・情報について広報紙、HP、フォトビジョンで町民に周知				【課題】 ・個人開催に対しての支援ができない													
96	絆の維持	・メディアによる全国への浪江町の情報発信	計画	メディアとのネットワークづくり及び情報発信体制の構築													町	復興推進課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・発信に向けたネットワークづくりをおこなう 【委員会】
			進捗	検討・実施				検討・実施													
			実績課題	【実績】 ・Googleのストリートビュー公開 ・8月より町内webカメラ運用開始 ・各課で随時プレス投げ込みを実施				【課題】 ・TV、新聞でこちらの意図する情報発信は難しい													
P42 (2) あらゆる方が参加しやすい交流の場づくりに関する取組み																					
97	絆の維持	・県内外各地での交流会の開催	計画	町民・各種団体・避難先自治体・役場などあらゆる主体による交流会を継続													町、各種団体	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・町主催の交流会今年度県内各エリア1回ずつ6回、県外4回の予定。この他に他県市町村主催(神奈川県など)NPO主催の交流会も予定。 【委員会】
			進捗	継続実施				継続実施													
			実績課題	【実績】 ・H23年度13件(内、県内:8回・県外5回) ・H24年度29件(内、県内17回・県外12回)				【課題】													
98	絆の維持	・郷土料理など浪江の特色を活かした交流会の開催	計画	交流会のメニューを随時見直し													町、各種団体	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・今年度はNPO主催・共催の交流会で大堀相馬焼の絵付け体験や焼そばふるまいを予定。顔料の使用や焼そばの作成スペースで共催の際は会場に要確認。 【委員会】
			進捗	継続実施				継続実施													
			実績課題	【実績】 ・H24年に、山形での交流会で餅つき・どぶ汁・ほっきご飯づくり				【課題】													

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見					
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11	12
99	絆の維持	・農業や生涯学習、生きがいづくりなど多様なメニューの交流会の開催	計画	交流会のメニューを随時見直し														町、各種団体	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・今年度交流会の際に地元の生涯学習講座の利用や自治会単位で畑をかりて農業を行う 【委員会】				
			進捗	継続実施				効果的な開催案内を継続																		
			実績課題	【実績】 ・歴史講座や健康講座などを実施				【課題】																		
100	絆の維持	・避難先NPO等と連携した効果的な開催案内	計画	避難先情報の共有				継続実施										町、各種団体	生活支援課	短期	実施中	【担当課】 ・復興支援員の中間支援団体と連携する 【委員会】				
			進捗	継続実施				継続実施																		
			実績課題	【実績】 ・情報共有しながら、町民へ周知				【課題】																		
101	絆の維持	・町主催の各種スポーツ大会の実施による交流機会の創出	計画	各種大会の実施				各種スポーツ大会の計画・実施										町、各種団体	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・今年度は各競技2回程度の大会実施を予定 【委員会】				
			進捗	実施				継続実施																		
			実績課題	【実績】 ・去年5種目を実施 参加者述べ〇〇人参加(フットボール・ゲートボール・バレーボール、パークゴルフ、グラウンドゴルフ)				【課題】 ・参加者が固定化する傾向																		
P42 (3) 継続的な実施体制づくりに関する取組み																										
102	絆の維持	・NPO等との連携に向けた理解を深める研修等の実施	計画	研修会への参加など														町	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・町民協働の進行管理などを通じてニーズを確認 【委員会】				
			進捗	随時実施				随時実施																		
			実績課題	【実績】 ・「これからの復興をともに考える」第2回「学ぶ」に参加				【課題】 ・ニーズの有無が不明																		
103	絆の維持	・町民とNPO等のネットワークづくり	計画	各種団体に関する情報収集				ネットワークづくりのための会議等の開催										各種団体	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・町民協働の進行管理などを通じてニーズを確認 【委員会】				
			進捗	継続実施				継続実施																		
			実績課題	【実績】 ・それぞれへの情報提供				【課題】 ・ニーズの有無が不明 ・連絡先を教えあう程度で町民とNPOとの関係が希薄																		
104	絆の維持	・復興支援員による県外避難者の生活支援実施	計画	77と同内容であるため、77を参照																						
			進捗																							
			実績課題																							
P42 (4) 生涯にわたる町民と浪江町の絆の維持に向けた取組み																										
105	絆の維持	・浪江キャラバン隊や広報紙等による継続的な町の情報発信	計画	継続的に検討												組織づくり					町	復興推進課	短期	計画通り	【担当課】 ・広報紙発行の継続 ・浪江焼麺太夫や復興支援員など役場以外の団体と連携した情報発信 【委員会】	
			進捗	検討				検討																		
			実績課題	【実績】 ・毎月2回広報紙を発行(1日、15日)				【課題】 ・浪江キャラバン隊の実施 ・職員の広報に対する意識付け																		

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
106	絆の維持	・「浪江の日」や「震災の日」といった記念日の創設	計画	継続的に検討												国等への働きかけ・制定			町	総務課	短期	未着手	【担当課】 ・県の動きの情報収集をおこなう(県で記念日的な位置づけをする動きがあるようだ) 【委員会】		
			進捗					情報収集				検討													
			実績課題	【実績】				【課題】																	
5. ふるさと浪江に接する機会の創出																									
P44 (1)一時帰宅の実施の継続と防犯体制強化に関する取組み																									
107	絆の維持	・一時帰宅手続きの簡便化に関する要請の実施	計画	一時帰宅の継続・区域見直し後も防犯体制を強化															町	生活支援課	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、要請を実施する 【委員会】		
			進捗	継続実施								継続実施													
			実績課題	【実績】 ・電話での登録が可能となった				【課題】 ・帰宅困難区域について、月1回の国の立入りがああるので、ハードルがあがった																	
108	絆の維持	・浪江町内の防犯体制の強化	計画	一時帰宅の継続・区域見直し後も防犯体制を強化															県	帰町準備室 生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・町内31ヶ所にカメラを設置 ・従来の取組みに加え、6月30日から消防団によるパトロールも追加 【委員会】		
			進捗	監視実施								監視実施													
			実績課題	【実績】 ・警察、消防(3名常駐)、町の委託業者によるパトロール強化				【課題】																	
P44 (2)現在の浪江町に触れることのできる取組み																									
109	絆の維持	・WEBカメラによる町内の映像の配信	計画	カメラの設置・配信の仕組みづくり															県⇒広域圏	復興推進課	短期	計面前倒し	【担当課】 ・8月から広域圏主体で31ヶ所の映像配信 【委員会】		
			進捗	検討				設置				8月運用開始				配信									
			実績課題	【実績】 ・8月までに町内34ヶ所				【課題】																	
110	絆の維持	・テレビ局と連携した町内の映像の全国放送	計画	メディアとのネットワークづくり及び情報発信体制の構築															町	復興推進課	短期		【担当課】 ・NO.96と109の施策による実現を目指す 【委員会】		
			進捗																						
			実績課題	【実績】 ・各課でプレス投げ込み等を実施				【課題】 ・テレビ局と話しはしているが、放送するかはテレビ局次第																	
111	絆の維持	・フォトビジョンや写真集により町内の写真を発信	計画	フォトビジョンへの写真の掲載・写真の募集															町	復興推進課	継続	実施中	【担当課】 ・フォトビジョンの配信を継続する ・HPへの写真の掲載を検討する 【委員会】		
			進捗	継続実施								継続実施													
			実績課題	【実績】 ・ほぼ毎日、フォトビジョンによる情報発信				【課題】 ・写真集の作成																	

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									12	1	2	3
P44 (3) 宿泊型帰宅ができる取組み																													
112	絆の維持	・町内に宿泊しながら数日間滞在できる施設整備の検討																					町	帰町準備室生活支援課	中・長期	準備未着手	【担当課】 ・H25年度はまちづくり策定委員会で検討 【委員会】		
			計画	施設整備の検討・整備準備																									
			進捗	検討																									
			実績課題	【実績】								【課題】 ・現在、宿泊は認められておらず、今後の状況に応じて検討																	
113	絆の維持	・県外で生活する方が、町内に滞在できる施設整備の検討																					町	帰町準備室生活支援課	中・長期	準備未着手	【担当課】 ・H25年度はまちづくり策定委員会で検討 【委員会】		
			計画	継続して検討																									
			進捗	検討																									
			実績課題	【実績】								【課題】 ・現在、宿泊は認められておらず、今後の状況に応じて検討																	
114	絆の維持	・離れ離れになった家族が、町内で一緒に過ごせる施設整備の検討																					町	帰町準備室生活支援課	中・長期	準備未着手	【担当課】 ・H25年度はまちづくり策定委員会で検討 【委員会】		
			計画	継続して検討																									
			進捗	検討																									
			実績課題	【実績】								【課題】 ・現在、宿泊は認められておらず、今後の状況に応じて検討																	