

(様式1)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	280,628	137,650	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		280,628	137,650

<参考>	浪江町帰還環境整備交付金基 金残高	0	浪江町帰還環境整備交付金基 金の利息額	0
------	----------------------	---	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額 の国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成27年4-10 月契約見込み 額 (国費相当額)	進捗状況 (0~10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型				
																				25	26	27	28
1	(3) - 22 - 1 -	外部被ばく線 量測定事業	避難して いる町民	町	町	直接	継続	440,640	26 ~ 29	25	0	0	0	0	26年4月~全町民対象の外部被ばく線量測定(ガラスパッジ)を実施	25	36,019	2					
										26	110,160	75,515	-	26									
										27				27									
										28				28									
										29				29									
										30				30									
										31				31									
										32				32									
										累計	110,160	75,515	0										
										2	(3) - 22 - 2 -	内部被ばく検 査事業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町		町					直接	継続	52,194
26	12,809	11,665	-	26																			
27				27																			
28				28																			
29				29																			
30				30																			
31				31																			
32				32																			
累計	12,809	11,665	0																				
3	(3) - 22 - 3 -	甲状腺検査事 業	二本松市 安達運動 場仮設住 宅内津島 仮設診療 所	町	町	直接	継続	4,800	26 ~ 29						25		0	0	0	0			
										26	800	483	-	26									
										27				27									
										28				28									
										29				29									
										30				30									
										31				31									
										32				32									
										累計	800	483	0										
										4	(3) - 22 - 4 -	浪江町健康管 理検討委員会 事業	二本松市 浪江町役 場二本松 事務所	町	町	直接	継続	1,356	26 ~ 29	25	0	0	0
26	339	263	-	26																			
27				27																			
28				28																			
29				29																			
30				30																			
31				31																			
32				32																			
累計	339	263	0																				
5	(3) - 22 - 5 -	放射線測定器 校正事業	避難して いる全世 帯	町	町	直接	継続	86,524	26 ~ 29											25	0	0	0
										26	21,631	10,640	-	26									
										27				27									
										28				28									
										29				29									
										30				30									
										31				31									
										32				32									
										累計	21,631	10,640	0										
										8	(3) - 22 - 6 -	水質検査事業	浪江町地 内	町	町	直接	継続	15,432	26 ~ 29	25	0	0	0
26	1,692	1,590	-	26																			
27				27																			
28				28																			
29				29																			
30				30																			
31				31																			
32				32																			
累計	1,692	1,590	0																				
(注)																							
										25	0	0	0	25	0								
										26	0	0	0	26	0								
										27	0	0	0	27	0								
										28	0	0	0	28	0								
										29	0	0	0	29	0								
										30	0	0	0	30	0								
										31	0	0	0	31	0								
										32	0	0	0	32	0								
										累計	0	0	0		0								
															合計(市町村)								
															25	0				0	0	25	0
															26	147,031				100,156	0	26	0
															27	0				0	0	27	0
															28	0				0	0	28	53,913
															29	0				0	0	29	0
															30	0				0	0	30	0
															31	0				0	0	31	0
															32	0				0	0	32	0
															累計	147,031				100,156	0		0
															総計								
															25	0				0	0	25	0
26	147,031	100,156	0	26	53,913																		
27	0	0	0	27	0																		
28	0	0	0	28	0																		
29	0	0	0	29	0																		
30	0	0	0	30	0																		
31	0	0	0	31	0																		
32	0	0	0	32	0																		
累計	147,031	100,156	0		53,913																		

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
9	(6)	-	47	-	1	-	浪江町事業者 等向け浄化槽 導入等支援事 業	浪江町地内	町	浪江町	間接	継続	101,392	26 ~ 27	25				26年中5社着手(残額は次年度繰越)
															26	76,044	5,870		
															27				
															28				
															29				
															30				
															31				
															32				
															累計	76,044	5,870	0	
															25				
															26				
															27				
															28				
29																			
30																			
31																			
32																			
累計	0	0	0																
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
累計	0	0	0																
(注)														/					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																			
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																			
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																			
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																			
うち県 各年度 交付分 別合計															25	0	0	0	
															26	0	0	0	
うち市町 村 各年度 交付分 別合計															27	0	0	0	
															28	0	0	0	
県交付分 計															29	0	0	0	
															30	0	0	0	
市町村交付分 計														31	0	0	0		
														32	0	0	0		
県・市町村交付分 合計														累計	76,044	5,870	0		
														累計	76,044	5,870	0		

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5	6																												
10	(1)	-	15	-	1	-	浪江町地域ス ポーツセン ター改修事業	浪江町地 内	町	浪江町	直接	継続	198,580	26 ~ 27	25				27年1月、改修工事設計発注															
															26	5,788	5,760	-																
															27																			
															28																			
															29																			
															30																			
															31																			
															32																			
															累計	5,788	5,760	0																
																														25				
																														26				
																														27				
																														28				
29																																		
30																																		
31																																		
32																																		
累計	0	0	0																															
														25																				
														26																				
														27																				
														28																				
														29																				
														30																				
														31																				
														32																				
														累計	0	0	0																	
														(注)														25	0	0	0		/	
																												26	0	0	0			
																												27	0	0	0			
																												28	0	0	0			
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	0	0	0																															
																												うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0		0
																												県交付分 計			0	0		0
																												うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0		0
26	5,788	5,760	0																															
27	0	0	0																															
28	0	0	0																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
														市町村交付分 計			5,788	5,760	0															
														県・市町村交付分 合計			5,788	5,760	0															

(様式2)

浪江町 帰還環境整備事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成27年4-10 月契約見込み 額 (国費相当額)	進捗状況 (0~10の番号で回 答。最大2つまで)	備考	基金型											
	1	2	3	4	5																													
6	◆	(5)	-	44	-	1	-	1		直接	廃止	76,000	26	~	27	25				他事業との競合などのため廃止	25		10	事業廃止										
																26	16,800	0	16,800		26													
																27					27													
																28					28													
																29					29													
																30					30													
																31					31													
																32					32													
																累計	16,800	0	16,800															
																25					25													
																26					26													
																27					27													
																28					28													
29				29																														
30				30																														
31				31																														
32				32																														
累計	0	0	0																															
25				25																														
26				26																														
27				27																														
28				28																														
29				29																														
30				30																														
31				31																														
32				32																														
累計	0	0	0																															
25				25																														
26				26																														
27				27																														
28				28																														
29				29																														
30				30																														
31				31																														
32				32																														
累計	0	0	0																															
(注)																																		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	/					合計(県)										
26	0	0	0	25	0																													
27	0	0	0	26	0																													
28	0	0	0	27	0																													
29	0	0	0	28	0																													
30	0	0	0	29	0																													
31	0	0	0	30	0																													
32	0	0	0	31	0																													
累計	0	0	0	32	0																													
県交付分 計					0	0	0	0	32	0																								
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。															うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0						0	0	/					合計(市町村)			
26	16,800	0	16,800	25	0																													
27	0	0	0	26	0																													
28	0	0	0	27	0																													
29	0	0	0	28	0																													
30	0	0	0	29	0																													
31	0	0	0	30	0																													
32	0	0	0	31	0																													
累計	0	0	0	32	0																													
市町村交付分 計					16,800	0	16,800	0	32	0																								
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													県・市町村交付分 合計					16,800	0	16,800	総計										0			
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																		
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																																		