

令和6年度工事等発注見通し一覧

令和6年4月1日現在

番号	課名	工事名称	工事箇所	入札契約方式	工事種別	発注(入札)予定時期	工期(期間)	概要(工事内容)	備考
1	企画財政課	光ケーブル支障移転工事	浪江町大字赤宇木地内	随意契約	通信設備工事	2024年04月	4カ月	IRU光ケーブルの支障移転工事	
2	企画財政課	光ケーブル支障移転工事	浪江町大字西台地内	随意契約	通信設備工事	2024年04月	10カ月	IRU光ケーブルの支障移転工事	
3	住宅水道課	県道長塚請戸浪江線公共柵移設工事その2	幾世橋地内	指名競争入札	上下水道工事	2024年04月	8カ月	公共柵移設 N=8箇所	
4	建設課	町内道路修繕工事	浪江町大字権現堂地内 他	指名競争入札	舗装工事	2024年04月	4カ月	道路修繕	
5	農林水産課	なみえ生活環境保全林整備工事	浪江町大字高瀬字丈六地内	指名競争入札	一般土木工事	2024年05月	7カ月	生活環境保全林内における手すり設置、四阿補修等	
6	農林水産課	さけふ化施設整備工事	浪江町大字小野田字小野田地内	指名競争入札	建築工事	2024年05月	9カ月	さけふ化施設建築、機械設備及び電気設備工事	
7	農林水産課	さけ採捕付帯施設(漁具倉庫)整備工事	浪江町大字北幾世橋字荒井地内	指名競争入札	建築工事	2024年05月	9カ月	さけ採捕付帯施設(漁具倉庫)建築、機械設備及び電気設備工事	
8	農林水産課	さけふ化施設配水管及び井戸整備工事	浪江町大字小野田及び井手地内	指名競争入札	上下水道工事	2024年05月	9カ月	さけふ化施設配水管工事、電気設備及びさく井工事	
9	建設課	橋梁補修工事(天神瀧橋)	浪江町大字幾世橋地内 他	指名競争入札	一般土木工事	2024年05月	10カ月	橋梁補修工事	
10	建設課	両竹請戸線道路修繕工事	浪江町大字両竹地内 他	指名競争入札	舗装工事	2024年05月	7カ月	道路修繕	
11	農林水産課	春卯野ため池環境保全整備工事(再対策)	浪江町大字立野字春卯野 地内	指名競争入札	一般土木工事	2024年05月	9カ月	放射性物質対策 1式	
12	農林水産課	沢目ため池環境保全整備工事(再対策)	浪江町大字末森字沢目 地内	指名競争入札	一般土木工事	2024年05月	17カ月	放射性物質対策 2式	
13	農林水産課	七坂林道復旧工事	浪江町大字立野字大内返地内	指名競争入札	一般土木工事	2024年06月	4カ月	フトンカゴ 3000 mm×1200 mm×500 mm 横断側溝工 6 m ほか	
14	建設課	塚ノ越持平線道路修繕工事	浪江町大字請戸地内	指名競争入札	舗装工事	2024年06月	6カ月	道路修繕	
15	生涯学習課	町営高瀬野球場外周舗装等工事	浪江町大字高瀬字丈六 地内	指名競争入札	舗装工事	2024年06月	3カ月	外周舗装等工事 一式	

番号	課名	工事名称	工事箇所	入札契約方式	工事種別	発注(入札)予定時期	工期(期間)	概要(工事内容)	備考
16	住宅水道課	石綿管布設替工事	権現堂地内	一般競争入札	上下水道工事	2024年07月	10カ月	石綿管布設替え L=580m	
17	住宅水道課	小野田系統配水管布設工事	幾世橋地内	指名競争入札	上下水道工事	2024年07月	10カ月	配水管布設 L=1,100m	
18	建設課	新町辻前線道路修繕工事	浪江町大字権現堂地内 他	指名競争入札	舗装工事	2024年07月	5カ月	道路修繕	
19	企画財政課	地デジ再送信システム復旧工事その3	浪江町大字大堀地内 他	随意契約	通信設備工事	2024年08月	7カ月	浪江地区・津島地区の地デジ再送信システムの復旧工事	
20	住宅水道課	県道長塚請戸浪江線公共柵移設工事その3	幾世橋地内	指名競争入札	上下水道工事	2024年08月	8カ月	公共柵移設 N=9箇所	
21	住宅水道課	既存工作物等撤去工事	津島地内	指名競争入札	建築工事	2024年08月	4カ月	住宅供給用ポンプ室等解体	
22	住宅水道課	カメラ付きインターホン交換工事	幾世橋、権現堂地内	指名競争入札	電気設備工事	2024年08月	4カ月	カメラ付きインターホンを95戸設置	
23	生涯学習課	復興海浜緑地(多目的広場)新築工事(建築)	浪江町大字請戸 地内	指名競争入札	建築工事	2024年08月	9カ月	建築工事 一式	
24	生涯学習課	復興海浜緑地(多目的広場)新築工事(電気設備)	浪江町大字請戸 地内	指名競争入札	電気設備工事	2024年08月	9カ月	電気設備工事 一式	
25	生涯学習課	復興海浜緑地(多目的広場)新築工事(機械設備)	浪江町大字請戸 地内	指名競争入札	暖冷房衛生設備工事	2024年08月	9カ月	機械設備工事 一式	

(注) 1 上記の内容は、公表する時点での予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 前回公表時から変更があった部分は、赤字で表記。