

浪江町復興計画【第三次】後期基本計画策定スケジュールについて

	令和6年度												令和7年度													
	R6.5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月			
議会関係		(○)委員会報告									(○)委員会報告						全員協議会			全員協議会			(○)議決			
計画策定組織等運営																										
ア 庁内策定委員会	第1回			第2回 ・検証結果シートの調整 ・施策体系の確認 ・町民WSの実施について			第3回 ・ワークショップ結果報告 ・町民意見の反映検討 ・今後の進め方						第1回		第2回				第3回							
◆各課への照会・回答 (事業評価) ◇各課ヒアリング・2次回答 (施策体系・施策等)	～6月21日 6月24日～7月10日			8月下旬																						
イ 後期基本計画策定委員会	第1回 ・策定方針、工程の共有 ・意見交換			第2回 ・検証結果の報告 ・後期施策体系の確認 ・町民WSの実施について ・意見交換			第3回 ・町民WS結果報告 ・分野別施策の検討 ・意見交換							第1回		第2回				第3回						
ウ 町民ワークショップ							3回開催																			
パブリックコメント																	準備	実施								
事務局作業（【第三次】後期基本計画案の作成）																										
全体方針等の作成 (全体方針・施策体系)																										
分野別施策・事業等作成																										
計画(素案)の取りまとめ																										
浪江町復興計画【第三次】後期計画の策定													【第三次】後期計画素案					【第三次】後期計画原案					計画書装丁、概要版作成、印刷・製本			