

浪江町復興計画【第三次】後期基本計画策定スケジュール

	令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月
議会関係			○			○			○			○ 議決
パブリックコメント						準備	実施					
計画策定組織等運営												
ア 庁内検討委員会		第1回(5/12) 【確認事項】 ○策定スケジュール 【検討事項】 ○後期基本計画の施策体系・取組 ○新たな成果指標項目	第2回(6/3) 【確認事項】 ○前回意見の対応方針 【検討事項】 ○後期基本計画（素案）の記載内容（現状と課題、目指す姿と取組など） ○成果指標の目標値設定など		第3回（8/5） 【確認事項】 ○前回意見(庁内・外部)と対応方針 【検討事項】 ○後期基本計画（案）の記載内容（現状と課題、目指す姿と取組など） ○概要版・施策編・子ども版の作成方針（ページ数、掲載内容など） 【その他】 ○パブリックコメントに係る事務連絡			第4回(11/) 【確認事項】 ○前回意見(庁内・外部)と対応方針 ○パブリックコメント結果の報告・意見反映内容 【検討事項】 ○後期基本計画（原案）の記載内容（全般） ○概要版・施策編・こども版（原案）の記載内容（記載内容など）				
			第1回（6/24） 【確認事項】 ○策定スケジュール 【検討事項】 ○後期基本計画の施策体系・取組、成果指標項目 ○後期基本計画（素案）の記載内容（現状と課題、目指す姿と取組など）	第2回（7/9）	第3回(8/28) 【確認事項】 ○前回意見(庁内・外部)と対応方針 【検討事項】 ○後期基本計画（案）の記載内容（現状と課題、目指す姿と取組など） ○概要版・施策編・こども版の作成方針（ページ数、掲載内容など） 【その他】 ○パブリックコメントに係る事務連絡			第4回(12/) 【確認事項】 ○前回意見(庁内・外部)と対応方針 ○パブリックコメント結果の報告・意見反映内容 【検討事項】 ○後期基本計画（原案）の記載内容（全般） ○概要版・施策編・こども版（原		○ (答申)		
事務局作業（【第三次】後期基本計画案の作成）												
施策体系・取組の検討	←→											
成果指標項目・目標値の検討	←→											
計画書・概要版・施策編・こども版	←→ 計画書（素案・案）（現状と課題、目指す姿と取組など）							←→ 計画書（原案）（全般）				計画書類の装丁、印刷・製本
			←→ 概要版・施策編・こども版（ページ数・掲載内容など）					←→ 概要版・施策編・こども版（原案）（記載内容など）				