

浪江都市計画浪江駅周辺地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設の変更
(第1回)の経過概要

令和5年1月11日現在

年 月 日	経 過 概 要
R4. 9. 22	福島県相双建設事務所企画調査課と下協議を実施(了承)
R4. 9. 27	福島県都市計画課・まちづくり推進課と下協議を実施(了承)
R4. 10. 1	令和4年10月広報なみえに住民説明会日程を掲載
R4. 10. 1	住民説明会日程を浪江町ホームページに掲載
R4. 10. 24	住民説明会 出席者 浪江町:6名 いわき市:4名
R4. 10. 25	住民説明会 出席者 二本松市:1名 福島市:1名
R4. 11. 7	相双建設事務所企画調査課と事前協議を実施(了承)
R4. 11. 16	福島県都市計画課と事前協議を実施(了承)
R4. 12. 1	都市計画決定図書の縦覧公告
R4. 12. 1	令和4年12月広報なみえに都市計画変更縦覧の日程を掲載
R4. 12. 1	都市計画審議会の開催通知、議案書等を委員へ送付
R4. 12. 7	「都市計画決定図書の縦覧開始」を浪江町ホームページに掲載
R4. 12. 7	都市計画変更図書の縦覧開始
R4. 12. 21	都市計画変更図書の縦覧終了 ※意見書提出:6件
R4. 12. 26	都市計画変更図書縦覧結果を福島県都市計画課、相双建設事務所へ報告
R5. 1. 11	浪江町都市計画審議会
※以下の内容は、今後の予定を記載	
R5. 2. 上旬	復興整備協議会 ※協議会で同意を得た後、町が公表することにより変更が決定
R5. 2. 中旬	事業認可申請
R5. 3.	事業認可