

【浪江町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

学校数：小学校 1 校、中学校 1 校

必要なネットワークが確保されている学校数：0 校（0％）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 7 年 3 月までに課題のある学校においてネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 7 年 6 月までに改善策の検討を行い、令和 8 年 3 月までに改善策を実施する。