

浪江町景観計画の策定経過等について

番号	日付	項目	内容等
1	令和6年3月1日～31日	浪江町の風景づくりアンケート	回答者数 114名 大切にしたい景観など
2	令和6年3月7日	第1回 浪江町景観計画策定委員会	委員委嘱、計画策定の進め方等
3	令和6年6月2日	第1回 浪江町景観づくりワークショップ	参加者 11名 好きな景観、景観づくりキャッチフレーズなど
4	令和6年6月3日	第2回 浪江町景観計画策定委員会	景観計画案骨子、アンケート結果、ワークショップ結果等
5	令和6年8月19日	第3回 浪江町景観計画策定委員会	景観計画案骨子、届出を要する行為等
6	令和6年10月27日	第2回 浪江町景観づくりワークショップ	参加者 9名 住民主体の景観づくりの取組
7	令和6年11月5日	第4回 浪江町景観計画策定委員会	景観計画案、ワークショップ結果等
8	令和7年1月6日～31日	パブリックコメント募集	提出者 5名
9	令和7年2月17日	第5回 浪江町景観計画策定委員会	景観計画案、パブリックコメント結果等
10	令和7年3月12日	浪江町景観条例可決	条例施行は一年以内
11	令和7年3月18日	浪江町景観計画案の提出	計画案を委員長から町長に提出
12	令和7年度中頃の予定	福島県から浪江町に事務引き継ぎ	福島県に提出された浪江町内の届出等
13	令和7年度後半の予定	景観条例施行	景観計画に基づく運用開始

以上