

浪江都市計画道路の変更についての経過概要及び今後の予定

令和8年4月15日現在

年 月 日	経 過 概 要
R7. 12. 19	福島県相双建設事務所企画調査課と下協議を実施（了承）
R7. 12. 26	福島県都市計画課と下協議を実施（了承）
R8. 2. 1	住民説明会2月広報なみえ掲載
R8. 2. 19	住民説明会（いわき・浪江）開催
R8. 2. 20	住民説明会（福島）開催
R8. 3. 4	福島県相双建設事務所企画調査課と事前協議を実施（了承）
R8. 3. 18	福島県都市計画課と事前協議を実施（了承）
R8. 4. 1	都市計画決定図書の縦覧期間について4月広報なみえへ掲載
R8. 4. 1	都市計画決定図書の縦覧期間について浪江町ホームページへ掲載
R8. 4. 1	都市計画決定図書の縦覧公告
R8. 4. 1	都市計画決定図書の縦覧開始
R8. 4. 15	都市計画決定図書の縦覧終了 ※縦覧件数：2件、意見書1件
R8. 4. 23	浪江町都市計画審議会
※以下の内容は、今後の予定を記載	
R8. 5月下旬	福島県都市計画審議会
R8. 5	都市計画変更告示・縦覧