

浪江都市計画変更・決定についての経過概要及び今後の予定

令和8年8月1日現在

年 月 日	経 過 概 要
R 8. 3. 1 6	福島県相双建設事務所企画調査課と下協議を実施（了承）①
R 8. 3. 2 7	福島県相双建設事務所企画調査課と下協議を実施（了承）③④
R 8. 4. 1 4	福島県相双建設事務所企画調査課と下協議を実施（了承）②
R 8. 4. 1 7	福島県都市計画課と下協議を実施（了承）②
R 8. 4. 2 7	福島県都市計画課と下協議を実施（了承）①
R 8. 5. 1	住民説明会5月広報なみえ掲載
R 8. 5. 1 3	福島県都市計画課と下協議を実施（了承）③④
R 8. 5. 2 1	住民説明会（出席者：いわき市0名・浪江町1名）開催
R 8. 5. 2 2	住民説明会（出席者：福島市1名）開催
R 8. 6. 1	都市計画決定図書の縦覧期間について6月広報なみえへ掲載
R 8. 6. 2 2	福島県相双建設事務所企画調査課と事前協議を実施（了承）②
R 8. 6. 2 2	福島県都市計画課と事前協議を実施（了承）②
R 8. 6. 2 3	福島県相双建設事務所企画調査課と事前協議を実施（了承）① ③④
R 8. 6. 2 3	福島県都市計画課と事前協議を実施（了承）①③④
R 8. 7. 1	都市計画決定図書の縦覧公告
R 8. 7. 1	都市計画決定図書の縦覧期間について浪江町ホームページへ掲載
R 8. 7. 1	都市計画決定図書の縦覧開始
R 8. 7. 1 5	都市計画決定図書の縦覧終了 ※縦覧件数1件 意見書あり
R 8. 7. 2 7	都市計画決定図書縦覧結果を福島県都市計画課、相双建設事務所へ報告

年 月 日	経 過 概 要
※以下、今後の予定を記載	
R 8. 8. 6	都市計画審議会 (①②③④)
R 8. 8月31日	復興整備協議会 (①③④)
R 8. 9月上旬	都市計画決定の告示 (①②③④)
R 8. 9月上旬	都市計画決定図書の縦覧 (①②③④)

① 浪江駅周辺地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設の変更

② アクセス道路（六福線）

③ タウンセンター一団地の復興再生拠点市街地形成施設の決定

④ 浪江町都市計画用途地域の変更