

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見	
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									12
1. 事業所等の事業再開支援																										
P50 (1) 相談体制の強化・情報提供による事業再開支援																										
115	事業再開	・商工会等関係機関との連携体制の強化と定期的な意見交換会の開催	計画	意見交換の定期的な開催														町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・7月に意見交換会を実施予定。その後も定期的に実施する  【委員会】				
			進捗	継続実施																						
			実績課題	【実績】 ・担当レベルで4月に打合せ実施 ・5月30日に、意見交換会実施						【課題】																
116	事業再開	・浪江町商工会の体制強化への支援	計画	体制強化の検討																		商工会	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・商工会との検討を経て具体的な体制強化を進める  【委員会】
			進捗	検討				検討・体制強化																		
			実績課題	【実績】 ・復興支援員の加配に向け、検討中						【課題】 ・商工会の財源不足、専門的な人的措置																
117	事業再開	・関係機関と連携した事業再開のためのコンサルティング事業の展開	計画	事業準備				事業再開のためのコンサルティング事業														町	産業・賠償対策課	短期	計画再考	【担当課】 ・商工会で中小機構を利用して移動コンシェルジュ事業(県内7カ所)を展開している  【委員会】
			進捗																							
			実績課題	【実績】 ・商工会で中小機構を利用して移動コンシェルジュ事業を展開						【課題】																

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見	
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8
118	事業再開	・事業再開に関する支援制度の周知徹底(事業主への個別周知等)	計画	支援制度の周知徹底														町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・現在の取組みを引き続き実施する ・商工会でも同様の取組みを実施中  【委員会】
			進捗	継続実施				継続実施														
			実績課題	【実績】 ・HP掲載、事業により商工会や大堀相馬焼組合へ個別周知中				【課題】														
119	事業再開	・事業再開者の町広報紙、ホームページによる紹介	計画	町広報紙等への掲載(毎月)														町	復興推進課	継続		【担当課】  【委員会】
			進捗	継続実施				継続実施														
			実績課題	【実績】 ・希望者は広報紙、ホームページに随時紹介。取材可能であれば「こころ通信」へ掲載				【課題】														
P50 (2) 事業再開支援策の拡充																						
120	事業再開	・既存支援制度の延長要望及び不足事項について国・県へ追加要望	計画	国・県へ要望 ※回答を確認し、不足事項や追加事項があれば、再度要望														町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・既存の支援制度の整理や使い勝手が悪い制度の改善、不足している制度の要望  【委員会】
			進捗	継続実施				継続実施														
			実績課題	【実績】 ・現行の補助事業のデータベース化 ・経産省等担当部署へ打込(グループ補助)				【課題】 ・補助事業が膨大で更新作業が煩雑になる														
121	事業再開	・支援制度の不公平性の緩和を国へ要請(県外での再開希望への対応)	計画	国・県へ要望 ※回答を確認し、不足事項や追加事項があれば、再度要望														町	産業・賠償対策課	短期	計画通り	【担当課】 ・県外での補助要望、遡及可能な制度構築を引き続き要望していく  【委員会】
			進捗	継続実施				継続実施														
			実績課題	【実績】 ・これまでも全体的な要望の中で実施 ・事業再開の課題として福島室へ打ち込み				【課題】 ・県外で支援制度が受けられない ・すでに事業再開した方への遡及的な措置がない														
122	事業再開	・町外コミュニティの整備状況に合わせた再開支援策について国・県へ要望	計画	支援策の継続														町	産業・賠償対策課	短期	未着手	【担当課】 ・商工会と連携して検討をおこなう  【委員会】
			進捗	継続実施				継続実施														
			実績課題	【実績】				【課題】 ・町外コミュニティ等の状況も踏まえた上で、二本松やいわきでの再開を支援する必要がある														
123	事業再開	・地域の人材を活かした地元事業所による復旧事業・除染関連産業の創出	計画	事業準備				産業創出による事業推進						町	産業・賠償対策課	短期	計画再考	【担当課】 ・復旧、除染事業を雇用の受け皿とできるよう、商工会等と継続して調整  【委員会】				
			進捗	検討																		
			実績課題	【実績】 ・除染事業について町内事業者が受け皿となるよう、商工会と連携し検討している				【課題】 ・現施策の記載にある「産業の創出」ではなく、「雇用の確保」ではないか														
124	事業再開	・事業再開後の継続的な営業維持のための補償制度や支援制度の創設について国・県へ要請	計画	国・県へ要望 ※回答を確認し、不足事項や追加事項があれば、再度要望														町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・帰町後を見据えて、制度の柔軟な運用を要望 ・商工会と連携することで、ニーズを踏まえて、必要な対応を実施する  【委員会】
			進捗	継続実施				継続実施														
			実績課題	【実績】 ・二重ローンの要望を実施				【課題】 ・民間業者への赤字補てん的な制度の創設は困難と史料 ・再開後の事業状況把握も不足 ・補助の活用は1回までで、町外、町内の2度の事業再開には対応困難														

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見		
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9
2. 就労支援による安定した生活の確保																							
P52 (1) 就労支援による安定した生活の確保																							
125	就労支援	・ハローワーク等の関係機関との連携体制の強化と定期的な意見交換																	町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・ハローワークとの意見交換は週に1回程度実施。また定期的に報告も受けている。  【委員会】
126	就労支援	・技能訓練・資格取得講座の内容拡充と制度緩和の要請及び講座の受講の促進																	町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・IT企業によるPCスキルの説明会実施検討 ・訓練制度等の周知を継続実施  【委員会】
127	就労支援	・就労ニーズにあった、セミナーや相談会の開催について関係機関の協力のもと随時開催																	町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・セミナーや相談会の案内を継続実施  【委員会】
128	就労支援	・就労に関するカウンセリングやメンタルヘルスケア相談窓口の設置を国・県に要望																	町	産業・賠償対策課	短期	計画再考	【担当課】  【委員会】
129	就労支援	ボランティア・コミュニティビジネスの創設講座の開催と活動の支援																	町	産業・賠償対策課	中・長期	準備未着手	【担当課】  【委員会】
130	就労支援	・各種就業支援策の周知・案内の強化																	町	産業・賠償対策課	継続	実施中	【担当課】 ・商工会との連携を強化する ・商工会も情報発信を実施  【委員会】

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
131	就労支援	・就労意欲の向上のため既に就労している方の実体験を広報誌等で紹介	計画	町広報紙等への掲載(毎月)														町	復興推進課	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、掲載を継続する  【委員会】			
			進捗	継続実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・「こころ通信」に掲載				【課題】 ・被取材者探し																	
132	就労支援	・公的な職業紹介機関によらない就労情報の収集と紹介体制の整備	計画	体制整備				職業紹介など										町	産業・賠償対策課	短期	計画再考	【担当課】  【委員会】			
			進捗	就労情報収集																					
			実績課題	【実績】				【課題】 ・現在の体制から更に拡充することによりニーズがない																	
1. 子どもたちの絆やふるさととのつながりの維持																									
P58 (1)子どもたちの集まる機会の創出																									
133	教育	・大学、NPOとの連携による学習や遊びの場づくりの継続、拡大	計画	現行事業の継続				事業計画を見直しの上、継続(範囲拡張等)										町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・継続して実施  【委員会】			
			進捗	実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・NPO主催の学習会が週1~2回(年間約250回) ・福大が2週に1回程度(年間16回)				【課題】 ・集まりはよくないようだ																	
134	教育	・町、学校、PTAが参画した子どもたちの“再会の場”づくり	計画	現行事業の継続				長期休みを利用した事業実施										町	教育委員会事務局	短期	計画再考	【担当課】 ・学校が夏休みに実施しているため、町は重複を避けて、10月の実施を予定 ・10月の実施に向けて、5月から学校や教育委員会との打ち合わせを実施  【委員会】			
			進捗	実施				10月実施に向けた準備																	
			実績課題	【実績】 ・本年事業は5月から打合せ開始 ・H24年は5回実施				【課題】 ・震災前の教員が転任となっている ・避難が長期化しPTA体制の機能維持が図れない																	
135	教育	・県内宿泊施設と提携した“再会の場”づくりの支援	計画	ニーズに応じた事業展開														町	教育委員会事務局	短期	計画再考	【担当課】 ・No. 135と同じ内容 ・学校主催は宿泊があるが、町主催は日帰りで実施  【委員会】			
			進捗																						
			実績課題	【実績】				【課題】																	
136	教育	・公民館活動等を利用した再会の場づくり	計画	ニーズに応じた事業展開														町	教育委員会事務局	短期	計画再考	【担当課】 ・施設がなく、避難先も分散しているため、実施が難しい ・旅行会社と連携しての実施を検討  【委員会】			
			進捗																						
			実績課題	【実績】				【課題】 ・活動をおこなう自前の施設がない																	

No.	分類	施策	H24年			H25年						H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8								
137	教育	・ニーズを踏まえたうえでの、長期の休みを利用した宿泊の場の創出															町	教育委員会事務局	短期		【担当課】 ・ふくしまっ子などの事業のPRを継続して実施  【委員会】	
P58 (2)絆やつながりを保つ仕組みの強化																						
138	教育	・子どもたちの心情に配慮したアンケート実施によるニーズの把握															町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・夏休みまでの実施を検討  【委員会】	
139	教育	・学校だよりの継続的発行及びHPでの学校情報発信															町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・学校だよりの継続発行 ・HPがない学校の支援  【委員会】	
140	教育	・つながりを保つ様々な活動のための場所の確保															町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・役場などの場所の提供を継続して実施する  【委員会】	
141	教育	・小学校校歌の記録、保存事業(校歌がつなぐふくしま再生への思い)への参画(順次中学校へ拡大)															町	教育委員会事務局	短期	達成済み	【担当課】  【委員会】	
142	教育	・将来の再会イベント、成人式等に活用するための就学者名簿の維持管理															町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、名簿の管理を実施する  【委員会】	
143	教育	・住民票を移さなくても避難先自治体から成人式等の通知が来るよう要請(子どもたちの選択肢を確保するための措置)															町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、要望活動をおこなう  【委員会】	

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見					
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11	12
P58 (3)再開した町立学校でのふるさとを学ぶ機会の充実																										
144	教育	・「ふるさとなみえ科」による浪江の伝統文化や復興等をテーマにした学習の実施(浪江小学校)	計画	浪江小学校において実施				内容を見直しの上、継続												町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・継続して実施する  【委員会】		
			進捗	継続実施				継続実施																		
			実績課題	【実績】 ・実績は要確認				【課題】 ・伝統文化を継承している人が分散している																		
145	教育	・総合学習を活用した浪江の伝統文化、郷土芸能、自然、歴史、産業等についての調べ学習の実施(浪江中学校)	計画	浪江中学校において実施				内容を見直しの上、継続												町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・継続して実施する  【委員会】		
			進捗	継続実施				継続実施																		
			実績課題	【実績】 ・実績は要確認				【課題】																		
146	教育	・浪江小学校、浪江中学校での取り組みを広く発信	計画	活動内容に応じて随時実施												町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・継続して実施する  【委員会】						
			進捗	継続実施				継続実施																		
			実績課題	【実績】 ・HPや広報紙、学校だよりでの発信 ・十日市で発信				【課題】																		
2. 子どもたちへの学習支援、学習環境の充実																										
P60 (1)県内に避難している児童生徒の学習環境の改善																										
147	教育	・校舎内外のモニタリング、HPでの情報発信による教育環境の安全性の担保	計画	モニタリングの継続実施、HPによる情報発信												町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・屋内のモニタリングを実施する  【委員会】						
			進捗	実施				継続実施																		
			実績課題	【実績】 ・浪江小中学校で実施中				【課題】 ・校舎内の計測は未実施																		
148	教育	・スクールバス運行事業による通学支援の継続	計画	現行事業継続及び状況に応じた改編												町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・継続して実施する  【委員会】						
			進捗	実施				継続実施																		
			実績課題	【実績】 ・12路線で実施中				【課題】 ・いつまで実施するのかが決まっていない。 ・復興住宅ができた時の対応																		
149	教育	・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置による心のケアの強化(浪江小学校、浪江中学校にて設置済み)	計画	心のケアの実施												町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・継続して実施する  【委員会】						
			進捗	H24.4 配置済				実施																		
			実績課題	【実績】 ・スクールカウンセラー 週3回 ・スクールソーシャルワーカー 週1回 ・相談件数を要確認				【課題】																		

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見									
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									12	1	2	3					
150	教育	・図書館『浪江in福島ライブラリーきぼう』の活用(福島市笹谷)	計画	町民と市民の情報発信と支援の場の提供														町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・書籍の充実を進める(年間予算20万円) ・放射線学習の本の蔵書  【委員会】												
			進捗	H24.8開所				実施				継続実施																						
			実績課題	【実績】 ・実施済み				【課題】 ・放射線学習に関する本のニーズが高い																										
151	教育	・NPO、学習支援ボランティア等による学習支援の継続及び拡充	133と同内容であるため、133を参照																															
P60 (2) 県外に避難している児童生徒の学習環境の改善																																		
152	教育	・再会の場における学習支援プログラムの実施	計画	一部学校では実施				事業実施計画				長期休みを利用して実施						町	教育委員会事務局	短期	計画再考	【担当課】 ・生活支援課のアンケートを分析した結果、ニーズがない  【委員会】												
			進捗																															
			実績課題	【実績】				【課題】																										
153	教育	・県外のNPO等の学習支援活動の情報発信の強化	計画	情報収集				各種情報媒体による情報発信						町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・7月までに情報収集をおこなう  【委員会】																
			進捗	情報収集				情報収集				情報発信																						
			実績課題	【実績】				【課題】 ・ニーズ調査が必要																										
154	教育	・支援が必要な子どもたちに対する学習支援ボランティア派遣	計画	避難している町民の中から学識経験者等のボランティアを募り、派遣する等の構想を検討																						町	教育委員会事務局	短期	計画再考	【担当課】 ・現在、ニーズがあるのかが不明であるため、計画を再考  【委員会】				
			進捗																															
			実績課題	【実績】				【課題】																										
155	教育	・転校先の学校生活への適応が図られるよう、特段の配慮を関係市町村教育委員会へ要請	計画	継続的に要望活動を実施																						町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、要望を実施する ・都度、転校先での問題に対応する  【委員会】				
			進捗	継続実施				継続実施																										
			実績課題	【実績】 ・要望を実施 ・区域外就学手続き時にその都度依頼				【課題】 ・市町村により対応が異なる																										
156	教育	・子どもたちの心の健康問題を適切に取り組むよう関係市町村に要請	計画	継続的に要望活動を実施																						町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、要望を実施する  【委員会】				
			進捗	実施				継続実施																										
			実績課題	【実績】 ・文科省から通知				【課題】 ・市町村により対応が異なる																										

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
157	教育	・電話相談や相談窓口等の設置による心のケアの強化	計画	心のケアの実施																町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、実施する  【委員会】	
			進捗	実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・配置済み								【課題】													
P62 (3)教育支援制度の拡充																									
158	教育	・就学援助費助成の支給条件緩和の継続	計画	H26年度まで実施予定(状況に応じて延長を検討)																町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、実施する  【委員会】	
			進捗	実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・H24年度は実施 ・助成件数については要確認								【課題】													
159	教育	・就園奨励費助成の支給条件緩和の継続	計画	H24年度末まで実施				継続実施を国県に要望												町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、実施する  【委員会】	
			進捗	継続実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・H24年度は実施 ・助成件数については要確認								【課題】													
160	教育	・県外避難者等にも対応した通学費助成制度の支給条件緩和の継続	計画	H24年度末まで実施				継続実施を国県に要望												町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、実施する  【委員会】	
			進捗	実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・H24年度は実施								【課題】													
161	教育	・各種支援制度の情報発信と相談受付体制の強化	計画	各種情報媒体による情報発信、相談体制の強化																町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、実施する  【委員会】	
			進捗	実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・HPで公開								【課題】													
162	教育	・幼稚園、高校、大学等も含めた教育支援の国県への要望	計画	継続的に要望活動を実施																町	教育委員会事務局	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、要望を実施する  【委員会】	
			進捗	実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】								【課題】													
P62 (4)ふるさとみえの教育環境の再生に向けての先行準備																									
163	教育	・アンケート調査等による子どもたちや保護者のニーズの把握	計画	必要に応じて適宜実施																町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、状況を踏まえて、実施する  【委員会】	
			進捗	継続				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・H24年度に未就学児を対象にアンケートを2回実施								【課題】 ・アンケートはやみくもに実施しない													

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
164	教育	・ニーズを踏まえた望ましい教育環境の検討組織設置と検討の実施	計画	検討組織の設置				継続的に検討実施												町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、検討を実施する  【委員会】	
			進捗	実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・双葉郡の教育長と文科省、県で検討を実施 ・校長会や教育委員会での検討				【課題】																	
165	教育	・町内小中学校のモニタリング強化と徹底した除染の実施	計画	モニタリング継続				除染計画にあわせたモニタリング、除染の強化												町	教育委員会事務局	短期	計画遅れ	【担当課】 ・除染の強化は、国の本格除染にあわせての実施となるため、遅れている。本格除染開始までは現在の除染を継続する  【委員会】	
			進捗	モニタリング継続				モニタリング継続																	
			実績課題	【実績】				【課題】 ・モニタリングはしているが、全学校にモニタリングポストを設置していない																	
166	教育	・教育施設の整備と維持管理徹底(ガラス割れ対処等)	計画	破損等事由毎に随時対処																町	教育委員会事務局	短期	達成済み	【担当課】 ・応急処置については、実施済み。今後は随時、室内清掃をおこなう  【委員会】	
			進捗	応急処理				室内清掃																	
			実績課題	【実績】 ・応急処理は完了				【課題】 ・除染をしてからでないと二度手間かもしれない																	
3. 中長期的な教育環境の再生にむけて																									
P64 (1) 短期的な取り組みの継続的実施																									
167	教育	・子どもたちの絆やふるさととのつながりの維持のための取り組みの継続	計画	前述の取組みを実施												中長期も継続的に支援			町	教育委員会事務局	中・長期	準備着手	【担当課】 ・前述の取組みを実施  【委員会】		
			進捗	実施												継続実施									
			実績課題	【実績】												【課題】									
168	教育	・子どもたちへの学習支援、学習環境の充実のための取り組みの継続	計画	前述の取組みを実施												中長期も継続的に支援			町	教育委員会事務局	中・長期	準備着手	【担当課】 ・前述の取組みを実施  【委員会】		
			進捗	実施												実施									
			実績課題	【実績】												【課題】									
P64 (2) 町外コミュニティでの教育環境の方向性																									
169	教育	・町外コミュニティの整備状況に合わせて、継続的に検討	計画	継続的に検討												町外コミュニティ【検討・協議内容を町外コミュニティに反映】			町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・継続的に検討を実施  【委員会】		
			進捗	検討実施												検討継続									
			実績課題	【実績】												【課題】									

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見		
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									12	1
170	教育	・町外コミュニティにスムーズに移行できるよう、受入れ先自治体との詳細な協議の実施	計画	継続的に検討												→			町	教育委員会事務局	短期	計画通り	【担当課】 ・継続的に検討を実施  【委員会】				
			進捗	検討実施				検討継続								→											
			実績課題	【実績】				【課題】								→											
P64 (3)ふるさとみえでの教育環境の方向性																											
171	教育	・区域の見直し、除染、インフラ整備の進捗状況に合わせて、継続的に検討	計画	継続的に検討												→			町	教育委員会事務局	中・長期	準備着手	【担当課】 ・引き続き、検討を実施する  【委員会】				
			進捗	検討実施				検討継続								→											
			実績課題	【実績】				【課題】								→											
1. 仮設住宅での住環境改善																											
P70 (1) 仮設住宅での住環境改善																											
172	住環境	・修繕や追加工事を継続して実施	計画	H23年度から実施	仮設住宅存続中は継続実施												→			町	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・町独自の総点検(目視点検や聞き取り調査)をおこなうとともに、県に対して要望もおこなう  【委員会】			
			進捗		継続実施				継続実施								→										
			実績課題	【実績】 ・自治会、入居者の報告により実施				【課題】 ・築2年が経過し、仮設住宅の総点検が必要								→											
173	住環境	・空き部屋の有効活用を継続して実施	計画	H23年度から実施	仮設住宅存続中は継続実施												→			町	生活支援課	継続	実施中	【担当課】  【委員会】			
			進捗		継続実施				継続実施								→										
			実績課題	【実績】 ・入居率の低い団地については自治会要望により倉庫として提供				【課題】 ・入居率が高く、空きを待っている入居者がいる団地からは不満がある								→											
174	住環境	・町バスによる支援を継続して実施	計画	H23年度から実施	仮設住宅存続中は継続実施												→			町	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、実施する  【委員会】			
			進捗		継続実施				継続実施								→										
			実績課題	【実績】 ・福島市では福島交通が路線バスとして運行 ・二本松と本宮は町バスで運行				【課題】 ・借上げ避難者への対応が課題								→											
175	住環境	・定期的なモニタリング結果の公表を継続して実施	計画	H23年度から実施	仮設住宅存続中は継続実施												→			町	生活支援課 帰町準備室	継続	実施中	【担当課】 ・月に1回の公表を継続して実施する  【委員会】			
			進捗		継続実施				継続実施								→										
			実績課題	【実績】 ・H24年度より継続(月1回)				【課題】 ・借上げ避難者への対応が課題								→											
176	住環境	・避難先としてニーズの高い自治体への仮設住宅建設を県に継続して要望	計画	H23年度から実施	未定												→			町	生活支援課	短期	達成済み	【担当課】  【委員会】			
			進捗														→										
			実績課題	【実績】 ・H24年度に要望の多かった南相馬市の仮設を70戸提供				【課題】 ・今後は復興住宅の早期整備が優先								→											

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7								
177	住環境	・柔軟な制度の運用、拡充(入居期間や住替制限の緩和等)を国や県に要請	計画	町民の次の住まいが確保できるまで存続を要していく【要請中】												町	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・住み替えに向けて要望を引き続きおこなう  【委員会】	
			進捗	継続実施				継続実施													
			実績課題	【実績】 ・4月に復興推進課を通じて自民党県連に要望。県にも要望中 ・関係市町村にて連絡会を開催、共同での要望活動も実施				【課題】 ・借上げ住宅の入居、住替えに関しては制限が厳しくなり、東電補償に移行してきているが、東電の基準、回答が曖昧である													
P70 (2) 仮設住宅で克服することが困難な課題の解決 用地選定 ⇒ 実施設計 ⇒ 着工(造成・建設) ⇒ 移転(公募・入居)																					
178	住環境	・町外コミュニティの早急な整備	計画	候補地選定				設計・施工等				入居			県	復興推進課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・候補地選定を進める  【委員会】		
			進捗	候補地選定				候補地選定				設計・施工等									
			実績課題	【実績】 ・第1期整備(500戸)平成26年度当初から順次入居開始予定				【課題】 ・国、県、受入自治体との個別部会の早期開催が必要													
179	住環境	・町外コミュニティへの移転支援(公募方法の検討 など)	計画	国・県・被災自治体等との検討												町	復興推進課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・候補地選定を進める  【委員会】	
			進捗	候補地選定				候補地選定				設計・施工等									
			実績課題	【実績】 ・町外コミュニティ職員研究会、政策調整会議幹事会で検討実施				【課題】 ・入居要件や家賃などの決定がされていない(県) 町の意向反映を要望													
2. 借上住宅での住環境改善																					
P70 (1) 借上住宅での住環境改善																					
180	住環境	・入居期間や住替制限の緩和等、柔軟な制度の運用を国や県に継続して要請	計画	仮設住宅存続中は継続実施												町	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・住み替えに向けて要望を引き続きおこなう  【委員会】	
			進捗	継続実施				継続実施													
			実績課題	【実績】 ・4月に復興推進課を通じて自民党県連に要望。県にも要望中				【課題】 ・借上げ住宅の入居、住替えに関しては制限が厳しくなり東電補償に移行してきているが東電の基準、回答があいまいである													
181	住環境	・孤立防止対策のため交流の場を拡充	計画	仮設住宅存続中は継続実施												町	生活支援課	継続	実施中	【担当課】 ・現在の交流会を引き続きおこなう  【委員会】	
			進捗	継続実施				継続実施													
			実績課題	【実績】				【課題】 ・孤立防止対策だけの交流会開催はむずかしい													
P70 (2) 借上住宅で克服することが困難な問題の解決 用地選定 ⇒ 実施設計 ⇒ 着工(造成・建設) ⇒ 移転(公募・入居)																					
182	住環境	・孤立防止対策だけの交流会開催はむずかしい	計画	候補地選定				設計・施工等				入居			県	生活支援課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・候補地選定を進める  【委員会】		
			進捗	候補地選定				候補地選定				設計・施工等									
			実績課題	【実績】 ・町外コミュニティ職員研究会、政策調整会議・同幹事会で検討				【課題】 ・見守り体制など関係機関との協議が必要													

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11
183	住環境	・町外コミュニティへの移転支援(公募方法の検討)	計画	国・県・被災自治体等との検討												町	生活支援課	短期	計画通り	【担当課】 ・検討をおこない、県などへの要望を実施する  【委員会】					
			進捗	検討				検討・要望																	
			実績課題	【実績】 ・町外コミュニティ職員研究会、政策調整会議幹事会で検討				【課題】 ・入居要件や家賃などの決定がされていない(県) ・町の意向反映を要望																	
1. 避難先にとらわれない行政サービス提供方法の拡充																									
P76 (1)各種手続きの利便性の向上																									
184	連携	・町税のコンビニ納付導入の検討	計画	導入の検討												町	町民税務課	短期	達成済み	【担当課】 ・導入メリットのある軽自動車税のコンビニ納付を今後も継続する。  【委員会】					
			進捗	検討				H25.4 導入				実施										継続実施			
			実績課題	【実績】 ・軽自動車税のコンビニ納付の導入 利用件数については要確認				【課題】 ・軽自動車税においては全面導入したが、現在、所得500万以上に課税している住民税及び今後課税が再開されるであろう他の税目への導入については、コンビニ収納30万以下しか引き受けられないという問題をクリアしないと前に進まない																	
185	連携	・町税の口座引き落としの再開の検討	計画	再開の検討												町	町民税務課	短期	達成済み	【担当課】 ・今後も口座引き落としを継続する  【委員会】					
			進捗	H25.3 再開済				実施				継続実施													
			実績課題	【実績】 ・口座引き落としを再開済み				【課題】																	
2. 原発避難者特例法の拡充																									
P76 (1)原発避難者特例法の拡充の要請																									
186	連携	・避難先住民と同等に公共施設を利用できるよう制度拡充を要請	計画	要請												国	総務課	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、要望をおこなう  【委員会】					
			進捗	要望																					
			実績課題	【実績】				【課題】 ・公共施設、防災対策、生涯学習等は避難者特例法にうたわれていないため、努力義務																	
187	連携	・避難先住民と同等に防災や災害の支援を受けられるよう制度拡充を要請	計画	要請												国	総務課	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、要望をおこなう  【委員会】					
			進捗	要望																					
			実績課題	【実績】				【課題】 ・公共施設、防災対策、生涯学習等は避難者特例法にうたわれていないため、努力義務																	
188	連携	・避難先住民と同等に生涯学習へ参加できるよう制度拡充を要請	計画	要請												国	総務課	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、要望をおこなう  【委員会】					
			進捗	要望																					
			実績課題	【実績】				【課題】 ・公共施設、防災対策、生涯学習等は避難者特例法にうたわれていないため、努力義務																	

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7								
3. 住民登録を移すことによる不安の解消																					
P78 (1)被災者支援制度の継続と拡充の要請																					
189	連携	・高速道路無料化の継続を要請	計画	要請				原発避難者特例法の変遷を注視した上で、整理した内容をもとに法改正などを要望していく						町	総務課	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、要望をおこなう			
			進捗	要望				要望													
			実績課題	【実績】 ・H26. 3までの延長が決定 ・利用範囲が拡大し、利便性が向上				【課題】													
190	連携	・医療費窓口負担の減免の継続を要請	計画	要請				原発避難者特例法の変遷を注視した上で、整理した内容をもとに法改正などを要望していく						町	総務課	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、要望をおこなう			
			進捗	要望				要望													
			実績課題	【実績】 ・窓口負担減免の1年間延長				【課題】													
191	連携	・税の救済制度の継続と拡充を要請	計画	要請				原発避難者特例法の変遷を注視した上で、整理した内容をもとに法改正などを要望していく						町	町民税務課	中・長期	準備着手	【担当課】 ・今回の地方税改正等も踏まえ、引き続き総合的な税体系の中での優遇措置を調査していく。			
			進捗	要望				要望													
			実績課題	【実績】 ・国保税、固定資産税、住民税の500万円以下においては減免は25年度も継続中				【課題】 ・町税減免の拡大を推進するためには、その代替となる歳入財源措置が担保されることを確認した上でないと、町財源が枯渇する。国税その他の税制面におけるの優遇措置は引き続き要望検討を続ける													
192	連携	・仮設住宅および借上住宅の制度継続と拡充を要請	計画	要請				原発避難者特例法の変遷を注視した上で、整理した内容をもとに法改正などを要望していく						町	総務課	短期	計画通り	【担当課】 ・引き続き、要望をおこなう			
			進捗	要望				要望													
			実績課題	【実績】 ・仮設住宅期限を1年ごとに延長できるように法改正				【課題】 ・住替え制限などの課題は未解決													
193	連携	・浪江に住民登録したまま避難先で行政サービスを受ける際の法的な障害等の整理	計画	要請				原発避難者特例法の変遷を注視した上で、整理した内容をもとに法改正などを要望していく						町	総務課	短期	未着手	【担当課】 ・引き続き、要望をおこなう			
			進捗	要望				要望													
			実績課題	【実績】 ・避難者特例法の整理				【課題】													
P78 (2)転出者に対する継続した生活再建支援の提供																					
194	連携	・転出者に対して継続的に行なっていく行政サービスの明確化	計画	広報の配布など実施済みの取組みもあり				整理がなされたものから随時実施						町	総務課	継続	実施中	【担当課】 ・今後も継続して現在のサービスを提供する			
			進捗	継続実施				継続実施													
			実績課題	【実績】 ・広報紙やHPを通じた情報提供 ・町民参加のイベントの案内				【課題】 ・転出者に対する浪江町からの行政サービスの整理が必要(現時点では情報提供以上は難しいとの認識)													

No.	分類	施策	H24年				H25年								H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヶ月の具体的な活動	委員会意見
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
195	連携	・再転入の支援や絆の維持など転出者向け行政サービス提供の検討	計画	広報の配布など実施済みの取組みもあり															町	総務課	短期	未着手	【担当課】 【委員会】		
			進捗																						
			実績課題	【実績】				【課題】 ・転出者に対する浪江町からの行政サービスの整理が必要(現時点では情報提供以上は難しいとの認識)																	
196	連携	・避難先での定住希望者に対する生活再建支援制度の拡充の要請	計画	要請															町	総務課	短期	計画遅れ	【担当課】 ・国の生活再建支援金を津波被害地にも適用できるようにするなど支援制度拡充の要望を継続する 【委員会】		
			進捗	要望				要望																	
			実績課題	【実績】				【課題】 ・生活再建支援制度が構築されていない																	
197	連携	・転出後も浪江町の選挙に参政できるような選挙制度の特例などの検討と、検討内容の実現と要請	計画	検討															町	総務課	短期	計画再考	【担当課】 ・県に確認したが法的に無理との回答 【委員会】		
			進捗																						
			実績課題	【実績】				【課題】 ・要請したが、現行法をベースにNGが出ている																	
P78 (3) 転出者の町政への参画支援																									
198	連携	・原発避難者特例法で定める住所移転者協議会の設置の検討	計画	検討				検討の結果、導入や再開の決定をしたものは速やかに着手											町	総務課	短期	計画再考	【担当課】 ・検討をおこなったが、自治会等で代替できる機能であり、メリットがないと判断 【委員会】		
			進捗																						
			実績課題	【実績】				【課題】 ・住所移転者協議会は今のところ、特にメリットなし																	
199	連携	・ふるさと納税を納税者が用途を選択できる制度の導入の検討	計画	検討				検討の結果、導入や再開の決定をしたものは速やかに着手											町	総務課	短期	達成済み	【担当課】 ・納税いただいた方へのお礼状の中で用途を説明する 【委員会】		
			進捗	継続実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・納税をいただく際に、用途についてのアンケートを実施している				【課題】																	
P78 (4) 協働による町づくりの推進																									
200	連携	・町民の不安や困りごとを町政に反映させる体制づくりの推進(広聴を含む)	計画	広聴や反映させるための検討組織などの体制を整備・実施															町	復興推進課	継続	実施中	【担当課】 ・電話やメールでの問い合わせへの対応を継続 【委員会】		
			進捗	随時実施				随時実施																	
			実績課題	【実績】 ・4月、HPIに「よくある質問と答」を掲載 ・メールでの問合せフォーム確立(復興推進課で各課に振り分けし各課で対応中)				【課題】																	

No.	分類	施策	H24年				H25年				H26年			中期	長期	実施主体	進行管理の担当課	分類	進捗	今後、4ヵ月の具体的な活動	委員会意見				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7									8	9	10	11
4. 協働による生活支援の推進																									
P80 (1)NPO等との連携、協力による決め細やかな生活支援の実現																									
201	連携	・NPO等が提供する生活支援と町民とを繋ぐ仕組みづくりの推進	計画	提供されているサービスの調査と広報体制の確立と実施																町	生活支援課	短期	未着手	【担当課】 ・町民協働の進行管理などを通じてどのような施策があるのかの確認、検討をおこなう  【委員会】	
			進捗																						
			実績課題	【実績】								【課題】													
202	連携	・NPO等同士のネットワーク構築を推進	計画	一部実施中	ネットワークの構築																町	生活支援課	短期	未着手	【担当課】 ・町民協働の進行管理などを通じてどのような施策があるのかの確認、検討をおこなう  【委員会】
			進捗																						
			実績課題	【実績】								【課題】													
203	連携	・NPO等への参画を推進	計画	町民への周知と参画の呼び掛け																町	生活支援課	短期	未着手	【担当課】 ・町民協働の進行管理などを通じてどのような施策があるのかの確認、検討をおこなう  【委員会】	
			進捗																						
			実績課題	【実績】								【課題】													
5. 受入れ先自治体や地域住民への配慮																									
P80 (1)避難先自治体との共生の推進																									
204	連携	・受入れ先自治体への交付税措置などの財源措置の継続を国へ要請	計画	要請				検討の結果、導入や再開の決定をしたものは速やかに実施												町	総務課 復興推進課	継続	実施中	【担当課】 ・引き続き、要望を実施する  【委員会】	
			進捗	要望				要望																	
			実績課題	【実績】 ・国への要望を継続して実施								【課題】 ・受け入れ自治体が要望した後、半年以上経過しても国からの回答がない状況													
205	連携	・避難先でサービスを受けらるうでの適正な負担を検討	計画	検討				検討の結果、導入や再開の決定をしたものは速やかに実施												町	総務課	短期	未着手	【担当課】 ・受け入れ自治体と協議しながら検討していく  【委員会】	
			進捗					検討																	
			実績課題	【実績】								【課題】 ・避難者の生活が安定しない中での負担は難しい													
206	連携	・浪江町民が多く避難している自治体との協議の場の設定	計画	自治体との調整				協議の実施												町	総務課	短期	計画通り	【担当課】 ・各分野で担当課ごとにおこなっている  【委員会】	
			進捗	継続実施				継続実施																	
			実績課題	【実績】 ・各課が随時実施								【課題】 ・各分野、各担当課で実施しているものの一元管理に課題													