
浪江町発注工事における「週休２日確保モデル工事」試行要領 

（土木工事、建築関係工事編） 

 

制   定 令和 6 年８月  6 日 

一部改正 令和 7 年 1 月 20 日  

一部改正 令和 7 年 10 月 1 日 

一部改正 令和８年 9 月 30 日 

 

１ 趣旨 

 本要領は、浪江町が試行する「週休２日確保モデル工事」の実施にあたり、必要な事項を定

めたものである。 

 

２ 用語の定義 

 (1) 週休 2 日 

（ア）完全週休 2 日とは、対象期間の全ての週において、現場閉所（現場休息）を土日に指

定し、1 週間に 2 日間以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。な

お、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所（現場休息）することは可能とす

る。ただし、本試行においては、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合

は、土日に代わる現場閉所（現場休息）日を指定するものとする。完全週休 2 日に取り組

む場合は、同一の週内において変更するものとする。 

（イ）月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で 4 週 8 休以上の現場閉所（現場

休息）を行ったと認められる状態をいう。 

（ウ）通期の週休２日とは、対象期間において、4 週８休以上の現場閉所（現場休息）を行っ

たと認められる状態をいう。 

 (2) 対象期間 

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、

年末年始休暇７日間、夏季休暇４日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時

中止している期間、暦上の土曜日・日曜日が無い週（協議により土曜日・日曜日を変更した

場合はその日が無い週）のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間

（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされている期間など）は含まない。 

※発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間の例 

    〇支障物件の移設により現場の進捗が見込めない期間 

    〇他機関との協議により現場の進捗が見込めない期間 

    〇一時・一部中止期間 等 

 (3) 現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での

事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 

現場閉所（現場休息）には、降雨、降雪等による予定外の閉所日や猛暑による作業不能日

も含むものとする。 

  (4) 現場休息 

   分離発注工事の場合において各発注工事単位で、現場事務所での事務作業を含めて 1 日を 

  通して現場作業が無い状態をいう。 

 (5) 週休 2 日の達成判断 

完全週休 2 日とは、対象期間の全ての週において、土日に現場閉所（現場休息）されてい 

る状態をいう。受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、監督職員と事前 



に協議した上で、土日に代わる現場閉所（現場休息）日を指定するものとする。 

月単位の週休 2 日とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所（現場休息）日数の割合（以

下、「現場閉所率（現場休息率）」という。）が、28.5％（8 日/28 日）以上の水準に達する

状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所（現場休息）では 28.5％に満たな

い月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所（現場休息）を行っている場合

に、4 週 8 休（28.5％）以上を達成しているものとみなす。 

なお、現場閉所日（現場休息日）を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、 

上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 

通期の週休 2 日とは、対象期間内の現場閉所率（現場休息率）が 28.5％（8 日/28 日）

以上の水準に達する状態をいう。 

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場 

閉所日数に含めることができる。 

現場閉所率（現場休息率）の計算は、次の計算に基づくこと。 

 

現場閉所率（現場休息率）＝現場閉所（現場休息）日数 

÷（工事着手日から工事完成日までの日数－対象期間に含まない日数） 

 (6) 発注者指定型 

発注者が週休 2 日に取り組むことを指定する方式をいう。 

  

３ 対象工事 

この要領の対象となる工事は、浪江町が発注する全ての土木工事、建築関係工事を対象とす

る。ただし、社会的要請などの理由や地域の実情等により対応が困難な工事、緊急性のある工事

又は工程上の制約により、週休 2 日の実施が困難であると判断される工事を除くものとする。 

 なお、本試行対象外工事であっても、受注者が週休２日の実施を希望する場合は、受発注者

協議の上で試行の対象とすることが出来る。 

 

4 発注方式 

  原則、全ての工事を発注者指定型とする。 

 

5 積算方法等 

（1）当初設定工期は、4 週 8 休対応の標準工期以上の期間とする。 

（2）発注者は受注者の週休 2 日について、施工中の現場閉所率（現場休息率）の状況や実績に基

づき、最終変更までに該当する条件へ変更契約する。 

（3）掲示板を設置した場合の設置費用については、土木事業単価表の「工事標示板」の費用を共

通仮設費の営繕費に積み上げて計上する。 

 

6 対象工事の記載 

(1) 入札説明書（随意契約の場合、見積書提出依頼書）及び特記仕様書等に発注者指定型「週休

2 日確保モデル工事」である旨を記載するものとする。 

（2）（1）の記載は、以下の記載例を参考にするものとする。 

 ＜入札説明書（随意契約の場合、見積書提出依頼書）への記載例＞ 

本工事は、『浪江町発注工事における「週休２日確保モデル工事」試行要領』 

（浪江町 HP：http://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/1/36601.html 参照）

の対象工事である。 

 本工事の発注方式は発注者指定型である。 



＜特記仕様書への記載例＞ 

（3）金抜設計書に、発注者指定型「週休２日確保モデル工事」と明示し、発注方式を明確にする

こと。 

 

７ 週休 2 日確保モデル工事の実施方法等 

(1) 受注者は、施工計画書に週休２日の休日を確保し現場閉所日を明記した工程表を添付し、

発注者に提出する。 

（2）受注者は対象期間中、工事現場に「浪江町発注工事における週休 2 日確保モデル工事試行

要領 」の対象工事である旨を明示し、下請企業を含む工事現場労働者に周知するものとする。 

  なお、工事現場に、試行工事であることを記載した掲示板を設置した場合の設置費用は、工

事費に積算する。 

（3）受注者は、工程表で定めた現場閉所日においては下請企業を含む工事現場の全労働者を休

日又は休暇とする。 

(4) 受注者は対象期間中、やむを得ない理由で現場閉所日と定めた日に作業を行う場合は、振

替休日を設定し、事前に発注者と協議する。 

(5) 受注者は毎月、工事履行報告書に休日取得状況（現場閉所実績）を記入した実施工程表を

添付し、発注者に提出する。 

(6) 受注者は、発注者から求められた場合は、下請企業を含めた全労働者の休日取得状況（現

場閉所実績）について、出勤簿、工事日誌等の工事現場の労働者の勤務の状況がわかる書類

を添えて、週休２日の達成状況を報告しなければならない。 

(7) 発注者は受注者に対して週休２日確保の取組みに支障が出ないよう、全体工程に影響を与 

  える工事立会や協議等については、迅速に対応するようワンデーレスポンスを徹底するな

ど、工程調整等に配慮し、工程（工期）の変更等について柔軟に対応する。 

(8) 発注者は緊急性がある場合を除き、資料作成を含め現場閉所日における作業が生じるよう 

  な指示を行ってはならない（ウィークリースタンスの推進）。 

 

8 その他 

  この要領に定めのない事項については、必要に応じ受発注者協議して定めるものとする。 

 

9 附則 

  この要領は、令和 6 年１０月１日以降に起工する工事から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和７年 4 月１日以降に起工する工事から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和７年 10 月１日以降に起工する工事から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和 8 年 10 月１日以降に起工する工事から適用する。 

 

本工事は、『浪江町発注工事における「週休２日確保モデル工事」試行要領』の対象工事

である。 

本工事の発注方式は発注者指定型である。 


